



Aan STASDEF
Van DGB
Afgestemd met CDS, HDFC, DCO
In afschrift aan MINDEF

Nota

Updatebrief Raketartillerie

TER BESLISSING

Datum

16 december 2022

Onze referentie

BS2022032183

Opgesteld door

LKOL [REDACTED] MA

EMSD

Sr Beleidsmdw Materieel

KD:Ambtelijke leiding

M [REDACTED]

[REDACTED]@mindef.nl

Aantal bijlagen

2

Aanleiding

Defensie introduceert met raketartillerie een nieuwe capaciteit. Dit is een project bij de maatregel 'versterking vuursteun' uit DN22. In vooruitblik van de A/B-brief van 18 oktober¹ is aangegeven dat Defensie de verwervingsvoorbereiding (D-fase) van dit project in december 2022 verwacht af te ronden en de D-brief rond het Kerstreces naar de Tweede Kamer te sturen. Voor dit project is Defensie met twee partnerlanden in gesprek, in een *government-to-government* (G2G) proces. Van beide landen is echter nog nadere informatie nodig om tot een besluit te kunnen komen.

Geadviseerd besluit

Ik adviseer u in te stemmen met de bijgevoegde 'updatebrief Raketartillerie'.

Kernpunten

- Defensie is voor het project 'Raketartillerie' in gesprek met leveranciers uit twee partnerlanden: [REDACTED].
- Beide landen moeten nog nadere informatie aanleveren voordat Defensie tot een besluit kan komen.
- Naar verwachting leveren beide landen in Q1 van 2023 deze informatie aan en kan de D-fase met een besluit afgerond worden. Aansluitend wordt de D-brief naar de Kamer verstuurd.
- In de A/B-brief vraagt Defensie de Kamer op voorhand de D-brief zo spoedig mogelijk te behandelen. Contracttekening is namelijk randvoorwaardelijk voor snelle toewijzing in de productielijn en daarmee snelle levering van de eerste raketartilleriesystemen.
- Naar verwachting schuift de levering van deze eerste systemen in tijd evenredig mee met een later besluit.

Toelichting

Financiële overwegingen

Deze updatebrief is door tussenkomst van HDFC afgestemd met IRF.

¹ Kamerstuk 27 830, nr. 367 van 18 oktober 2022

