



Aan STASDEF
Van DGB
Afgestemd met CDS, HDFC

In afschrift aan MINDEF

Nota

Beslisnota bij tweede voortgangsrapportage programma vervanging onderzeebootcapaciteit

TER BESLISSING

Datum

29 maart 2023

Onze referentie

BS2023006041

Opgesteld door

_____ @mindef.nl

Aantal bijlagen

2

Aanleiding

Defensie heeft de tweede voortgangsrapportage over het programma vervanging onderzeebootcapaciteit (VGR) opgesteld. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de informatiewens van de Tweede Kamer in het kader van de Regeling Grote Projecten en de Uitgangspuntennotitie van 10 december 2020. De Kamer wenst de rapportage in de huidige fase jaarlijks uiterlijk 1 april te ontvangen, vergezeld van een auditrapport van de Auditdienst Rijk (ADR). De VGR beschrijft de feitelijke ontwikkelingen in het programma in het afgelopen kalenderjaar, aangevuld met relevante besluiten en ontwikkelingen tot het moment van vaststelling van de rapportage. De aanbestedingsbrief (bijlage 1) en VGR (bijlage 2) zijn interdepartementaal afgestemd. De ADR heeft op werkniveau kenbaar gemaakt het rapport met feitelijke bevindingen over de totstandkoming van de VGR spoedig te kunnen aanbieden.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd om de VGR met bijbehorende aanbestedingsbrief naar de Tweede Kamer te verzenden voor 1 april a.s. De VGR bevat drie bijlagen met informatie die niet openbaar dient te worden gemaakt, deze kunnen separaat ter vertrouwelijke inzage beschikbaar worden gesteld. U wordt tevens geadviseerd om tegelijk met de verzending van de VGR het rapport van de ADR aan te bieden aan de Kamer.

Kernpunten

- De nu voorliggende VGR spitst zich toe op de ontwikkelingen vanaf de eerste voortgangsrapportage van 1 april 2022 (Kamerstuk 34225 nr. 35). Over deze ontwikkelingen is de Kamer tussentijds geïnformeerd met de brief over de offerteaanvraag (Kamerstuk 34225 nr. 40) en de reactie op de motie Stoffer c.s. over de industriële samenwerkingsovereenkomst (Kamerstuk 34225 nr. 42).
- De nu voorliggende VGR en aanbestedingsbrief bevatten, in tegenstelling tot de eerste voortgangsrapportage, geen wijzigingen in de verwervingsvoorbereiding, noch besluiten over de programmakaders product, tijd en geld.
- De passages in de tweede VGR over risicobeheersing en het actuele risicoprofiel berusten op de risicoanalyses over de tweede helft van 2022. De ontwikkeling van het risicoprofiel is licht positief ten opzichte van de vorige actualisatie van het risicodossier. De risicoreservering is niet gewijzigd sinds september 2022.
- In de VGR wordt toegelicht op welke wijze uitvoering is gegeven aan eerdere aanbevelingen van de ADR. De ADR is op werkniveau nauw betrokken bij de totstandkoming van de VGR en de daarbij ontvangen commentaren zijn benut. Op basis van de contacten tot dusver worden geen wezenlijke nieuwe aandachtspunten verwacht in de hoor-wederhoor en het nog formeel aan te bieden auditrapport bij de VGR.
- Bij de eerste voortgangsrapportage (Kamerstuk 34225, nr. 35) en meer recent de brief over de offerteaanvraag (Kamerstuk 34225, nr. 40) zijn onderliggende documenten ter vertrouwelijke inzage aan de Kamer beschikbaar gesteld. Momenteel zijn er, afgezien van de

vertrouwelijke bijlagen bij de VGR, geen andere documenten die hiervoor in aanmerking komen.

Toelichting

Financiële overwegingen

In de vertrouwelijke bijlage E bij de tweede voortgangsrapportage is een integraal budgetoverzicht gepresenteerd dat is geïndexeerd naar prijspeil 2022. Ten opzicht van de eerste voortgangsrapportage is naast de reguliere loon- prijs en valutaontwikkelingen het totale budget opgehoogd. De Kamer is hierover geïnformeerd met de Kamerbrief offerteaanvraag vervanging onderzeebootcapaciteit van 30 september 2022.

Juridische overwegingen

De tweede voortgangsrapportage en bijbehorende aanbiedingsbrief geven geen aanleiding voor juridische overwegingen.

Communicatie

Er wordt geen communicatie voorbereid rondom de verzending van de Kamerbrief.

Interdepartementale afstemming

De VGR en bijbehorende aanbiedingsbrief zijn interdepartementaal afgestemd tot en met de Hoog-ambtelijke Commissie Onderzeebootvervanging (HCOV). Daarbij bleken geen specifieke aandachtspunten. De bewindslieden van de betrokken departementen op het niveau van de Ministeriele Commissie Onderzeebootvervanging (MCOV) is gevraagd om instemming met verzending van de VGR door Defensie.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

In de vertrouwelijke bijlagen bij de tweede voortgangsrapportage is een overzicht opgenomen van de beoogde bewapening van de nieuwe onderzeeboot. Dit overzicht wordt om militair-operationele redenen niet openbaar gemaakt. Voorts bevatten de bijlagen commercieel vertrouwelijke informatie uit het aanbestedingsdossier over het programmabudget en de belangrijkste risico's.

Openbaarmaking hiervan kan de aanbestedingsprocedure beïnvloeden en de positie van Defensie, en daarmee de belangen van de Staat, schaden.

Het gaat om de volgende documenten:

Bijlage D (Vertrouwelijk) - Bewapening

Bijlage E (Vertrouwelijk) - LCC, risicoreservering en mitigerende maatregelen

Bijlage F (Vertrouwelijk) - Belangrijkste risico's

Persoonlijke gegevens van de steller worden gelakt in verband met bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

DE DIRECTEUR-GENERAAL BELEID

