



Aan MINDEF en STASDEF  
Van CIO  
Afgestemd met CDS, DGB, HDFC, DJZ, DCo  
In afschrift aan DMO/JIVC

**TER BESLISSING**

**Datum**  
24 maart 2023

**Onze referentie**  
BS2023006551

**Opgesteld door**



**Aantal bijlagen**  
5

# Nota

Tweede Voortgangsrapportage GrIT 2022-2

## Aanleiding

Hierbij bied ik u de tweede voortgangsrapportage van het programma Grensverleggende IT (GrIT) over de tweede helft van 2022 aan. GrIT is op 11 februari 2021 door de VCD aangemerkt als Groot Project. De rapportages worden tweemaal per jaar verstuurd (voor 1 april en voor 1 oktober). Bij de voorliggende voortgangsrapportage hoort tevens een accountantsrapport van de ADR over het jaar 2022. De ADR heeft aangegeven dat het accountantsrapport niet voor 1 april definitief is. Daarom wordt het accountantsrapport separaat verstuurd.

## Geadviseerd besluit

- U wordt geadviseerd in te stemmen met voorliggende kamerbrief, de GrIT-rapportage en bijlagen.
- U wordt geadviseerd om de kamerbrief inclusief de bijlagen te versturen voor 1 april. De commercieel-vertrouwelijke bijlagen dienen hierbij vertrouwelijk meegestuurd te worden.
- U wordt geadviseerd het accountantsrapport van de ADR zo snel mogelijk te versturen na ontvangst.

## Kernpunten

- Bij de kamerbrief horen de volgende bijlagen: 1) Voortgangsrapportage GrIT 2022-2, 2) Vertrouwelijke bijlage voortgangsrapportage 2022-2, 3) Visuele weergave voortgangsrapportage, en 4) Voorstel onderzoek ADR 2.0.
- De rapportage beschrijft de actuele stand van zaken per 31 december 2022 en de mutaties ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage.
- GrIT heeft in de rapportageperiode voortgang geboekt, maar het tempo ligt lager dan verwacht en kende vertragingen in de tweede helft van 2022. Dit is hoofzakelijk te verklaren door onvoldoende personele capaciteit en lange doorlooptijden in de initiatiefase van de verschillende blokken waar GrIT uit bestaat, maar ook nog door de gevolgen van COVID-19 in de eerste helft van 2022.
- Defensie brengt momenteel in kaart welke mitigerende maatregelen hiervoor getroffen kunnen worden en welke consequenties dit heeft voor GrIT en/of het IT-portfolio. Deze analyse vindt plaats in de eerste helft van 2023. De verwachting is dat bij de volgende voortgangsrapportage de Kamer hierover geïnformeerd kan worden.
- Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) is in de eerste helft van 2023 begonnen met de uitvoering van een BIT-toets op GrIT. De Kamer wordt separaat geïnformeerd over de BIT-toets.
- Tot slot is tot een nadere invulling gekomen van de financiële verantwoording, waar de ADR een accountantsverklaring op afgeeft. Er wordt nu scherper onderscheid gemaakt tussen de nieuwe en de uit te faseren IT-infrastructuur. Hierbij vallen onder andere de uitgaven rond de uit te faseren IT niet meer onder de controleverklaring van de ADR, maar wel onder de andere werkzaamheden die de ADR uitvoert ten behoeve van het rapport van feitelijke bevindingen. Ook geldt hierbij dat een extra (uitgebreide) comptabele paragraaf is opgenomen als bijlage in de GrIT-rapportage. De reden voor de wijziging is tweeledig. Enerzijds valt de uit te faseren IT-

infrastructuur niet, of op een gegeven moment niet meer, binnen de scope van het programma GrIT en anderzijds is de manier van financiële verantwoording op deze manier hetzelfde als hoe gerapporteerd wordt over de andere grote programma's zoals de F-35 en de Vervanging Onderzeeboten.

- Dit impliceert evenwel een kleine wijziging in het onderzoeksvoorstel van de ADR dat de Kamer op 7 juli 2022 ontving (Kamerstuk 35 728, Nr. 6 van 7 juli 2022). Omdat de VCD de opdrachtgever is van het accountantsrapport van de ADR dient zij hiermee akkoord te gaan.
- Het onderzoeksvoorstel van de ADR wordt meegestuurd met de kamerbrief en is als volgt gewijzigd. Waar, ten aanzien van de financiële verantwoording, in het oorspronkelijke voorstel stond dat dit "voor de gehele reikwijdte" van GrIT geldt, staat nu "De jaarlijkse financiële verantwoording bestaat uit de in het boekjaar (kalenderjaar) aangegane verplichtingen, de verrichte uitgaven (waaronder de verstrekte voorschotten), de ontvangsten, de verrekende voorschotten en de stand van de (lopende) verplichtingen ten aanzien van de realisatiefase (investeringen) van het programma GrIT en de exploitatiekosten die hieruit voortvloeien (terbeschikingsstellingsfase). Onze controlewerkzaamheden betreffen ook een belangrijk deel van het gevoerde financieel beheer.". Deze aanpassing is gedaan op pagina's 7 en 14.

## Toelichting

### Financiële overwegingen

GRIT blijft voor het aspect geld binnen de gestelde kaders. Wel is sprake van een stijging van kosten. Dit is te verklaren door meerkosten in de bouw en bij de exploitatie van de blokken, de afroep van opties en de indexatie van de middelloonsommen als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. Tevens dient rekening gehouden te worden met commerciële vertrouwelijkheid van sommige financiële informatie. Om deze reden is een commercieel-vertrouwelijke bijlage toegevoegd.

### Juridische overwegingen

Er zijn geen specifieke juridische overwegingen voor deze rapportage en kamerbrief.

### Communicatie

Er is geen specifieke actie voorzien qua communicatie.

## Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Op grond van de commerciële vertrouwelijkheid wordt de vertrouwelijke bijlage met financiële informatie separaat aangeboden, zoals beschreven bij de financiële overwegingen. Daarnaast zijn in het kader van het beschermen van de persoonlijke levenssfeer persoonsgegevens gelakt.

*DE CHIEF INFORMATION OFFICER*

