

In de Defensienota 2022 meldt Defensie de uitbreiding van zowel de grondgebonden *short-* als de *medium range* luchtverdedigingscapaciteiten. De beide projecten worden samengevoegd in één project, zoals aangekondigd in de A-brief (V)SHORAD (Kamerstuk 27 830, nr. 375 van 18 oktober 2022).

- Vervanging Close-In Weapon System (vCIWS)

De afwijkingen bij dit project zijn meerledig. Naast de uitbreiding van het project, wat een ophoging van het projectbudget betekent, is ook de projectduur verlengd door vertraging van de oplevering van de Pharos-radar, de Rolling Airframe Missile-systemen en het vuurleidingssysteem. Als gevolg hiervan is besloten dat het LPD Zr.Ms. Rotterdam tot de voorziene uitdienststelling in 2033 blijft doorvaren met het Goalkeeper-systeem.

- Herinrichting Kamp Nieuw Milligen

De aanvullende behoefte als gevolg van de Defensienota 2022 leidt tot extra personeel (125 vte'n) en ook tot extra materieel en infrastructuur op het Kamp Nieuw Milligen. Denk hierbij aan uitbreiding van legering, kantoren, lesruimte, parkeren, de opslag van persoonlijke uitrusting en magazijnruimte. Door deze uitbreiding loopt het project 16 maanden langer door.

Toelichting

Na het verwerken van uw eventuele opmerkingen en na grafische opmaak wordt de definitieve versie in de week van 8 mei aan u aangeboden ter tekening. In diezelfde week moet het stuk aan de drukker verstuurd worden ten behoeve van publicatie op Verantwoordingsdag. De rapportage wordt tegelijkertijd met het Jaarverslag bij de Begroting verstuurd, maar is geen begrotingsdocument. De afwijkingsrapportage is samengesteld in een werkgroep met CDS (DS, DMO, DOSCO), HDFC, DCO en DGB.

Vooruitzicht op het komende DPO van september:

- Door de actualisatie van het DMP zijn ruim 24 projecten onder de nieuwe DMP-grens van € 50 miljoen gezakt. Deze projecten worden in het DPO van september 2023 in een tabel opgesomd, maar de projectbladen komen niet meer terug in het overzicht.
- Het project Hoger Onderhoud Woensdrecht moet nog in het Defensie Lifecycle Plan (DLP) 23.1 ingepast worden en daarom verschijnt dit pas in het DPO van september 2023.

Financiële overwegingen

De projecten incl. de afwijkingen zijn budgettair in het DLP gedekt. Het uitgeven van de AWR DPO heeft verder geen financiële consequenties. De rapportage heeft instemming van HDFC (en MinFin).

Juridische overwegingen

Er zijn geen bijzondere juridische aandachtspunten.

Communicatie

De DPO-afwijkingsrapportage maakt deel uit van de documenten die op Verantwoordingsdag worden gecommuniceerd. De DPO-afwijkingsrapportage wordt in gedrukte versie en digitaal verspreid. DCO is betrokken bij de publicatie.

Overwegingen Uitvoering

De projectbladen zijn door de uitvoeringsorganisatie (DMO en DOSCO) aangeleverd.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Persoonsgegevens van de steller en de ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

DE DIRECTEUR-GENERAAL BELEID

