



/

Aan De minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Van DG Rijksvastgoedbedrijf

nota

Stand van zakenbrief Binnenhof renovatie

TER BESLUITVORMING

Nota actief openbaar

Ja

Onze referentie

Datum

8 maart 2024

Opgesteld door

[Redacted]

Samengewerkt met

FEZ BZK

Bijlage(n)

1

Aanleiding

Bij VJN 2024 zal voor de renovatie van het Binnenhof een fors beroep op de disclaimers noodzakelijk zijn. De Eerste en de Tweede Kamer wordt over het programma met halfjaarlijkse voortgangsrapportages geïnformeerd. U en uw voorgangers hebben toegezegd de Kamer, indien nodig, tussentijds te informeren.

Geadviseerd besluit

Bijgevoegde Kamerbrief, na afstemming met de gebruikers, aan de Eerste en Tweede Kamer te sturen.

Kernpunten

Het Binnenhof is één van de grootste monumentale complexen van Nederland. Op basis van de onderzoeken die mogelijk waren toen het gebouw nog in gebruik was besloot het kabinet in 2015 tot een renovatie in één keer en reserveerde € 475 mln. (prijsspeil 2015).

Waar het programma startte als een technische renovatie is de afgelopen jaren te zien dat stijgende (veiligheids)eisen grote effecten hebben op de ontwerpen. Ook is de staat van het gebouw slechter dan kon worden voorzien.

Nu de ontwerpen gereed zijn en de onderzoeken nagenoeg zijn afgerond zijn de contractonderhandelingen met de aannemers gestart. Hiermee wordt duidelijk wat de budgettaire effecten zijn van de aanpassingen in het ontwerp die de afgelopen jaren moesten worden doorgevoerd. Ook wordt duidelijk wat de effecten zijn van de marktspanning die de afgelopen jaren exponentieel is toegenomen.

U licht dit aan de Kamer toe en zegt toe in de volgende voortgangsrapportage hier nader op in te gaan.

Toelichting

n.v.t.

Politieke context

Recent heeft u de Staat van de uitvoering van het Rijksvastgoedbedrijf aan de Tweede Kamer gestuurd.

Over de 10^{de} voortgangsrapportage heeft de vaste commissie BZK besloten deze te agenderen voor een nader te plannen commissiedebat.

/

De vaste commissie van de Tweede Kamer zal mogelijk op korte termijn nog een werkbezoek brengen aan het Binnenhof.

Onze referentie

Financiële/juridische overwegingen
Zie brief

Datum
8 maart 2024

Krachtenveld

In de stuurgroep Binnenhof renovatie is verzocht de concept-brief met de gebruikers te delen voorafgaand aan verzending.
In deze brief meldt u ook dat de tijdelijke huisvesting AZ op de Bezuidenhoutseweg niet tijdig gereed zal zijn. Hierover zal het ministerie van AZ moeten communiceren met medewerkers en OR.

Strategie

De 11^{de} voortgangsrapportage wordt eind april, gelijktijdig met de VJN besluitvorming aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Uitvoering

n.v.t.

Communicatie

In afstemming met uw woordvoerder.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

Motivering

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van ambtenaren geanonimiseerd.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Kamerbrief Tweede Kamer	
2	Kamerbrief Eerste Kamer	