

# Voortgangsrapportage IBP VTH juni 2024



## Inleiding

Het IBP VTH loopt nu anderhalf jaar. In het bijbehorend programmaplan is afgesproken dat in het eerste jaar vooral voorbereidingen worden getroffen en in het tweede jaar wordt 'geogst'. Aan het eind van de looptijd van het programma zal het overgrote deel van de gestelde projectdoelen zijn gerealiseerd. In deze rapportage worden de resultaten per pijler en de resultaten van de try-outs beschreven. Van belang is te onderkennen dat nu het programma op zijn einde loopt, het onderscheid tussen de pijlers steeds minder van belang is. Het is duidelijk geworden dat de verschillende onderdelen juist in de uitvoering een sterke samenhang vertonen.

Het IBP VTH heeft de afgelopen anderhalf jaar veel opgeleverd, wat valt onder te verdelen in vijf categorieën:

1. Nog af te ronden producten: een aantal activiteiten wordt afgerond buiten de looptijd van het programma, maar wel in 2024 of begin 2025.
2. Verder te ontwikkelen activiteiten: dit betreft activiteiten die gedurende de looptijd van het programma in gang zijn gezet en een langere looptijd vragen. Dit gaat vooral over de transitie van het digitale stelsel (pijler 3).
3. Te implementeren en door te ontwikkelen producten: het zwaartepunt na afronding van het IBP VTH. Het gaat om het in samenhang implementeren en door ontwikkelen van producten van pijlers 1, 2, 4 (inclusief try-outs), 5 (inclusief try-out) en 6.
4. Monitoring in het kader van de ontwikkeling van het VTH-stelsel en de opvolging van het IBP VTH.
5. Doorzetten van de beweging die het IBP VTH heeft ingezet. De beweging is zichtbaar binnen de algemene besturen van de omgevingsdiensten, bestuurlijke koplopers zijn actief in bijeenkomsten, er is meer aandacht voor de relatie opdrachtgever- opdrachtnemer (OGON) en de community versterking VTH ([www.versterkingvth.nl](http://www.versterkingvth.nl)) heeft inmiddels bijna 700 leden die daar actief informatie verzamelen.

Tegelijkertijd is een veranderproces in gang gezet, dat een onomkeerbare impuls moet geven aan het versterken van het VTH-stelsel. Alle zeven partijen in het IBP VTH zetten zich daar voor in. De fragmentatie en vrijblijvendheid die het stelsel zo lang heeft gekenmerkt, wordt omgezet naar gezamenlijkheid en commitment. Kortweg te omschrijven als "van ik, naar wij". Dit vergt een lange adem, en zal uiteindelijk bijdragen aan een veiligere en gezondere leefomgeving.

Het meest zichtbaar is het veranderproces in de vormgeving van het digitale stelsel en de monitoring door middel van de Staat van VTH. Om aan de verwachtingen van de Omgevingswet te kunnen voldoen en de maatschappelijke opgave waar te kunnen maken en de opvolging van het IBP VTH vorm te kunnen geven, is het een fundamentele noodzaak om te komen een gezamenlijk digitaal VTH-stelsel. Dit versterkt de uitvoeringskracht van alle partijen in het VTH-stelsel. De eerste stappen daartoe zijn gezet. De Staat van VTH zal in de komende jaren zichtbaar maken hoe het VTH-stelsel zich ontwikkelt.

# Resultaten IBP VTH – juni 2024

Het IBP VTH loopt nu anderhalf jaar. Het eerste jaar werden vooral voorbereidingen getroffen. Het tweede jaar wordt er geogost. Nu het programma het einde nadert, zien we dat het onderscheid tussen de pijlers minder van belang is. Nu is duidelijk dat de verschillende onderdelen in de uitvoering nauw samenhangen.

Er is een veranderproces in gang gezet dat het VTH stelsel gaat versterken. Er is veel in beweging. Van fragmentatie en vrijblijvendheid naar samenwerking en commitment. **“Van ik, naar wij”.**

## Onze community



**650+**

leden community  
versterking VTH

**600+**

volgers sociale  
IBP VTH



**5**

bijeenkomsten

- IBP dag
- Bestuurlijke conferentie milieucriminaliteit
- Conferentie indirecte lozingen
- Opdrachtgevers-opdrachtnemers-netwerk
- VTH koplopers

## Resultaten



### Robuuste omgevingsdiensten en financiering

- ✓ Alle omgevingsdiensten hebben een plan opgesteld om in april 2026 te voldoen aan de robuustheidscriteria. IenW analyseert de plannen en rapporteert aan de Tweede Kamer.
- ✓ *Financieringssystematiek:* Er is een financieringssysteem ontwikkeld voor robuuste omgevingsdiensten.



### Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving

- ✓ *Regionale planning:* de handreiking regionale beleidscyclus inclusief advisering is vastgesteld door het bestuurlijk overleg.
- ✓ *Mandaten:* een model-mandaat voor de gemeenschappelijke regelingen is vastgesteld.



### Informatievoorziening

- ✓ Het digitaal VTH stelsel als grondplaat (toekomstbeeld) en de roadmap voor de verdere versterking van de uitvoeringskracht zijn vastgesteld.




### Monitoring kwaliteit milieutoezicht

- ✓ *Monitoringsinstrumenten* ontwikkeld wat uitmond in de Staat van VTH: de blauwdruk wordt verder ontwikkeld voor goede monitoring van het stelsel.



### Kennisinfrastructuur

- ✓ Er is een flexibele, duurzame structuur om VTH-uitvoeringskennis te kweken, delen, toepassen en borgen. Zo gaat kennis stromen.
- ✓ De naamsbekendheidscampagne werkt. De omgevingsdiensten worden populairder als werkgever.



### Nog verder te ontwikkelen

#### Het digitale VTH-stelsel

De hervorming van het VTH-stelsel vormt een grote uitdaging. De komende jaren zal de focus liggen op verdere ontwikkeling. Dit vraagt om vergaande samenwerking en commitment van alle partijen uit het stelsel.



### Try-outs

- ✓ De try-out ZZS wordt structureel ingebed in de KIS VTH. De try-out bodemenergie levert binnenkort een handreiking voor de uitvoerende VTH-professionals.



### Bestuursrechtelijke en strafrechtelijk handhaving en vervolging






- ✓ *Versterkte aanpak milieucriminaliteit:* Bestuurdersconferentie Milieucriminaliteit georganiseerd om aandacht te vergroten.



### Voortgang per pijler

In het onderstaande overzicht zijn de verschillende onderwerpen (met acties, thema's etc.), de behaalde resultaten en planningen weergegeven per pijler. Daarnaast is aangegeven of een onderwerp binnen het IBP VTH afgerond zal worden.

### Legenda:

	Volgens planning pijlerplan zoals gedeeld met de Tweede Kamer in mei jl.   2023D10566
	Vijkt af van planning pijlerplan (geen consequenties voor realiseren overall planning)
	Vijkt sterk af van planning pijlerplan
	Nieuw onderwerp/thema/actie etc. toegevoegd t.o.v. pijlerplan [datum VGR waarin voor het eerst opgenomen]
	Risico's die mogelijk een negatief effect hebben op het behalen van de (overall) planning

Pijler/titel	Onderwerpen	Voortgang en doel	Planning/risico's	Afronden binnen IBP VTH
1. Robuuste omgevingsdiensten en financiering	(1) Robuustheid omgevingsdiensten	Voor het bepalen van de ondergrens zijn robuustheidscriteria opgesteld. Eerst is robuustheid gedefinieerd en vervolgens zijn hiervoor zes meetbare KPI's opgesteld met een normering. Alle omgevingsdiensten hebben volgens planning vóór 3 oktober 2023 het resultaat van hun zelfbeoordeling ingediend. De staatssecretaris van lenW heeft in december 2023 de algemeen besturen van de omgevingsdiensten geïnformeerd over haar beoordeling van de robuustheid'. De omgevingsdiensten hebben uiterlijk 1 april 2024 een plan van aanpak voor robuustheid ingediend bij lenW. Vanuit haar rol als stelselverantwoordelijke heeft de staatssecretaris van lenW de monitoring van robuustheid overgenomen. Het vervolg van het proces ligt bij lenW.	De staatssecretaris van lenW stuurt de beoordeling per omgevingsdienst voor 15 december 2023 door aan de betreffende omgevingsdienst.  In de volgende fase (Q2 van 2024) worden de plannen van aanpak geanalyseerd en wordt hierover door lenW gerapporteerd aan de Tweede Kamer.  Niet robuuste omgevingsdiensten moeten uiterlijk 1 april 2026 robuust zijn. De voortgang wordt tussentijds gemonitord.	Ja
	(2) Advisering omgevingsdiensten op omgevings-plannen	Volgens de commissie Van Aartsen moeten omgevingsdiensten betrokken zijn bij het opstellen van de milieunormen in het omgevingsplan. De commissie is van oordeel dat de omgevingsdienst een inhoudelijk advies moet geven over de milieunormering in omgevingsplannen en een uitvoeringstoets op de normering zou moeten uitvoeren.  Advies over de vorm en invulling van de wijze van betrokkenheid van omgevingsdiensten bij het opstellen van de milieunormen in het omgevingsplan is afgerond. Het bestuurlijk overleg heeft hierover een besluit genomen op 22 juni 2023. Het project is daarmee verbreed: doel van het project is om omgevingsdiensten als volwaardige adviseur te positioneren in de gehele cyclus, niet alleen op milieunormen. Het project omvat vier producten:  1) Hoofdstuk in handreiking Regionale Beleidscyclus	Van alle producten zijn vergevorderde conceptversies opgeleverd en lopen op schema om tijdig definitief te worden afgerond. Deelproducten 1 en 4 zijn opgenomen in de handreiking regionale beleidscyclus. Deelproduct 2 is opgenomen in de versie van de kwaliteitscriteria die tm 31 mei '24 in consultatie is. Momenteel worden de reacties daarvan verwerkt. Naar verwachting zullen de reacties eind jullie verwerkt zijn. Deelproduct 3 is geschreven, ligt klaar om mee te nemen in de landelijke PDC. In Q2 van 2024 worden de verschillende producten afgerond. In Q3 van 2024 zullen een aantal kennissessies/workshops gegeven worden. Daarnaast zal een pilot "consultatieservice voor milieuregels" opgestart worden in Q3 van 2024, binnen de looptijd van het IBP VTH. De	Ja

		<p>(RBC) (samenwerking met pijler 5)</p> <p>2) Nieuw deskundigheidsgebied “advisering” in de kwaliteitscriteria 3.0 (samenwerking met pijler 1, kwaliteitscriteria)</p> <p>3) Model “product advisering” in de producten en dienstencatalogus (PDC) van omgevingsdiensten (samenwerking met pijler 1, financiering)</p> <p>4) Technische handreiking “adviesregels omgevingsplannen” in handreiking RBC (samenwerking pijler 5)</p> <p>Daarnaast wordt er gewerkt aan de borging en beheer, inclusief kennissessies en workshops op verschillende events.</p>	<p>verwachting is dat de opbrengsten wel na afloop van het IBP VTH worden opgeleverd.</p>	
	(3) Financiering van de omgevings-diensten	<p>Vanuit de werkgroep wordt op dit moment gewerkt aan twee onderdelen.</p> <p>(A) Het inzichtelijk maken hoe omgevingsdiensten nu gefinancierd worden (IST-situatie). De analyse van de huidige financiering systematiek van de omgevingsdiensten is in de stuurgroep van 9 juni 2023 ter informatie ingebracht. ■</p>	<p>De analyse is afgerond.</p>	<p>Ja</p>
		<p>(B) Ontwikkelen voorstel voor robuuste financiering. Er is voorstel gedaan door de werkgroep samen met Arena Consulting om te komen tot een financieringssystematiek voor robuuste omgevingsdiensten. Dit model is overgenomen door de stuurgroep.</p>	<p>Aan de werkgroep is nu gevraagd om het implementatieplan verder uit te werken. (Q3 van 2024)</p>	<p>Ja</p>
	(4) Kwaliteitscriteria	<p>Het doel is om te komen tot een herziene set van kwaliteitscriteria 3.0 die beter aansluit bij de uitvoering onder de Omgevingswet en nieuwe opgaven zoals de energietransitie. De gehele kwaliteitscriteria worden herzien, dat zijn de onderdelen: A) spelregels; B) kritische massa; C) procescriteria; D)</p>	<p>Tot eind mei ligt de conceptversie kwaliteitscriteria 3.0 in consultatie bij de uitvoeringspraktijk. In Q3 van 2024 wordt de herijkte set kwaliteitscriteria 3.0 opgeleverd.</p>	<p>Ja</p>

		<p>competentieprofielen.</p> <p>In het project wordt nauw samengewerkt met pijler 4 - project opleiding, scholing en arbeidsmarkt.</p> <p>Daarnaast is het project uitgebreid met de volgende 2 acties:</p> <p>I) De scope van de kwaliteitscriteria is verbreed en het doel is ook andere partners in het stelsel, namelijk IenW/ILT, NVWA en SodM aan te laten sluiten bij de kwaliteitscriteria. Op dit moment worden de gesprekken met deze partners gevoerd hierover.</p> <p>II) Voor de structurele borging, het beheer en de implementatie van de criteria wordt een nota opgesteld en structuur ingericht, zodat ook na het IBP VTH de kwaliteitscriteria hun doel bereiken.</p>	<p>Daarnaast worden in Q2 en Q3 kennissessies en webinars georganiseerd.</p> <p>Vanaf Q3 van 2024 moeten de kwaliteitscriteria structureel geborgd zijn met als doel de criteria actueel te houden en ervoor te zorgen dat de organisaties continue voldoen aan de criteria. Waar het beheer van de criteria geborgd wordt, is nog onderwerp van gesprek.</p> <p>Risico: voldoen aan de kwaliteitscriteria is voor omgevingsdiensten een onderdeel van de robuustheidscriteria. Aanpassingen aan de kwaliteitscriteria kunnen daardoor invloed hebben op het voldoen aan de robuustheidscriteria. In het proces van het door ontwikkelen van de kwaliteitscriteria worden omgevingsdiensten daarom nauw betrokken. Hierbij mag niet ingeleverd worden op kwaliteit of robuustheid van de diensten.</p>		
Pijler/titel	Onderwerpen	Voortgang en doel	Planning/risico's	Afronden binnen IBP VTH	
2 Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging	(1) Verbeteren informatie- uitwisseling	<p>Bestaande overleggen en convenanten tussen de bestuurlijke en strafrechtelijke kant zijn geïnventariseerd. ■</p> <p>Er heeft een juridische analyse plaatsgevonden met betrekking tot welke informatie wettelijk gezien moet worden verzameld en gedeeld. Het inrichten van de overlegstructuren gebeurt in nauwe samenhang met pijler 5 (de BIG-8).</p>	<p>Q1 van 2024: overlegstructuren in regio's/provincies inrichten.</p> <p>Voor de zogenaamde 'witte vlekken' moeten convenanten opgesteld worden, waarbij alle relevante ketenpartners convenantpartner zijn. Het uitvoeren van de DPIA loopt. Verkennen RIEC-structuur en het convenant komen daarna, na afloop IBP VTH.</p>	Juni 2023	Nee
	(2) Ketentoezicht	Het project heeft tot doel te komen tot een structurele procedure die partners in het ketentoezicht volgen en levert een handreiking op voor het opzetten van ketentoezicht. Er is nog geen projectplan vastgesteld.	Januari 2024 is er een projectleider begonnen op dit project. Daardoor heeft er vertraging opgetreden. Een nieuwe planning is nog niet gedeeld met de	Juni 2023	Ja

		Daarmee zal de planning van oplevering niet gehaald worden. Deze stond op Q1 in 2024, maar wordt aangepast.	stuurgroep. Opleveren handreiking zal zijn eind Q3 2024.		
(3) Verbeteren samenwerking tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving	Het onderwerp omvat een tweetal acties: I) Plan van aanpak voor daadwerkelijke implementatie LHSO, met twee componenten: (A) Vaststelling/goedkeuring door bevoegde gezagen. Dit stond gepland voor Q2 van 2023, maar is nog niet gerealiseerd naar aanleiding van de informatieset voor bevoegde gezagen die is opgeleverd in 2023. (B) Het daadwerkelijke gebruik door toezichthouders, boa's, opsporing en OM. Onderdeel van de implementatie is ook monitoring. Dit stond gepland voor Q4 in 2023, maar zal plaatsvinden in Q1 van 2024. De monitoring moet gaan plaatsvinden d.m.v. visitaties en Staat van VTH (pijler 6). II) Formaliseren van de Strategische Milieukamer (SMK). Dit stond gepland voor Q2 van 2023, maar is nog niet gerealiseerd. Publicatie Staatscourant staat nu voor eind Q3/begin Q4 2024.	IA) Vraag stand van zaken vaststelling is uitgezet via directiesecretarissen OD's en ODNL. Vaststelling heeft zo goed als overal plaatsgevonden, wel via de U&H strategie of uitvoerings- en handhavingsbeleid.	Ja		
		IB) De regiobijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Actie is dus afgerond maar later dan gepland. Stuurgroep moet hierover nog geïnformeerd worden. Soort lespakketje zal worden aangeboden aan de nog op te richten OmgevingsdienstNL academie. IenW overweegt ook volgend jaar deze bijeenkomsten te organiseren.	Ja		
		II) Concept tekst voor een instellingsbesluit wordt besproken met betrokken departementen. Verwachting is publicatie Staatscourant eind Q3/begin Q4 2024.	Ja		
(4) Effectievere inzet instrumentarium toezicht en handhaving	De landelijke leidraad termijnen en sancties is geactualiseerd met de meest recente jurisprudentie en bedragen van handhavingsbeschikkingen en de scope is verbreed door ook expliciet aandacht te geven aan de bestuurlijke waarschuwing en het innen van dwangsommen. Deze is samen met de Landelijke handhavingsstrategie Omgevingsrecht terug te vinden op de site van het Informatiepunt Leefomgeving. Er lopen verder nog de volgende acties: (A) Het openbaar maken handhavingsbeschikkingen op het gebied van Brzo-inspecties. Het project is later gestart door het uitvallen van eerdere projectleiders. (B) Invoering geprioriteerde thema's. De	(A) De handreiking is eind april vastgesteld door het BAC. Moet nog worden gepubliceerd op IPLO.	Ja		
		(B) is in Q1 van 2024 ingevoerd.	Ja		
		(C) is in Q1 van 2024 is handreiking afgerond.	Ja		
		(D) Hier is geen projectleider voor gevonden. Gaat mee in de nog te borgen acties opvolging IBP VTH.	Nee, mee in borging IBP VTH		
		(E) wordt in Q4 van 2024 opgeleverd. Het onderzoek door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) loopt. Rapport verschijnt in Q1 2025. Stuurgroep is geïnformeerd.	Ja		
		(F) wordt in Q4 van 2024 opgeleverd. Het onderzoek door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) loopt. Rapport verschijnt in Q1 2025. Stuurgroep is geïnformeerd.	Ja		

		<p>deelnemers in de Landelijke Milieukamer bouwen hun informatiepositie op rond deze thema's.</p> <p>(C) De ILT voert een verkenning uit om handhavingsbeschikkingen openbaar te maken en neemt in deze verkenning ook een proeftuin op omtrent het openbaar maken.</p> <p>(D) Onderzoeken hoe de Brzo-omgevingsdiensten de bezoekverslagen op het gebied van Wabo toezicht openbaar kunnen maken. Dit project volgt op het project openbaar maken handhavingsbeschikkingen. Omdat het project openbaar maken handhavingsbeschikkingen later is gestart zal ook dit project later starten dan gepland.</p> <p>(E) Onderzoek naar de feitelijke toepassing van de Europese eis van evenredige, doeltreffende en afschrikwekkende sancties en hoe die toepassing (beter) geborgd kan worden.</p> <p>(F) Onderzoek wat beleidsdirecties onder effectieve instrumenten verstaan en hoe de effectiviteit gemeten kan worden.</p> <p>(G) Verkenning openbaarmaking handhavingsbeschikkingen door OD's conform de methodiek van Brzo omgevingsdiensten. Dit project volgt op (D), maar heeft vertraging opgelopen vanwege vertraging bij (A). Inmiddels heeft een aantal omgevingsdiensten zich gemeld om wel al een start te gaan maken met dit project.</p> <p>(H) Visitaties over eenduidige toepassing aanpak zorgbedrijven Brzo inclusief koppeling met de regionale overleggen.</p> <p>(I) Verkenning hoe bedrijven kunnen bijdragen aan normconform gedrag of het vergroten van awareness.</p> <p>(J) Kwaliteit PV's verder verhogen, in samenhang</p>	<p>(G) Nadere uitwerking van A. mede in samenwerking met pijler 3. Gaat mee in de nog te borgen acties opvolging IBP VTH.</p> <p>(H) Het starten van dit project heeft vertraging opgelopen. Dit wordt meegenomen in de borging van het IBP VTH.</p> <p>(I) wordt in Q4 van 2024 afgerond</p> <p>(J) is in Q2 van 2024 ingevoerd</p> <p>(K) is in Q2 van 2024 ingevoerd.</p>	<p>Nee, mee in borging IBP VTH</p> <p>Nee, mee in borging IBP VTH</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p>
--	--	--	--	---



		met pijler 4. (K) Inzet op verbeteren datakwaliteit (project OM/JenV; gerelateerd aan Inspectieview). Dit project vindt plaats onder pijler 3.		
	(5) Meer prioriteit en inzet van capaciteit boa's, politie, OM en ZM	Er zijn meerdere acties: (A) Bij het inrichten van de BIG-8 sluit het OM zodat prioritering van strafrecht op de juiste plek in de BIG-8 zit (link met pijler 5). (B) Bestuurlijke aandacht voor milieucriminaliteit. Dit staat structureel op de agenda. In Q2 van 2023 is deze actie gerealiseerd. Er lopen nog acties om meer structureel de focus te houden. (C) Politie rapporteert periodiek over de aanpak van milieucriminaliteit. (D) Uitwerken en vaststellen centraal sturingsmodel milieuoopsporingscapaciteit politie. Dit is in Q1 van 2023 gerealiseerd.	(A) Actie afgerond. Liep mee met handreiking RBC. Door stuurgroep vastgesteld in Q2 2024 (dus wel later dan gepland). (B) 1. Milieucriminaliteit is een vast punt op agenda bestuurlijk omgevingsberaad. Daarnaast heeft de Bestuurdersconferentie plaatsgevonden (wel later dan gepland: jan.2024 ipv nov 2023). Aanpak mc ook onderwerp van gesprek in VTH koplopersgroep. (C) is naar planning Q1 van 2024 afgerond. Informeren gaat via een Kamerbrief van JenV en lenW. (D) Centraal sturingsmodel was al een tijdje gereed en door politie ingevoerd. Recent vernomen van OM dat zij nu ook echt akkoord zijn met dit model.	Ja Ja Ja Ja
Pijler/titel	Onderwerpen	Voortgang en doel	Planning/risico's	Afronden binnen IBP VTH
3 Informatievoorziening VTH	(1) Opstellen informatielandschap	Het doel is het informatielandschap en de knelpunten daarin in beeld te brengen, verder uit te werken en een toekomstbeeld te schetsen. Het toekomstbeeld is in Q1 2024 door de SG en het BO vastgesteld. Daarbij is gekozen voor het verder uitwerken van voorkeursvariant 3. Op verzoek van de stuurgroep is het ambitieniveau van het toekomstbeeld vastgesteld. Als gevolg daarvan is het toekomstbeeld verder ontwikkeld (vastgesteld in de stuurgroep van 28 februari en het bestuurlijk overleg van 6 maart). Het veranderpad is vormgegeven in de Roadmap. Het verbeteren van de datakwaliteit handhaving (onderdeel D bij onderwerp 4) en de gezamenlijke data-analyse omgeving (onderwerp 7) worden verwerkt in de Roadmap.	Het informatielandschap is gereed. De concept-roadmap is in Q1 2024 voorgelegd aan de stuurgroep. De roadmap zal in Q2 2024 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de stuurgroep van 18 juni en het bestuurlijk overleg van 20 juni.	Ja

	(2) Datakwaliteit in vergunningverlening	<p>Een eerste verkenning over vergunningverlening en informatievoorziening (informatiebehoefte) is afgerond. De acties A, B, C en D zijn geland in een integrale analyse m.b.t. het verbeteren van de vergunningverlening. De stuurgroep heeft ingestemd met de ontwikkelrichting:</p> <p>(A) Afspraken/plan maken voor online beschikbaar stellen van IPPC-vergunningen.</p> <p>(B) Verkennen en ontwikkelen van landelijke standaarden en bijbehorend ICT-platform. De planning om tot afronding te komen is niet gerealiseerd in 2023.</p> <p>(C) Verkenning landelijke voorziening voor digitaal ontsluiten van (data uit) vergunningen.</p> <p>Gerelateerde acties zijn:</p> <p>(D) Doorontwikkeling Altijd Actuele Digitale Vergunning.</p> <p>(E) Publiceren inspectierapporten en uitvoeringsplanning IPPC bedrijven &amp; openbaarmaking (gerelateerd aan (A)).</p> <p>(F) Verkenning naar een landelijk register wordt mogelijk in een volgende VGR als apart onderwerp opgenomen.</p>	<p>De planning voor het onderwerp datakwaliteit vergunningverlening als geheel is bijgesteld vanwege de integrale analyse m.b.t. het verbeteren van de vergunningverlening. Een aantal acties worden alsnog volgens pijlerplan opgeleverd. Het project om de datakwaliteit in vergunningverlening te verbeteren wordt opgenomen in de roadmap.</p>	Nee, opgenomen in roadmap
			Actie (A) en (C) worden opgeleverd in Q1 in 2024.	Ja
			Voor actie (B) geldt een geplande afronding in Q3/Q4 2024 volgens het pijlerplan.	Ja
			De beoogde planning voor (D) is niet gehaald.	Nee, opgenomen in roadmap
			Voor actie (E) volgt een planning als de analysefase is afgerond. Daarna wordt deze ter informatie met de stuurgroep gedeeld.	Ja
			<div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Risico: (beperkte) capaciteit om dit project uit te voeren.</p> </div>	
		(F) Plan van aanpak is beschikbaar begin Q1 van 2024. De verkenning is in de roadmap opgenomen.	Nee, opgenomen in roadmap	
	(3) Juridische analyse	<p>Het doel van de juridische analyse is het krijgen van zicht op wat er in de relevante regelgeving is opgenomen voor het verkrijgen, ontvangen, verkrijgen, opslaan, delen en uitwisselen van gegevens tussen de relevante VTH-partners. Hiermee wordt duidelijk of er knelpunten zijn voor het uitwisselen van gegevens, aan welke verplichtingen moet worden voldoen en of aanpassingen van wet- en regelgeving wenselijk is. De stuurgroep heeft ingestemd met de juridische analyse en vervolgacties op 23 juni 2023.</p>	De analyse is volgens planning opgeleverd.	Ja

	(4) Project Datakwaliteit Toezicht	<p>Lopende acties:</p> <p>(A) Verbeteren datakwaliteit (aanlevering aan Inspectieview Milieu (IvM)).</p> <p>(B) Praktijkvoorbeelden waarin werken met data (van IvM) tot verbeteringen leidt (showcases).</p> <p>(C) Analyses doen met gegevens uit IvM: genereren van inzicht.</p> <p>De planning uit het pijlerplan is voor A, B en C niet gehaald. Er vindt een herijking plaats.</p> <p>Gerelateerde actie:</p> <p>(D) Verbeteren datakwaliteit handhaving zal in een volgende VGR als apart onderwerp worden opgenomen. De beoogde planning is niet gehaald.</p>	<p>De planning voor de acties (A), (B) en (C) is aangepast met datgene wat gedurende de looptijd van het programma nog gerealiseerd kan worden. De planning is in Q1 van 2024 ter informatie met de stuurgroep gedeeld.</p>	Ja
			<p>Voor actie (D) geldt een geplande oplevering van de resultaten van de analyse in Q4 van 2024; de analyse heeft, t.o.v. andere werkzaamheden, lagere prioriteit gekregen. Actie D komt terug in de Roadmap digitaal VTH-stelsel.</p>	Nee, opgenomen in roadmap
	(5) Definitiestudie Register MBA's en Inrichtingen	<p>De rapportage 'Definitiestudie uniforme registratie milieubelastende activiteiten en inrichtingen' is opgeleverd. De stuurgroep heeft op 23 juni 2023 een besluit genomen over de ontwikkelrichting en vervolgstappen. De definitiestudie is vertaald naar een ontwerp voor het register inrichtingen MBA's. Dit is in november ingebracht in de stuurgroep, met het advies opvolgen van de realisatie van het register.</p>	De definitiestudie is volgens planning opgeleverd.	Ja
	(6) Opstellen stelselafspraken	<p>Het doel is het opstellen van een standaard informatiemodel voor het uitwisselen van gegevens (partijen gaan dezelfde taal spreken). Een eerste versie van het concept-informatiemodel is in Q1 opgeleverd, in Q2 is een tweede versie opgeleverd.</p>	De planning voor het concept- informatiemodel wordt in Q2 gemaakt. In september moet er een 1.0 versie opgeleverd worden.	Ja
	(7) Gezamenlijke data-analyse omgeving	<p>Het doel is een gezamenlijke data-analyse omgeving voor het VTH-stelsel. Daartoe is een definitiestudie naar de opzet en werking van een gezamenlijke data-analyse omgeving voor het VTH-stelsel uitgevoerd.</p>	De verantwoordelijke voor dit project is uitgevallen. Dit onderwerp wordt verwerkt in de Roadmap.	Nee, opgenomen in roadmap
(8) I-governance	<p>I-governance behelst een voorstel voor de governance op de informatievoorziening. Dit wordt gebaseerd op een analyse van casuïstiek.</p>	Het concept I-governance model is opgeleverd in Q1 2024. Het I-governance model wordt in Q2 ter besluitvorming aangeboden aan de stuurgroep en het bestuurlijk overleg. De besluitvorming zal gelijk	Ja	

			oplopen met de besluitvorming m.b.t. de roadmap.	
	(9) Communicatie & stakeholdermanagement	Gezien de meerjarige opgave van en de constatering in de gateway-review intensificeert pijler 3 op communicatie en stakeholdermanagement. Dit is een aanvulling op de IBP-brede communicatie en de communicatie binnen de P3-projecten. Deze actie loopt.	De communicatie loopt en de planning wordt afgestemd met de planning van de IBP-brede communicatie.	Ja
	(10) Adviseren	Ook de andere pijlers en stelselpartijen kunnen gebruik maken van de expertise binnen pijler 3. De volgende acties lopen: (A) Openbaarmaking data; o.a. met pijler 2. (B) Pijler 5 risico-gestuurd toezicht en het opstellen van een landelijk model voor risicoanalyse. (C) Pijler 6 het beschrijven van de informatievraag achter de Staat van VTH en de inrichting van het monitoringsysteem. (D) Werkzaamheden in samenwerking met OD's in het kader van de SPUK-regeling. (E) Beantwoording aan de motie Hagen/Sneller over het beschikbaar krijgen van een gedeeld informatiesysteem (met lenW).	Het tijdsplan verschilt per onderdeel; de stuurgroep wordt in 2024 tijdig geïnformeerd. Alle genoemde acties (A t/m E) lopen op schema voor afronden binnen looptijd IBP VTH.	Ja
	(11) Opvolging gateway-review	Opvolging acties en stappen n.a.v. gateway-review: (A) Stuurgroep en IBP VTH investeren meer in elkaar t.a.v. pijler 3. (B) Ontwikkeling van een gezamenlijk beeld van de ambitie, de opgave, interventies en de impact door stuurgroep en IBP. (C) Expliciteren en concretiseren van de reikwijdte en resultaten van pijler 3. (D) Organiseren en borgen naar voren halen. (E) Intensiveren en meer gerichte communicatie en stakeholdermanagement. (F) Versterking capaciteit en deskundigheid.	Alle aanbevelingen van de gateway-review (A t/m E) zijn afgerond.	Ja
Pijler/titel	Onderwerpen	Voortgang en doel	Planning/risico's	Afronden binnen IBP VTH

4 Kennisinfrastuur	(1) Visie	In het kader van het inventariseren van kennisnetwerken is een richtinggevende visie Kennisinfrastuur Fysieke Leefomgeving (KISFL) opgesteld over verschillende aspecten van kennis en de toepassing ervan binnen het VTH- domein. De visie is vastgesteld in het bestuurlijk overleg van 22 juni 2023. Bij de visie zat een inventarisatie van hoe de huidige kennisplatforms gerelateerd aan thema's uit het PLeK (voorheen Veluweberaad) georganiseerd zijn. Op basis van de visie en inventarisatie is in Q3 en Q4 van 2023 gewerkt aan een concreet toekomstbeeld van hoe de KISFL binnen het VTH-domein eruit kan komen te zien. Dit is gebeurd aan de hand van een best guess van de SOLL-situatie die de toekomstige KIS VTH weergeeft.	Het Bestuurlijk Overleg heeft op 15 mei 2024 ingestemd met het werkmodel van de (Kennisinfrastuur) KIS onder de voorwaarde dat de vormgeving en financiering nog verder uitgedacht dienen te worden. Het definitieve ontwerp van de structuur, platformisering daarvan en de financiering wordt in juni '24 beeldvormend en in juli 24 ter besluitvorming aan de stuurgroep voorgelegd.		Ja
	(2) Kennisplatforms	Er wordt gewerkt aan het (door)ontwikkelen van verschillende kennisplatforms gerelateerd aan thema's uit het PLeK. Er worden randvoorwaarden opgesteld om het nationale kennislandschap en regionale kennisschakels succesvol te implementeren én structureel te borgen.  Op dit moment wordt er gewerkt aan de volgende thema's: (A) Zeer zorgwekkende stoffen (try-out). Het projectplan is goedgekeurd in de stuurgroep. De voortgang wordt apart besproken in het algemene deel van deze VGR onder kopje '(3) Try-outs'. (B) Afval of grondstof. De oplevering was voorzien eind 2023, maar dit is niet gehaald vanwege uitval kwartiermaker. (C) Kennisplatform energie transitie. (D) Bodem en ondergrond. (E) Kennisdeling bodemenergiesystemen (try-out). Het projectplan is goedgekeurd in de stuurgroep van juni 2023. Een aangepast projectplan is aan de stuurgroep van 21 november 2023 voorgelegd. De uitvoering is in overleg met programmteam al	De planning voor thema (B) is: Het bestuurlijk Overleg heeft op 15 mei jl ingestemd met de oprichting van het platform afval en grondstof voor 2024. Besluitvorming over structurele financiële middelen hangt samen met besluitvorming over de structurele financiering van de KIS als geheel (1).	Juni 2023	Ja
			De planning voor thema (C) is: Het conceptprojectplan wordt in Q3 van 2024 opgeleverd. Het definitieve projectplan is in Q3 van 2024 gereed; voor beëindiging looptijd IBP VTH. De uitvoering n.a.v. het projectplan volgt in Q4 van 2024.	Juni 2023	Ja
			De planning voor thema (D) is: In Q2 van 2024 wordt een plan van aanpak opgeleverd voor een landelijk kennisplatform bodem en ondergrond dat past binnen het ontwerp van de KIS.	Juni 2023	Ja
			De planning voor thema (F) is: Op basis een eigen onderzoek naar F-gassen,	Juni 2023	Ja

		<p>gestart in Q3 van 2023. De voortgang wordt apart besproken in het algemene deel van deze VGR onder kopje '(3) Try-outs'.</p> <p>(F) F-stoffen; de oplevering van de evaluatie is iets vertraagd. Deze was voorzien in Q4 van 2023.</p> <p>Het IBP VTH biedt gedurende de looptijd de mogelijkheid om thema's in de vorm van try-outs toe te voegen.</p>	<p>heeft de ILT de ervaringen gedeeld over de samenwerking en kennisdeling met omgevingsdiensten. Het pijlerteam heeft geconcludeerd dat dit handvatten oplevert voor het verder doordenken van de aansluiting van rijksdiensten op de VTH-KIS. Dit zal in Q2/Q3 2024 nader wordt uitgewerkt.</p>		
(3) Try-outs	ZZS		<p>Voortgang ZZS: In overleg met deelnemers ZZS wordt bekeken op welke wijze de try-out een structurele inbedding kan krijgen in de KIS VTH. Bij de besluitvorming over de KIS zal dit zijn verwerkt.</p>		Ja
	Bodemenergie		<p>Voortgang try-out bodemenergie: In Q3 wordt een handreiking opgeleverd voor de uitvoerende VTH-professional. Begin Q3 symposium/workshop georganiseerd waarin we de kennis delen met VHT-professionals. In de koplopers bijeenkomst van juni zal deze try-out ook aan de bestuurders worden gepresenteerd.</p>		Ja
(4) Opleiding, scholing en arbeidsmarkt		<p>In het kader van de opleiding, scholing en arbeidsmarkt lopen er vier deelprojecten:</p> <p>(A) Landelijke Omgevingsdienst NL Academie (ODNL Academie). De businesscase is in de stuurgroep van 9 juni besproken en er is besloten voor de voorkeursvariant te gaan. Hiervoor is een implementatieplan opgesteld dat op 21 november 2023 aan de stuurgroep is voorgelegd. Ook wordt gewerkt aan een meerjarenplan voor de ODNL Academie 2024-2028.</p> <p>(B) Opleidingen in relatie tot kwaliteitscriteria; als onderdeel van het meerjarenplan voor de ODNL Academie 2024-2028 wordt er een advies opgesteld hoe te komen tot een opleidingspakket in relatie tot de kwaliteitscriteria voor medewerkers uitvoering VTH en hoe de kwaliteit</p>	<p>De planning voor project (A) is: de implementatiefase op basis van het implementatieplan vindt plaats tot en met Q4 van 2024. In Q3 2024 is het meerjarenperspectief voor de ODNL Academie voor 2024-2028 afgerond.</p>		Ja
			<p>De planning voor project (B) is: In Q4 '24 is de eindrapportage van dit project opgeleverd inclusief een advies voor een portfolio voor een meerjarig opleidingsplan voor de ODNL academie. Het advies is als onderdeel van het strategisch meerjarenplan 2024-2028 (inclusief financieringsmodel) vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP) pijler 4 aangeboden aan de ALV van ODNL. In december 2023 heeft de ALV op basis</p>	Juni 2023	Ja

		<p>van de medewerkers te bewaken. Dit stond gepland voor Q1 van 2024, maar wordt doorgeschoven naar Q2 van 2024. Dit wordt structureel geborgd in de ODNL Academie.</p> <p>(C) Arbeidsmarktbenadering en naamsbekendheid; het voorbereiden en uitvoeren van een landelijke arbeidsmarktcampagne. Het campagneplan voor naamsbekendheid is in de stuurgroep van 21 november 2023 voorgelegd.</p> <p>(D) Traineeprogramma; in Q3 van 2023 is een projectplan opgeleverd om te onderzoeken hoe een traineeprogramma VTH eruit kan zien en welke rol Omgevingsdienst NL daarbij kan vervullen (nieuw!). Met de uitvoering is gestart in Q4 van 2023.</p>	<p>hiervan ingestemd met het onderbrengen van de ODNL Academie onder de vereniging. Tevens is besloten om 2024 als overgangsjaar voor de ODNL academie te gebruiken voor de schaa sprong van 8 diensten naar 28 diensten. Voor het IBP VTH is hiermee het project overgedragen aan ODNL.</p>		
			<p>De planning voor project (C) is: De volgende specifieke activiteiten zijn voorzien in Q1 en Q2 van 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het uitvoeren van het plan door gebruik te maken van diverse vormen van communicatie.</li> <li>- Een gezamenlijke aanpak door omgevingsdiensten te bewerkstelligen.</li> <li>- Het evalueren van de regionale arbeidsmarktprojecten in het kader van de SPUK IBP VTH, het benoemen van succesfactoren voor een betere positie op de arbeidsmarkt.</li> </ul>		Ja
			<p>De planning voor project (D) is: handreiking voor traineeprogramma's is voorzien Q4 van 2024.</p>	Dec 2023	Ja
	(5) Informatie en communicatie	<p>In het kader van informatie en communicatie lopen er drie deelprojecten:</p> <p>(A) Communicatiestrategie (voorheen communicatieplan); om de resultaten van de projecten binnen pijler 4 ook na einde IBP structureel te borgen, wordt er een communicatiestrategie opgesteld inclusief een voorstel voor werkafspraken tussen de omgevingsdiensten en met evt. de andere betrokken partijen. Oplevering was voorzien in Q4 van 2023, maar dit is niet gehaald. De strategie is afhankelijk van de resultaten van de overige projecten. Er is inmiddels een strategisch</p>	<p>De planning voor project (A) is: Communicatiestrategie t.b.v. de KIS is in Q2 van 2024 opgeleverd. Implementatie gedurende 2024.</p>		Ja
			<p>De planning voor project (B) is: Een plan voor de doorontwikkeling van kennisnet is onderdeel van (1), het structurele ontwerp van de KIS, en wordt in juli '24 voorgelegd aan het bestuurlijk overleg.</p>		Ja
			<p>De planning voor project (C) is: Ten behoeve van het definitieve ontwerp van de KIS en de platformisering daarvan is in Q1 en Q2 nadrukkelijk de afstemming met RWS/IPLO gezocht. Resultaat daarvan is onderdeel van definitieve ontwerp KIS (1).</p>		Ja

		<p>communicatieadviseur ingehuurd die in Q1 2024 gaat starten. De communicatiestrategie KIS is in Q2 2024 opgeleverd.</p> <p>(B) Kennisnet; het inrichten van een kennisnet met themagerichte platforms waarin kennis ontsloten en gedeeld kan worden voorzien van een goede ICT-ondersteuning als voorzetting van het huidige kennisnet. Eerder (bij de VGR van juni 2023) was de planning al bijgesteld van Q4 van 2023 naar Q2 van 2024.</p> <p>(C) Samenwerking IPLO/ inrichten frontoffice; in samenwerking met RWS en IPLO zal de informatievoorziening over wet- en regelgeving en de informatievoorziening over de uitvoering van VTH in relatie tot wet -en regelgeving worden vormgegeven waarbij bureau ODNL i.o. een sleutelrol speelt. Oplevering was voorzien in Q1 van 2024, maar de planning is bijgesteld naar Q2 van 2024.</p> <p>Het ontbreken van capaciteit heeft vertraging opgeleverd voor de realisatie van de deelprojecten; momenteel wordt er naar een projectleider voor onderdeel (C) gezocht. Nadat duidelijk is hoe het frontoffice eruitziet, kan gestart worden met een plan voor de inrichting van kennisnet.</p>		
Pijler/titel	Onderwerpen	Voortgang en doel	Planning/risico's	Afronden binnen IBP VTH
5 Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving	(1) Regionale planning	Er is een Handreiking ontwikkeld voor regionale planning en programmering (Handreiking Regionale Beleidscyclus 1.0.) die toepasbaar is voor de omgevingsdiensten en hun bevoegde gezagen. Dit betreft onder andere de aanpak voor de regionale probleem- en risicoanalyse, en het bestuurlijk vaststellen van regionale doelen en prioriteiten en van een regionaal meerjarenprogramma (BIG-8).	Besluitvorming over de Handreiking in het Bestuurlijk Overleg van 20 juni 2024. De regio's (omgevingsdiensten en bevoegde gezagen) zullen - indien zij daaraan behoefte hebben - worden ondersteund bij de implementatie.	Ja



	(2) Mandaten en delegatie	Er is een model-mandaatbesluit voorbereid en in het Bestuurlijk Overleg IBP vastgesteld. Dit model doet recht aan de positie van de omgevingsdiensten om binnen de kaders van landelijke regelgeving en het regionaal vastgestelde uitvoerings- en handhavingsbeleid op zo onafhankelijk mogelijke wijze hun taken te kunnen uitvoeren. Dit is in lijn met de aanbeveling van de Commissie van Aartsen. De gemeenten en provincies worden geïnformeerd dat dit het landelijke geprefereerd mandaatbesluit is en worden geadviseerd dit als basis te gebruiken voor de dor hen vast te stellen mandaatbesluiten.	Het model-mandaatbesluit is vastgesteld.		Ja
	(3) Positie en rol Directeur OD	Om een meer onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving te realiseren wordt een profiel opgesteld, als basis voor benoemings- en evaluatieprocedure. Dit profiel wordt door een gespecialiseerde organisatie opgesteld.	Het conceptprofiel zal worden geagendeerd in de Stuurgroep van 18 juli 2024.		Ja
	(4) Opdrachtgeverschap-opdrachtnemerschap (OGON)	Versterking OGON bouwt voort op het OGON-netwerk van de VNG. Voor de versterking van het VTH-stelsel is het belangrijk dat de rollen en verantwoordelijkheden van alle partijen in het stelsel duidelijk worden, dat er aandacht wordt besteed aan de governance en dat er wordt geïnvesteerd in de relaties. Er zijn in 2023 en 2024 enkele bijeenkomsten geweest met veel deelname van gemeenten en bespreking van onderwerpen als voldoen aan robuustheidscriteria en versterken van de rol als opdrachtgever.	In 2024 zullen in totaal drie OGON-bijeenkomsten worden georganiseerd. De eerst bijeenkomst is gepland voor 2 juli 2024. Na afronding van het IBP ligt de organisatie van de andere voorgenomen bijeenkomsten weer bij de VNG.	Dec 2023	Ja
Pijler/titel	Onderwerpen	Voortgang en doel	Planning/risico's		Afronden binnen IBP VTH
6 Monitoring kwaliteit milieu-	(1) Visitaties	Na de eerste vier pilots in 2022 zijn de 'echte' visitaties gestart bij andere omgevingsdiensten met tot doel in 2023 en 2024 alle omgevingsdiensten te visiteren. Inmiddels zijn er in totaal 20 van de 28 visitaties uitgevoerd.	De planning voor de vervolgisitaties is gereed. De visitaties worden uitgevoerd volgens planning.		Ja

toezicht		<p>De 8 andere visitaties zijn in voorbereiding.</p> <p>De Rode draden rapportage over de visitaties uitgevoerd in de periode oktober 2022 - december 2023 is in mei 2024 aangeboden aan de staatssecretaris, IPO, VNG en de IBP VTH stuurgroep.</p> <p>Vrijwel alle onderliggen de handboeken, procedure en de governance zijn gereed.</p> <p>In voorbereiding is het installeren van de Raad van Advies. Ook het programmaplan voor 2025 is in voorbereiding. Daarbij is de bekostiging een belangrijk onderdeel. Het wachten is op de afspraken die gemaakt moeten worden voor de periode na het IBP VTH. Hier wordt in het BO IBP van 20 juni '24 over gesproken. Naar aanleiding van dit BO kunnen afspraken gemaakt worden.</p>		
	(2) ILT onderzoeken	<p>De ILT heeft drie onderzoeken uitgevoerd naar het functioneren van het VTH-stelsel milieu op een specifiek thema of signaal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inzameling e-waste</li> <li>- asbestverwijdering</li> <li>- geluid.</li> </ul> <p>Het rapport over inzameling e-waste en asbest verwijdering zijn door IenW, voorzien van een beleidsreactie, toegezonden aan de Tweede Kamer. Het derde onderzoek met als thema geluid is afgerond en wacht op een beleidsreactie waarna het naar de Tweede Kamer wordt verzonden.</p> <p>Begin dit jaar is het vierde thematische onderzoek gestart naar ZZS, vergunningen en gezondheid. Dit onderzoek wordt in nauwe samenwerking met Omgevingsdiensten uitgevoerd. Eindproduct is o.a. een handreiking voor omgevingsdiensten hoe scherper te</p>	<p>Drie onderzoeken zijn gereed, waarvan er twee aan de Tweede Kamer zijn gestuurd. De derde volgt.</p> <p>Het 4e themaonderzoek is gestart en in uitvoering. Naar verwachting is het vierde thematische onderzoek gereed in december 2024 In mei 2024 is het 5e themaonderzoek gestart die naar verwachting gereed is in februari 2025. Alle onderzoeken worden uitgevoerd en opgeleverd volgens de planning.</p>	Ja

		<p>vergunnen. Dit onderzoek zal rond de jaarwisseling gepubliceerd worden.</p> <p>Het onderwerp voor het vijfde onderzoek is vastgesteld, namelijk de opvolging van adviezen van omgevingsdiensten door provincies en gemeenten.</p> <p>Tegelijkertijd voert de ILT een effectmeting uit voor de themaonderzoeken als input voor besluitvorming over het voortzetten van de themaonderzoeken.</p> <p>Naast de thematische onderzoeken worden er op dit moment ook twee signalerende onderzoeken uitgevoerd naar de coördinerende rol van provincies en naar bovenregionaal opererende bedrijfsvestigingen. Deze onderzoeken worden rond de zomer afgerond en in september gepubliceerd.</p> <p>Op basis van de eerste drie thematische onderzoeken ( AEEA, asbest en geluid) wordt een 'Rode draden rapportage' opgesteld. In deze rapportage worden de hoofdlijnen, overeenkomsten en verschillen van de drie rapporten beschreven. Deze rapportage wordt begin september 2024 opgeleverd.</p>		
	(3) Horizontale verantwoording	<p>Het project is gestart volgens het pijlerplan, maar de oorspronkelijk planning is, met akkoord van de stuurgroep, (deels) met een halfjaar vertraagd. In de eerste helft van 2024 is zowel het theoretisch kader rond horizontale verantwoording (basis Wet gemeenschappelijke regeling en governance omgevingsdiensten) en de behoeftepeiling onder raads-, Statenleden en bestuurders afgerond. Dit wordt binnenkort aan de Stuurgroep aangeboden. Van de vier pilots is er 1 afgerond, een tweede is vrijwel gereed en de twee andere zijn in uitvoering.</p>	<p>Het theoretische kader is afgerond in Q2 2024</p> <p>In Q1 en Q2 zijn twee pilots afgerond. De andere twee volgen net voor of net na de zomerperiode.</p> <p>Risico: Er is betrokkenheid nodig van meerdere partijen. En er is veel tijd nodig om de doelen uit te leggen en de partijen te interesseren voor dit onderwerp.</p>	Ja
	(4) Opstellen Staat van VTH (SvVTH)	<p>Het ontwikkelen van de SvVTH is gestart; er zijn interviews afgenomen en de studie naar andere 'Staten</p>	<p>De planning zoals in het projectplan is beschreven wordt gehaald.</p>	Ja

		<p>van andere sectoren' is afgerond. Met dit inzicht is een blauwdruk voor de SvVTH opgesteld die in de stuurgroep van 19 september 2023 is geaccordeerd.</p> <p>De werkgroep is in Q4 2023 en Q1 2024 gestart om de blauwdruk om te zetten in een proef SvVTH.</p> <p>Een onderdeel is het onderzoekmodel wat samen met de Erasmus universiteit wordt uitgewerkt is zo goed als gereed om een goed gefundeerde uitspraak over de werking van het VTH-stelsel. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het uitwerken van andere onderdelen voor de SvVTH. Ook die onderdelen zijn zo goed als gereed. Met deze uitwerkingen wordt rond de zomer een eerste proef SvVTH opgesteld. Dan wordt duidelijk of het onderzoeksmodel daadwerkelijk gebruik kan worden.</p> <p>Om de benodigde data en kwalitatieve gegevens te hebben als input voor het onderzoeksmodel, wordt tegelijkertijd een informatie-analyse uitgevoerd. Welke data is beschikbaar, welke nog niet en welke partijen kunnen deze data aanleveren. Hiervan is van belang dat iedereen dezelfde begrippen hanteert. Deze informatie-analyse wordt in samenwerking met de pijler 3 en 5 uitgevoerd. Het uniformeren zal meerdere jaren in beslag nemen, maar er wordt met de SvVTH, de regionale risico-analyse (P5) en de blauwdruk voor de toekomstige informatielandschap wel naar toegewerkt.</p>	<p>Risico: Het eerder genoemde risico dat meerdere deelnemers aan dit onderwerp ook betrokken zijn bij andere pijlers, waardoor de geplande inzet niet altijd mogelijk is, is inmiddels opgelost.</p> <p>Beoogde inzet van omgevingsdienst op basis van de SPUK blijkt beperkt mogelijk waardoor de gewenste capaciteit niet beschikbaar is.</p>	
	(5) Interbestuurlijk toezicht	<p>Er is vaker onderzoek gedaan naar de werking van interbestuurlijk toezicht (IBT), ook door de commissie Van Aartsen. De conclusie van de commissie luidt: IBT functioneert onvoldoende om de noodzakelijke checks en balances te garanderen.</p>	<p>Er is een aanvang gemaakt om IBT te beschouwen i.r.t. de doelen van pijler 6. In Q1 2024 is hierover gerapporteerd aan de stuurgroep. In Q2 2024 volgt een tweede notitie</p>	Ja

Risico: meerdere deelnemers aan dit onderwerp zijn ook bij andere pijlers betrokken, waardoor de geplande inzet niet altijd mogelijk is.

		<p>Een genoemde oorzaak is dat volgens de Wet revitalisering generiek toezicht IBT sober en terughoudend toegepast moet worden.</p> <p>Op verzoek van de IBP VTH stuurgroep is IBT aan pijler 6 toegevoegd. Het doel is te onderzoeken hoe, binnen het huidige wettelijke kader, IBT kan bijdragen het geconstateerde toezichtsgat te verkleinen of op te lossen. Geconstateerd is dat IBT alleen gericht is op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken en niet is bedoeld om kwaliteit van de taakuitvoering te verbeteren. IBT geeft de bewindspersonen onvoldoende bevoegdheden om de stelselverantwoordelijkheid invulling te geven.</p> <p>De stuurgroep heeft vervolgens gevraagd wat wel mogelijk is met de huidige opzet van IBT. Een notitie hierover is in mei aan de stuurgroep verzonden en een tweede notitie volgt in juni 2024.</p>		
--	--	--	--	--