



Aan STASDEF
Van PDGB
Afgestemd met CDS, HDfC, DCO, DJZ
In afschrift aan MINDEF

TER BESLISSING

Datum

27 maart 2025

Onze referentie

BS/2025001757

Opgesteld door

Beleidsadv Materieel
KD:Ambtelijke leiding

Aantal bijlagen

3

Nota

Voortgangsrapportage Q1 2025 vervanging
onderzeebootcapaciteit

Aanleiding

Conform de Regeling Grote Projecten wordt twee keer per jaar aan de Kamer gerapporteerd over het programma vervanging onderzeebootcapaciteit. Bijgevoegd is de vierde voortgangsrapportage van dit programma inclusief vertrouwelijke bijlagen en aanbiedingsbrief.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd in te stemmen met het versturen van de bijgevoegde voortgangsrapportage, de vertrouwelijke bijlagen en de aanbiedingsbrief.

Kernpunten

- Op 30 september 2024 is het leveringscontract met Naval Group getekend.
- De realisatiefase is conform planning van start gegaan. De samenwerking met Naval Group verloopt goed. De programmaorganisatie die de transitie van de Onderzeedienst begeleidt, is gestart.
- De motie Tuinman / Eerkens (motie 34 225 nr. 61) verzoekt om de Kamer z.s.m. te informeren over de nog uit te werken instandhoudingsstrategie, waarbij Nederlandse industrie en kennisinstellingen intensief worden betrokken en waar mogelijk contracten onder artikel 346 VWEU direct bij hen worden aanbesteed. In deze voortgangsrapportage wordt gemeld dat werkzaamheden in eigen beheer zullen worden uitgevoerd en/of worden aanbesteed. Samenwerking binnen de NLDTIB is het uitgangspunt. Daarnaast zijn, zoals reeds gemeld in de D-brief, in de leveringsovereenkomst afspraken vastgelegd over de voorwaarden van een instandhoudingsovereenkomst met Naval Group. De gedetailleerde uitwerking van de instandhoudingsstrategie maakt deel uit van het meerjarige traject dat voorafgaat aan de bouw, de In-Service-Support definition phase. Over de voortgang hiervan informeert Defensie de Kamer met de volgende voortgangsrapportages.
- De motie Van Oostenbruggen (motie 34 225, nr 60) vraagt om de programmaorganisatie en de programmabeheersing in te richten langs de aanbevelingen van de ADR. Dit is gebeurd. Bureau Gateway heeft voorafgaand aan de invoering hiervan een review op de voorgestelde aanpassingen uitgevoerd. Het rapport van Bureau Gateway is met de Kamer gedeeld (Kamerstuk 34225, nr. 72).
- Bovendien vraagt de motie Van Oostenbruggen om de ADR een rol te geven in de monitoring van de ICA en de ADR tweejaarlijks de Kamer hierover te laten informeren. Met het ministerie van Economische Zaken (EZ) is overeengekomen dat zij vanaf oktober in een vertrouwelijke bijlage bij de voortgangsrapportage zullen rapporteren over de voortgang van de realisatie van de ICA. Deze rapportages zullen de basis zijn voor de audits van de ADR.
- De ADR heeft een audit uitgevoerd op deze voortgangsrapportage. De Vaste commissie voor Defensie heeft ingestemd met het onderzoeksvoorstel van de ADR hiervoor. De ADR levert kort na het verschijnen van deze voortgangsrapportage het bijbehorende auditrapport op.

Toelichting

Financiële overwegingen

Voor deze voortgangsrapportage zijn er geen bijzonderheden te melden. De realisatiefase van het programma VOZBT is recent gestart.

Juridische overwegingen

In september jongstleden is het leveringscontract getekend. Aansluitend is gestart met de realisatie van dit contract. Daarbij zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

Communicatie

Dit is de eerste voortgangsrapportage van de realisatiefase. Vanuit communicatieperspectief is er geen reden om hier specifiek aandacht aan te geven.

Overwegingen Beleid/Overwegingen Uitvoering

Het Programma VOZBT wordt uitgevoerd binnen de gestelde kaders. Daarbij zijn er geen bijzonderheden te melden.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Bij de voortgangsrapportage worden de bijlagen over de financiën en over de bewapening vertrouwelijk aangeboden.

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID

[Redacted signature]

[Redacted text]

[Redacted text]