



nota

TER ONDERTEKENING

Aan: MOCW

Directie-I (TWO)

Van

Persoonsgegevens

Datum

10 december 2025

Referentie

58756099

Bijlagen

- uitstelbrief

Intern OCW afgestemd

FEZ, Directie I, DUO

Reactie op definitief advies AcICT betreffende IT-project
DAB bij DUO

Aanleiding

Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) heeft een IT-project bij DUO getoetst. U heeft hun definitieve advies ontvangen. U dient uiterlijk 31 december het adviesrapport en uw reactie naar de Tweede Kamer te sturen. Op 26 november heeft u gereageerd op het *concept* advies¹. Aangezien u hierover enkele vragen had, zullen wij u op een later moment informeren over de inhoud van het advies – en vervolgens uw reactie ter verzending aan de Kamer voorleggen. Aangezien dit niet meer voor het reces lukt, krijgt u nu een uitstelbrief voorgelegd.

Geadviseerd besluit

Wij adviseren u een uitstelbrief aan de beide Kamers der Staten-Generaal te sturen inclusief het definitieve advies als bijlage.

Kernpunten

- Omdat het IT-project gaat over de bekostigingssystemen voor alle onderwijssectoren, wordt de reactie op het advies ook gestuurd aan SOCW.
- U heeft het definitieve rapport op 4 december ontvangen. Wettelijk is bepaald dat de bewindspersoon dan binnen 4 weken dat definitieve advies dient te versturen aan de Kamer voorzien van een reactie.

Toelichting

Het IT-project betreft 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen' bij DUO. Het IT-project is gestart in 2019, is vaker getoetst door het Adviescollege en er zijn door uw ambtsvoorgangers sinds okt 2021 14 brieven over het IT-project aan de Tweede Kamer gestuurd.

Politieke context

De aandacht van de Kamer betrof voornamelijk de periode okt 2021 (publicatie eerste advies van het AcICT) tot en met mei 2024 (programma in heroriëntatie). In de laatste twee commissiedebatten over DUO (23 okt. 2024 en 23 apr. 2025) heeft de Kamer geen aandacht besteed aan DAB. Daarom, en omdat het IT-project een gedegen vervolg heeft opgesteld en om de rapportagelast te verlagen, is het voorstel geen reguliere voortgangsrapportages meer te sturen naar de Tweede Kamer.

¹ Zaak 1776372

Financiën

Het IT-project heeft zo'n €44 miljoen besteed. Voor de vernieuwing conform nieuwe plan is zo'n €68 miljoen benodigd. De benodigde middelen zijn gedekt bij VJN2025.

Datum

10 december 2025

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

nvt