



TER BESLUITVORMING

Nota actief openbaar
Ja

Onze referentie
2026-0000058564

Datum
2 februari 2026

Opgesteld door



Samengewerkt met

Bijlage(n)
0

Aan
Van

Minister van BZK
DGDOO

nota

Vertraging ontwikkeling generieke Woo-voorziening

Aanleiding

De Wet open overheid (Woo) verplicht bestuursorganen om meer informatie actief openbaar te maken. In de Woo zijn hiervoor 17 informatiecategorieën opgenomen die bestuursorganen verplicht actief openbaar moeten maken. Deze verplichting treedt gefaseerd - in zogeheten tranches - in werking. Op grond van artikel 3.3b van de Woo dienen deze documenten openbaar gemaakt te worden op de door Logius/KOOP, in opdracht van BZK, gerealiseerde centrale digitale infrastructuur: de generieke Woo-voorziening (GWV)¹. De ontwikkeling van deze infrastructuur kent vertraging waardoor de verplichting van tranche 2 t/m 4 pas later in werking kan treden dan eerder beoogd.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd:

- kennis te nemen van deze nota en de huidige stand van zaken rondom de vertraging van de GWV; en
- de Kamer middels bijgevoegde Kamerbrief (bijlage 1) te informeren over deze vertraging.

Kern

- Eind vorig jaar is samen met de koepels van de medeoverheden (VNG, IPO en UvW), de ministeries en Logius/KOOP een intensief proces doorlopen om te komen tot een planning voor de realisatie van de GWV en de inwerkingstredingsdata voor de verplichte actieve openbaarmaking.
- Dit proces resulteerde op 30 oktober 2025 in overeenstemming en positieve besluitvorming in de Interbestuurlijke Stuurgroep Openbaarheid over de planning en de inwerkingstredingsdatum van tranche 2. Daarbij werd gekoerst op inwerkingtreding van tranche 2 in Q1 2027.
- Vervolgens is half december vorig jaar door Logius/KOOP aangegeven dat er vertraging is ontstaan in de tijdige oplevering van de benodigde functionaliteiten van de GWV voor tranche 2. De vertraging bij Logius/KOOP wordt onder meer veroorzaakt door de complexiteit van de opgave, de afhankelijkheden tussen verschillende functionaliteiten, de hoeveelheid aan betrokken partijen, de beschikbare capaciteit en knelpunten rondom de realisatie van een attenderingsfunctie. Sinds de

¹ De in artikel 3.3b van de Woo vastgelegde door de minister van BZK in stand gehouden digitale infrastructuur'

melding vanuit Logius/KOOP wordt onderzocht wat de omvang van de vertraging is. Op basis van de eerste inschattingen is de verwachting dat de vertraging minimaal negen maanden bedraagt.

- Op dit moment wordt met Logius/KOOP intensief samengewerkt om de precieze omvang van de vertraging van de realisatie van de GWV in kaart te brengen en de daaruit voortvloeiende consequenties voor de inwerkingtredingsdata.
- We werken hard om te kijken naar manieren – zoals ontwikkelonderdelen elders beleggen – om de vertraging te beperken. Daarnaast zijn we met Logius/KOOP in gesprek over aanvullende maatregelen om de kans op dergelijke vertragingen in de toekomst te beperken. In dit kader kondigt u ook een onafhankelijk onderzoek aan. Er wordt nog gekeken naar wat in deze fase van dit traject een passende vorm is voor dit onderzoek (bijvoorbeeld een toets, review en/of advies).
- Naar verwachting kan de Kamer in Q2 2026 nader geïnformeerd worden over de nieuwe planning en de genomen maatregelen.
- De samenwerking met koepels van medeoverheden en departementen is belangrijk bij de ontwikkeling van de GWV. We hebben hen geïnformeerd over de vertraging en meegenomen in de stappen die we zetten. Met de koepels is een brief gedeeld om hun achterban te informeren.

Onze referentie

2026-0000058564

Datum

2 februari 2026

Toelichting

- De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden, met uitzondering van de verplichting om zeventien informatiecategorieën actief openbaar te maken. Deze bepalingen treden op een nader te bepalen tijdstip in werking bij een Koninklijk Besluit (KB).
- Artikel 3.3b van de Woo verplicht dat bestuursorganen deze informatie actief openbaar maken middels een door de minister van BZK in stand gehouden digitale infrastructuur: de Generieke Woo-voorziening (GWV). De GWV moet dus in voldoende mate gereed en robuust zijn om de verplichting in werking te kunnen laten treden.
- Op 1 november 2024 is de verplichting om de eerst vijf informatiecategorieën (tranche 1) openbaar te maken in werking getreden. Het ging hierbij om de meer "simpelere" categorieën, zoals bereikbaarheidsgegevens en wetten. Deze categorieën konden op andere wijze openbaar gemaakt worden dan de categorieën van tranche 2 en verder. Deze categorieën zijn complexer en daarom moeten hier andere processen voor beschikbaar komen en moet de infrastructuur verder ontwikkeld zijn. Om die reden kon tranche 1 wel al op 1 november 2024 in werking treden.
- De ontwikkeling van de GWV betreft een vanuit bestuurlijk en ICT-oogpunt complex traject. Meer dan duizend bestuursorganen moeten straks jaarlijks meer dan 100.000 documenten actief openbaar en vindbaar maken via de GWV. In 2022 is door AcICT een BIT-toets uitgevoerd op de voorloper van de GWV, het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI).
- Eerder is een indicatieve planning voor de inwerkingtreding van de verschillende tranches opgesteld en met de Kamer gedeeld, waarbij het Rijk medio 2025 zou starten met de actieve openbaarmaking van de tweede tranche. Deze planning kon niet gerealiseerd worden door verschillende factoren, waaronder het inzetten van capaciteit bij KOOP

voor het oplossen van het datalek op open.overheid.nl en www.rijksoverheid.nl.²

- Ondanks dat de verplichte actieve openbaarmaking nog niet volledig in werking is getreden, maken bestuursorganen al veel meer informatie actief openbaar sinds de inwerkingtreding van de Woo. De ambities ten aanzien van (actieve) openbaarmaking blijven dan ook onverminderd bestaan. In dit kader zijn in december ook de meerjarenplannen voor informatiehuishouding en openbaarheid 2026-2030 aan de Kamer aangeboden.

Onze referentie
2026-0000058564

Datum
2 februari 2026

Politieke context

De Woo is een onderwerp dat kritisch wordt gevolgd door beide Kamers. Dat geldt ook voor de verplichte actieve openbaarmaking en de ontwikkeling van de Generieke Woo-voorziening. Recentelijk zijn hier door de EK-fractie van de BBB ook vragen over gesteld.

Medio vorig jaar is aan de Kamer toegezegd dat zij eind 2025 geïnformeerd zouden worden over de inwerkingtreding van de actieve openbaarmaking. Vanwege het feit dat Logius/KOOP eind vorig jaar een vertraging meldde, is hiervan afgezien. Eerder is een indicatieve planning met de Kamer gedeeld, maar die gaat door de vertraging niet gehaald worden.

Krachtenveld

Er zijn veel stakeholders betrokken bij de ontwikkeling van de Generieke Woo-voorziening. De Interbestuurlijke Stuurgroep Openbaarheid stuurt op de ontwikkeling van de Generieke Woo-voorziening. Hierin hebben naast BZK ook de koepels van medeoverheden (VNG en IPO), een Rijksvertegenwoordiger, een grote uitvoeringsorganisatie en Logius/KOOP zitting. Op verzoek van de koepels van de medeoverheden is een brief (bijlage 2) naar hen gestuurd, zodat zij hun achterban kunnen informeren over de ontstane situatie.

Communicatie

Op 23 december 2025 berichtte Follow the Money op basis van interne e-mails al dat Logius/KOOP waarschuwde voor een nieuwe vertraging en de actieve openbaarmaking vertraging oploopt.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Motivering

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van ambtenaren geanonimiseerd.

² Kamerstukken II 2024/25, 32761, nr. 319