

Tijdslijn datakluis (Niet extern gevalideerd)

7 dec 2017

Belastingdienst meldt aan de Tweede Kamer dat meer tijd nodig is voor de invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

25 mei 2018

AVG wordt van kracht.

6 juli 2018

In antwoord op Kamervragen van het lid Omtzigt over de AVG en de Belastingdienst wordt aangegeven dat de Belastingdienst 1 jaar na inwerkingtreding aan de AVG zal voldoen (dat wil zeggen 25 mei 2019).

10 april 2019

ADR meldt in onderzoeksrapport "Implementatie AVG bij het Ministerie van Financiën" welke vervolgstappen nodig zijn bij Belastingdienst om aantoonbaar op 25 mei 2019 aan de AVG te voldoen.

17 april 2019

Aan de Kamer wordt middels 23e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst gemeld dat er achterstand is met de maatregel 'verwijderen oude gegevens'. De datakluis wordt genoemd als mitigerende maatregel. Het ADR-rapport van 10 april wordt als bijlage meegestuurd.

25 april 2019

De datakluis wordt besproken in Directieteam Belastingdienst (voorloper van het Bestuursteam) (DT BD). In het verslag staat dat eind mei een brief aan de Kamer wordt gestuurd met daarin de kernboodschap dat de Belastingdienst voldoet aan AVG, uitgezonderd het opschonen van oude informatie en gestructureerde bestanden.

8 mei 2019

Directie Informatievoorziening & Databeheersing (IV&D) deelt eerste beeld en concept specificaties voor datakluis met Informatievoorziening (IV).

15 mei 2019

Er vindt inventarisatie plaats vanuit IV&D bij de datacoördinatoren met het verzoek om aan te geven welke mappen in aanmerking komen voor het plaatsen van bestanden in de datakluis en met welke ouderdom. Daarover wordt het volgende gezegd:

"Het jaartal hoeft niet 1 op 1 de vernietigingstermijn vanuit de selectielijst te zijn. Er wordt immers niets verwijderd, alleen maar verplaatst. De datakluis moet nog steeds netjes geschoond worden en blijft onder verantwoordelijkheid van de eigen directie, stukken van blijvende waarde moeten "gered" worden etc. Daar wordt nog een aanpak voor ontwikkeld."

Het datacoördinatoren-overleg is een maandelijks overleg en wordt voorgezeten door IV&D. De stand van zaken rondom de datakluis wordt hier maandelijks besproken t/m eind 2020. Daarna wordt datakluis minder frequent besproken tot eind 2021, waarna het onderwerp niet meer terugkomt in de verslagen.

23 mei 2019

Datakluis wordt besproken in DT BD, betreffende stand van zaken, waaronder bovengenoemde inventarisatie. Ook wordt in DT BD aangegeven dat in de VoortgangMeerjarenRapportage (VMR) gesprekken gevraagd zal gaan worden naar plan van aanpak opschoning verouderde gegevens.

25 mei 2019

Het jaar uitstel van de Belastingdienst om te voldoen aan AVG is verlopen.

28 mei 2019

In de Kamerbrief *Voortgang implementatie AVG bij Belastingdienst en toesturen rapport ADR* wordt gemeld dat verouderde documenten in de datakluis worden geplaatst en dat de Belastingdienst actie neemt om de gegevens te gaan beoordelen:

"De Belastingdienst neemt actie om de gegevens uit de datakluis nader te beoordelen en, als de gegevens geen permanente waarde hebben of verouderd zijn, daadwerkelijk te verwijderen."

7 juni 2019

Mail IV&D aan IV met de opdracht om de datakluis te bouwen.

"Bouw een datakluis die in eerste instantie op een zorgvuldige doch snelle wijze de toegang tot verouderde gegevens die opgeslagen zijn in de samenwerkingsgebieden op het netwerk (de "Q-schijf") wegneemt en die in een latere fase als een robuuste tijdelijke voorziening beschikbaar komt met aanvullende functionaliteit zoals het kunnen vrijgeven, schonen, vernietigen en archiveren van de gegevens in deze datakluis."

19 juni 2019

Overleg met vaste commissie voor Financiën. Datakluis wordt genoemd en dat er hard gewerkt wordt om bestanden AVG-proof te maken:

"We hebben onlangs in de brief aangegeven dat we een heel eind zijn gekomen. Daar waar we er nog niet toe in staat zijn, hebben we een soort datakluis omheen gebouwd. Dat betreft de stukken waarvan we nog niet zeker weten of ze AVG-proof zijn, maar daaruit kunnen dus geen datalekken voortkomen. Wij gaan hard verder, zoals we dat het hele jaar al doen, om ook die laatste bestanden AVG-proof te maken."

20 juni 2019

Het DTBD besluit om de rapportage over stand van zaken AVG af te ronden en de verantwoording te verschuiven naar de reguliere lijn via VMR.

11 juli 2019

Er wordt een demo gegeven in Apeldoorn van eerste concept datakluis.

18 juli 2019

Het document met functionele specificaties datakluis is gereed.

26 juli 2019

Door IV&D is een conceptplan van aanpak opgesteld voor het leeghalen van de datakluis en het op orde brengen van de Q-schijf. De directies kunnen dit plan gebruiken bij het opstellen van hun eigen plan van aanpak, zoals besproken in het DTBD van 23 mei jl.. Dit stuk is gedeeld met datacoördinatoren.

12 september 2019

De DT BD stemt in met de notitie met de KPI's voor het schonen en vernietigen van verouderde gegevens. Een van de KPI's betreft het opstellen van een plan van aanpak (zie ook 26 juli 2019).

"Het DT BD stemt in met: de KPI's voor het resterende deel van 2019 in het kader van schonen en vernietigen van verouderde gegevens. De monitoring zal in eerste instantie plaatsvinden in de gesprekken over de 2e VMR, waarna het onderdeel wordt van de VMR-systematiek.

En besluit: akkoord te gaan met de KPI"

16 september 2019

De datakluis is technisch gereed.

18 september 2019

Informatiesessie van IV&D voor de datacoördinatoren en kluisbeheerders met uitleg over werking datakluis en terugzetprocedure. Informatie over planning vullen kluis.

Tweede helft september wordt gestart met het vullen van de kluis. Er is een planning met de volgorde van de directies. Er wordt gestart met Particulieren.

13 november 2019

In datacoördinatorenoverleg wordt gemeld dat het vullen langer duurt dan verwacht. In het overleg van december wordt aangegeven dat het vullen van de datakluis doorgaat in het nieuwe jaar.

20 december 2019

ADR-rapport "Aanvullende onderzoek AVG-belastingdienst", in dit rapport wordt de datakluis genoemd. Aangegeven wordt dat de kaderstelling ligt bij IV&D en dat *IV&D ondersteunt bij de implementatie van de kaders, bijvoorbeeld door workshops te organiseren hoe de directies dienen om te gaan met de Datakluis. In het datacoördinatorenoverleg wordt een vaste tijd van het overleg ingepland om issues met betrekking tot de implementatie van deze Belastingdienst brede thema's af te stemmen tussen de verschillende dienstonderdelen. Door een goede afstemming kan de voortgang van de implementatie van deze thema's bespoedigd worden evenals een uniforme uitwerking binnen de gehele Belastingdienst.*

12 februari 2020

Begin 2020 zijn er technische problemen geweest met het portaal van de datakluis. In het datacoördinatorenoverleg wordt aangegeven dat problemen zijn opgelost en dat er verder wordt gegaan met het vullen van de datakluis.

3 maart 2020

In het verslag van het schriftelijk overleg met de vaste commissie voor Financiën wordt de datakluis genoemd. De ADR is gevraagd te toetsen in hoeverre de Belastingdienst de oorspronkelijke aanbevelingen heeft opgevolgd. Het onderzoek van de ADR van 20 december 2019 is bijgevoegd.

14 mei 2020

In de 1steVMR 2020 van de directie Particulieren is het volgende opgenomen over plan van aanpak ten aanzien van ongestructureerde gegevens:

"PvA is gemaakt. Onderdeel daarvan is na ommekomst realisatie datakluis het schonen van die datakluis. Functionaliteit daarvoor is en wordt niet opgeleverd. Mede nadat de toegang via IMS tot de Q-schijf fors is beperkt, is het de vraag in hoeverre deze actie moet worden vervolgd. Hierover was overleg tussen IV&D en uitvoeringsdirecties. Door het vertrek van de betrokken medewerkster bij IV&D en de inzet van capaciteit op het beantwoorden van Kamervragen heeft dit overleg tot op heden geen vervolg gekregen."

2 juli 2020

Tweede Kamer besluit tot instelling Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

juli 2020

Nieuwe planning vulling datakluis.

29 september 2020

Instelling vernietigingsstop (moratorium) voor fysieke documenten Belastingdienst breed.

11 november 2020

Plaatsvervangend CISO geeft presentatie over terugblik datakluis in datacoördinatoren overleg. Er wordt aandacht gevraagd voor het schonen van de kluis. Ook wordt er gesproken over nieuwe vulronde. Deze is pas mogelijk als oude vulronde is afgerond. Directies moeten nieuwe mappenstructuur aanleveren voor deze nieuwe vulronde.

17 december 2020

Verslag POK "Ongekend onrecht" wordt aangeboden.

18 december 2020

Volgens IV vindt op deze datum de laatste vulling van de datakluis plaats. Laatste vulling vindt plaats door CAP.
De nieuwe vulronde (zie ook 11 november 2020) vindt dus niet meer plaats.

15 januari 2021

Kabinetsreactie op het POK-verslag 'Ongekend Onrecht' verschijnt. Het kabinet Rutte III treedt diezelfde dag af.

11 februari 2021

Kamer stemt in met motie tot het houden van een Parlementaire Enquête Fraudebeleid en Dienstverlening (PEFD).

12 mei 2021

IV&D vraagt in overleg datacoördinatoren aandacht voor het opschonen van gegevens en verzoekt datacoördinatoren om plan van aanpak opschonen gegevens weer op te pakken en onder de aandacht van MT-leden te brengen.

9 juli 2021

Driehoek IV&D besluit op advies van Centraal Archief Beheer dat datakluis wordt overgedragen van domein gegevens naar domein bedrijfsvoering, subdomein IHH.

De uitvoering van deze overdracht vindt later plaats. In een memo van CFD staat dat overdracht in het najaar van 2023 heeft plaatsgevonden.

3 februari 2022

Kamer stelt commissie PEFD in.

29 maart 2022

Memo IV&D aan SSO CFD over eigenaarschap en overdracht datakluis. Voorstel is om een multidisciplinaire werkgroep in te richten samengesteld uit IV&D, CFD en IV.

19 oktober 2022

De lijst met extensie van bestanden die worden bekeken binnen PEFD wordt gedeeld met het kerndepartement. De extensie HTML wordt niet meegenomen, omdat er gekozen werd om te focussen op bestandstypen waar zeker van was dat het bestanden waren met informatie. Eerder is dit gedeeld met directeurenoverleg, directeur BPZ, directeur IV&D, plv. CISO en pDG.

Eind 2022

Laatste levering bestanden PEFD, medio april 2023 vindt er nog beperkte nalevering plaats.

29 augustus 2023

Uitvraag Concerndirectie Facilitaire Dienstverlening (CFD) bij Informatiehuishouding (IHH) professionals van de verschillende directies wie kluisbeheerder is en of bekend is wat er (globaal) in de kluis is opgeslagen en of dit is gedocumenteerd.

CFD start met inventarisatie met intentie om de kluis te gaan opruimen.

26 februari 2024

Rapport PEFD "Blind voor mens en recht" verschijnt. Op 14 juni volgt kamerbrief met eerste kabinetsreactie. Kabinetsreactie is op 5 december 2024.

Q1 2024

CFD/IHH werkt aan een plan aanpak die erop gericht is om de informatie uit de datakluis op te ruimen. Er wordt gestart met een pilot met documenten van Douane (POC) waarbij documenten handmatig worden gecontroleerd en opgeruimd, de betreffende bestanden zijn uit de kluis gehaald.

Er wordt verder gewerkt aan proces voor opruimen kluis, er worden overzichten met mappenstructuur opgesteld en gedeeld met directies. Op 18 juli 2025 wordt een demo gegeven over opschonen kluis.

20 juni 2025

Programma Informatie op orde (IOO) deelt mappen overzicht datakluis met Toeslagen. Deze wordt geanalyseerd door CIO Toeslagen en projectleider hotspot toeslagenaffaire. De vraag ontstaat of deze documenten geleverd zijn aan PEFD.

17 juli 2025

CIO Toeslagen wordt op de hoogte gebracht dat er zich mogelijk in de datakluis informatie bevindt die niet betrokken is bij de PEFD.

Week van 21 juli 2025

StasHT is telefonisch geïnformeerd dat er een nota aankomt.

31 juli 2025

Nota opgesteld waarin beide staatssecretarissen worden geïnformeerd over de datakluis, de achtergrond ervan en over de uit te voeren steekproef. StasFBD heeft deze nota op 8 augustus gelezen. Stas HT heeft op 17 augustus de nota gelezen.

20 augustus 2025

Het bestuursteam is middels een Gezamenlijke Besturing Belastingdienst-signaal (GBB-signaal) geïnformeerd over de datakluis en de mogelijke implicaties omtrent toeslagenaffaire en PEFD.

22 Augustus 2025

NSC stapt uit kabinet Schoof, vertrek stasFBD (van Oostenbruggen) en stasHT (Palmen)

28 augustus 2025

Kopie set bestanden uit datakluis gedeeld met dienst Toeslagen ten behoeve van steekproef.

5 september 2025

Benoeming stasFBD (Heijnen) en herbenoeming stasHT (Palmen).

16 september 2025

Er vindt een overleg plaats met o.a. de CIO Belastingdienst (directeur IV&D) en directeur Bestuurlijk Politieke Zaken (BPZ). Het overleg gaat over de voortgang proces/inventarisatie Belastingdienst, vervolg inventarisatie, samenwerking met dienst Toeslagen en wijze informeren van de staatssecretarissen over de bevindingen van de inventarisatie, mogelijke implicaties en vervolgacties.

9 oktober 2025

CIO Belastingdienst (Directeur IV&D) heeft een totale vernietigingsstop afgekondigd met betrekking tot de documenten die zich bevinden in de datakluis.

17 oktober 2025

StasFBD en stasHT worden middels de nota datakluis (datum 16 oktober) geïnformeerd over de lopende inventarisatie inzake de datakluis. Uit de inventarisatie van de dienst Toeslagen blijkt dat er documenten in de kluis zitten die geen onderdeel waren van de levering PEFD. De inventarisatie van de Belastingdienst loopt nog.

5 november 2025

Er vindt een overleg plaats met de SG, pSG, DGTSL, DGBD, Directeur IV&D/CIO en directeur BPZ. Er wordt gesproken over stand van zaken (inventarisatie) en de dilemma's (steekproeven, scope en hervatten vernietiging). Er moet een adviesnota naar de bewindslieden en de Kamer moet geïnformeerd worden over dit proces.

20 november 2025

De inventarisatie van de Belastingdienst is afgerond. Uit inventarisatie blijkt dat er documenten zijn gevonden die niet geleverd zijn aan PEFD.

27 november 2025

Om de inventarisatie van de Belastingdienst formeel af te ronden heeft directeur BPZ gevraagd om een nota. Op 26 november is besloten om de inventarisatie van de Belastingdienst en de quickscan van Dienst Toeslagen in twee aparte nota's richting directeuren te brengen.

11 december 2025

Er vindt een overleg plaats met Directie Juridische Zaken van het ministerie van Financiën. BPZ wint juridische informatie in bij DJZ en in het bijzonder omtrent WOO-verzoeken.

19 december 2025

In de nota van oktober is aangekondigd dat voor het kersreces een nieuwe nota naar de staatssecretarissen gaat. Hierin moeten resultaten van de dan inmiddels volledige afgeronde steekproeven worden gedeeld en moet een aanpak worden voorgesteld worden voor het vervolg. Op 19 december wordt geprobeerd om deze decembernota in de lijn te brengen, vanuit Toeslagen wordt op de 19e aangegeven dat die dag niet meer geparafeerd gaat worden en wordt het voorstel gedaan om de lijn wel te starten, zodat de nota na het kerstreces de tas in gaat. Tezelfdertijd wordt vanuit IV&D aangegeven dat er extra tijd nodig is om inhoudelijk te kijken naar de nota. Gezien de situatie wordt door BPZ besloten na het kerstreces de lijn te starten.

6 januari 2026

De decembernota is klaar voor de lijn. Op 12 januari 2026 is stasHT geïnformeerd dat ze deze nota zou ontvangen.

13 januari 2026

Er vindt een overleg plaats tussen directeur BPZ, directeur CIO / IV&D, afdelingshoofd CFD over: aanpak datakluis, tijdelijk informeren kamer, opstellen thema's en feitenrelaas.

14 januari 2026

Er wordt een verzoek ingediend voor een vervolgspraak met pSG en SG om de voortgang van de datakluis te bespreken.

16 januari 2026

Op 16 januari gaat de nota die bedoeld was voor december de lijn in om de stasFBD en stasHT te informeren over de uitkomsten van de inventarisaties en het vervolgtraject. Deze nota heeft de staatssecretarissen niet bereikt (zie 4 maart)

6 februari 2026

DJZ heeft een memo opgesteld met betrekking tot juridisch kader bewaren, openbaren en vernietigen datakluis opgesteld.

10 februari 2026

Overleg ter voorbereiding van overleg met (p)SG. Overleg met (p)SG staat aanvankelijk gepland op 12 februari. Deze afspraak is op 11 februari verplaatst vanuit de dir. BPZ na het overleg op de 10^e met naar 30 maart. Dit overleg is geïnitieerd vanuit dir. BPZ.

10 februari 2026

Directeurenoverleg over de datakluis, besloten wordt dat er centrale regie/sturing nodig is. Bij dit overleg waren dir BPZ, CIO BD en DGBD naast SG en pSG aanwezig. Initiatief kwam vanuit DGBD. Hieruit wordt een programmamanager aangesteld.

11 februari 2026

Directeur BPZ geeft als gedelegeerd opdrachtgever namens DGBD de opdracht om een aanpak te maken voor KD, BD, Toeslagen en Douane. Afdelingshoofd openbaarmaking zal daarvoor de programmamanager zijn. Opdracht is om zo spoedig mogelijk een haalbaar plan te maken. Bij de uitvoering van het plan zal CFD de leiding nemen.

23 februari 2026

Beëdiging kabinet Jetten, aantreden stasFIN (Eerenberg) en herbenoeming stasHT (Palmen).

27 februari 2026

StasFIN is middels de startnota Belastingdienst kort geïnformeerd over het bestaan van de datakluis, de mogelijke implicaties en het voornemen om de Kamer op korte termijn hierover te informeren.

4 maart 2026

In overleg met pDG Dienstverlening & Operaties is er besloten om de decembernota, die op 16 januari in de lijn is gebracht, op 4 maart niet aan te bieden. Sinds de start van de lijn zijn er nieuwe inzichten en diverse wijzigingen in de nota aangebracht. Directeur BPZ heeft hierom besloten om de 'verouderde' nota uit de lijn te halen en in plaats daarvan aan te sturen op een beslisnota met Kamerbrief.

24 maart 2026

Eerste overleg opgerichte ambtelijke stuurgroep over de datakluis.

27 maart 2026

Eerste gezamenlijke overleg met stasFIN en stasHT over de datakluis, met de bestuurlijke conclusie dit met hoge prioriteit op te pakken. Sindsdien hebben frequent meerdere (gezamenlijke) overleggen plaatsgevonden.

30 maart 2026

Overleg dir BPZ, CIO BD en DGBD met (p)SG over de datakluis.

15 april 2026

Datakluis wordt gemeld aan Tweede kamer.