

Bouwkalender Maasvlakte 2

Eerste helft 2012

Maasvlakte 2 in 2035



2008				2009				2010				2011				2012				2013				2035
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1 MOT steiger vernieuwd				2 Aanleg MV2 fase 1				3 Sleephoppers varen				4 Cutterzuigers diepen havenbassins uit				5A Inrichting strand en duinen				5A Inrichting strand en duinen				
5 Uitbouwen zachte zeewering				6A Kadebouw RWG				6B Kadebouw APMT				6B Doorsteek Yangtzehaven				6B Doorsteek Yangtzehaven				MV2				
7 Aanleg harde zeewering				8 Aanleg infrabundel (spoor + wegen + nutsvoorzieningen)				8 Aanleg infrabundel (spoor + wegen + nutsvoorzieningen)				8 Aanleg infrabundel (spoor + wegen + nutsvoorzieningen)				8 Aanleg infrabundel (spoor + wegen + nutsvoorzieningen)				volledig				
9 Inrichting terrein RWG				9 Inrichting terrein RWG				9 Inrichting terrein RWG				9 Inrichting terrein RWG				9 Inrichting terrein RWG				>> in gebruik				
10 Inrichting terrein APMT				10 Inrichting terrein APMT				10 Inrichting terrein APMT				10 Inrichting terrein APMT				10 Inrichting terrein APMT				>>				
11 Inrichting terrein APMT				11 Inrichting terrein APMT				11 Inrichting terrein APMT				11 Inrichting terrein APMT				11 Inrichting terrein APMT				>>				
12 Realisatie leidingenpassage Yangtzehaven				12 Realisatie leidingenpassage Yangtzehaven				12 Realisatie leidingenpassage Yangtzehaven				12 Realisatie leidingenpassage Yangtzehaven				12 Realisatie leidingenpassage Yangtzehaven				>>				
13 Bouw infrastructuurknooppunt Duinviaduct (foto: Andre Roosenburg Fotografie/MNO Varval)				13 Bouw infrastructuurknooppunt Duinviaduct (foto: Andre Roosenburg Fotografie/MNO Varval)				13 Bouw infrastructuurknooppunt Duinviaduct (foto: Andre Roosenburg Fotografie/MNO Varval)				13 Bouw infrastructuurknooppunt Duinviaduct (foto: Andre Roosenburg Fotografie/MNO Varval)				13 Bouw infrastructuurknooppunt Duinviaduct (foto: Andre Roosenburg Fotografie/MNO Varval)				>>				
14 Aanpassing entreegebied				14 Aanpassing entreegebied				14 Aanpassing entreegebied				14 Aanpassing entreegebied				14 Aanpassing entreegebied				>>				
15 Realisatie verkeersknooppunt Europaweg				15 Realisatie verkeersknooppunt Europaweg				15 Realisatie verkeersknooppunt Europaweg				15 Realisatie verkeersknooppunt Europaweg				15 Realisatie verkeersknooppunt Europaweg				>>				
16A Tijdelijke brug Yangtzehaven				16A Tijdelijke brug Yangtzehaven				16A Tijdelijke brug Yangtzehaven				16A Tijdelijke brug Yangtzehaven				16A Tijdelijke brug Yangtzehaven				>>				
16B Doorsteek Yangtzehaven				16B Doorsteek Yangtzehaven				16B Doorsteek Yangtzehaven				16B Doorsteek Yangtzehaven				16B Doorsteek Yangtzehaven				>>				
17 Nautische voorzieningen				17 Nautische voorzieningen				17 Nautische voorzieningen				17 Nautische voorzieningen				17 Nautische voorzieningen				>>				
315.000 bezoekers FutureLand / www.futureland.nl				315.000 bezoekers FutureLand / www.futureland.nl				315.000 bezoekers FutureLand / www.futureland.nl				315.000 bezoekers FutureLand / www.futureland.nl				315.000 bezoekers FutureLand / www.futureland.nl				>>				
Eerste schip voor de kade van RWG				Eerste schip voor de kade van RWG				Eerste schip voor de kade van RWG				Eerste schip voor de kade van RWG				Eerste schip voor de kade van RWG				>>				

LEGENDA

- = aanleg MV2 / PUMA
- = gebruikers
- = infrastructuur

