

**Bijlage 1: Financiële verantwoording**

Tabel 1.1: Realisatiecijfers Betalingen (in € miljoen)	Betaald t/m 2013	Betaald in 2014	Betaald t/m 2014
Infanteriegevechtsvoertuig (CV-90)	1.107,7	7,9	1.115,6
Groot pantserwielvoertuig (Boxer)	450,2	130,7	580,9
<b>Totaal</b>	<b>1.557,9</b>	<b>138,6</b>	<b>1.696,5</b>

Tabel 1.2: Openstaande verplichtingen (in € miljoen)	Openstaande verplichtingen per 1-1-2014	Aangegane verplichtingen in 2014	Betaald in 2014	Openstaande verplichtingen per 31-12-2014
Infanteriegevechtsvoertuig (CV-90)	7,8	0,1	7,9	0,0
Groot pantserwielvoertuig (Boxer)	426,9	5,6	130,7	301,8
<b>Totaal</b>	<b>434,7</b>	<b>5,7</b>	<b>138,6</b>	<b>301,8</b>

Tabel 1.3: Voorschotten (in € miljoen)	Openstaand voorschot per 1-1-2014	Verstrekt voorschot in 2014	Verrekend voorschot in 2014	Openstaand voorschot per 31-12-2014
Infanteriegevechtsvoertuig (CV-90)	0,0	0,0	0,0	0,0
Groot pantserwielvoertuig (Boxer)	266,7	97,5	85,2	279,0
<b>Totaal</b>	<b>266,7</b>	<b>97,5</b>	<b>85,2</b>	<b>279,0</b>

## Bijlage 2: Overzicht projectrisico's

In de onderstaande tabel zijn per deelproject de significante risico's vermeld, de datum waarop de genomen maatregel effect moet hebben of waarop het risico niet meer bestaat en de budgetconsequenties.

Tabel 2.1: Deelproject	Risico	Risicomitigatie	Budgetconsequenties
Infanterie-gevechtsvoertuig (CV-90)	Er zijn geen significante risico's.	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Groot pantserwielvoertuig (Boxer)	Het risico bestaat dat het kwalificatietraject van één of meer types van de Nederlandse missiemodules (commandopost, genie en vracht)stagneren.  Risico-inschatting: middelmatig	Na de ambulance- en de rijlesmodules, worden de overige drie typen modules steeds in groepjes van acht stuks gebouwd. Hiermee zorgt de fabrikant ervoor dat per type module telkens een pauze ontstaat waarin problemen kunnen worden hersteld zonder dat de gehele productie stil ligt.	Een vertraging zal van invloed zijn op de projectplanning en daarmee ook op de kasgeldplanning.
Groot pantserwielvoertuig (Boxer)	Het risico bestaat dat de industrie niet in staat blijkt de werkaandeelverplichtingen na te komen.  Risico-inschatting: laag	De ministeries van Defensie en EZ bewaken nauwgezet de naleving van de verplichtingen.	Niet van toepassing