

## Stand van zaken realisatie eerste tranche Bijlage 1

### Uitgangssituatie bij veldcontrole

Beschikt medio 2009	14.660 won	100%
Vrijwillig ingetrokken voor de veldcontrole	2.583 won	18% *
Vrijwillig ingetrokken tijdens veldcontrole	601 won	4%
	-----	
	11.476 won	gecontroleerd in het veld

### Uitkomsten veldcontrole

Gestart	9.037 won	62%
Vorbereidende werkzaamheden gestart	1.220 won	8% **
Niet gestart	1.219 won	8%
	-----	
	11.476 won	

\*inclusief 14 miljoen budget ingetrokken en toegevoegd aan de tweede tranche.

\*\*deze woningen worden ook beschouwd als zijnde gestart als bedoeld in de regeling.