

Bijlage bij de Eindrapportage Project Wegwerken Archiefachterstanden

Feiten en resultaten PWAA

Projectdoelstellingen:

- **Tijds kader:** Het project is binnen de doelstelling van 3,5 jaar, dat wil zeggen vóór 31 december 2008 afgerond.
- **Opstellen selectielijsten:** Er zijn in totaal 102 selectielijsten opgesteld en vastgesteld, die nodig zijn om de archieven te bewerken.
- **Bewerkt archief:** In totaal is 79 km archief weggewerkt (inclusief 5 km meerwerk). 17% daarvan is voor permanente bewaring overgedragen aan een rijksarchiefbewaarpplaats.
- **Financiën:**
 - **Directe proces-kosten** voor de archiefbewerking en het opstellen van de selectielijsten; deze zijn gedragen door de departementen op basis van een vooraf vastgestelde prijs per meter (€360/m). In totaal hebben de departementen bijna € 6,5 miljoen betaald, afgezien van de afspraken die departementen maakten met de CAS (CAS-uren). Alle departementen hebben aan hun financiële verplichtingen voldaan.
 - **Indirecte projectkosten** voor huisvesting, overhead, opleiding, facilitaire kosten, archieftransport, automatisering, etc. Hiervoor was €7,9 miljoen gereserveerd. De kosten zijn binnen dit bedrag gebleven.

Daarnaast was in 2005 in het centrale meerjarenbudget nog een bedrag van ca. €3,8 miljoen beschikbaar gesteld voor indirecte kosten in de jaren 2009-2010 voor een eventuele uitloop van het project. Dit bedrag is in 2009 via het Ministerie van BZK besteed aan IORA (Interim Organisatie Rijksarchieven 2009) in de aanloop naar de nieuwe centrale archiefbewerkingsorganisatie.

Voorbeelden van archieven, die zijn overgedragen:

- De correspondentie van de bekende Nederlandse schrijvers Van 't Reve en W.F. Hermans, onder meer over zijn weigering van de PC Hooftprijs in 1969.
- Het archief van Rijkswaterstaat over de watersnoodramp.
- Het archief van de Directie Afsluitdijk van het ministerie van Verkeer en Waterstaat met o.a. een aantal bouw- en onderhoudstekeningen van de architect Dudok.
- De zogenaamde C-dossiers van het ministerie van Justitie zijn overgedragen.

Overige kwalitatieve resultaten van het project:

- **Begeleiden naar werk van een aantal jeugdwerklozen:** PWAA heeft gedurende de looptijd van het project 9 jeugdwerklozen aangesteld. Vijf van hen zijn ingestroomd in het archiefvak.
- **Informatie- en Archiefbeheer van het Rijk is onder de aandacht van de departementen gebracht:** Er is meer aandacht voor het belang om zorgvuldig te bepalen welke informatie wel en niet bewaard of vernietigd dient te worden.
- **Monitoring & Control van de keten:** Meer aandacht voor regie op de keten vanwege de enorme diversiteit aan ketenpartners..
- **Kwaliteitsniveau bewerking:** Het “goed is goed genoeg-principe” met betrekking tot de toegankelijkheid is toegepast.
- **Opstellen generieke selectielijsten:** De selectielijsten waren té gedetailleerd. In het kader van PWAA zijn er generieke selectielijsten opgesteld, die veel gemakkelijker hanteerbaar waren.
- **Kortere doorlooptijd opstellen selectielijsten:** De lange doorlooptijd en complexe onderhandelingen die vooraf gingen aan het opstellen van de selectielijsten, die nodig zijn om archieven te bewerken, is aanzienlijk verkort: van 78 naar 22 weken.
- **Kennisoverdracht/stages:** PWAA heeft actief ingezet op het borgen en overdragen van de opgebouwde kennis naar overheidsorganen, o.a. door stages, workshops, training on the job, ontwikkeling integrale MBO-opleiding informatiebeheer, gecertificeerde opleiding selectie rijksarchieven.