



Aan STASDEF
Van CIO
Afgestemd met DGB, CDS, HDFC, DJZ, DCo,
In afschrift aan MINDEF

TER BESLISSING

Datum
15 september 2023

Onze referentie
BS2023026761

Opgesteld door

[Redacted]

Aantal bijlagen
4

Nota

Derde Voortgangsrapportage GrIT 2023-1 en BIT-toets

Aanleiding

Hierbij bied ik u de derde voortgangsrapportage (VGR) van het programma Grensverleggende IT (GrIT) over de eerste helft van 2023 aan. GrIT is op 11 februari 2021 door de VCD aangemerkt als Groot Project. De voortgangsrapportages worden tweemaal per jaar verstuurd (voor 1 april en voor 1 oktober) aan de Kamer. Daarnaast heeft het AcICT opnieuw een BIT-toets uitgevoerd over GrIT. Het AcICT publiceert het definitieve BIT-advies vier weken na verzending aan Defensie, namelijk op 4 oktober. Met de voorliggende Kamerbrief geeft u een reactie op het BIT-advies en biedt u gelijktijdig de Kamer de derde voortgangsrapportage GrIT aan.

Geadviseerd besluit

- Het advies aan u is om akkoord te gaan met de Kamerbrief en de Voortgangsrapportage GrIT 2023-1, inclusief de bijbehorende bijlagen.
- Het advies aan u is om kennis te nemen van het BIT-advies van het AcICT.
- Het advies aan u is om voor 29 september 2023 het BIT-advies samen met de derde voortgangsrapportage GrIT en de bijbehorende bijlagen en begeleidende kamerbrief aan de Tweede Kamer te versturen.

Kernpunten

- Bij de Kamerbrief horen de volgende bijlagen: 1) Voortgangsrapportage GrIT 2023-1, 2) Vertrouwelijke bijlage voortgangsrapportage 2023-1, 3) Visuele weergave voortgangsrapportage, en 4) definitief BIT-Advies over het programma GrIT.
- De VGR beschrijft de actuele stand van zaken per 30 juni 2023 en de mutaties ten opzichte van de vorige VGR (2022-2).
- Per 30 juni 2023 zitten 10 blokken nog in de initiatiefase. 15 blokken zitten in de realisatiefase, 5 meer dan in de vorige VGR.
- De realisatie ten opzichte van de referentieplanning d.d. 14 april 2022 vertoont vertraging. De planning van de blokken is daarom herzien. In de herziene planning is vertraging op het merendeel van de blokken zichtbaar.
- Een reden voor de vertraging was door schaarste aan specialistisch IT-personeel. Begin 2023 is afgesproken dat in het geval van een verdringingseffect prioriteit wordt gegeven aan het inzetten van personeel voor de realisatie van GrIT.
- Het AcICT concludeert dat de resultaten van GrIT tegenvallen en geeft in het BIT-advies vijf aanbevelingen om inhoudelijk te gaan sturen op snellere resultaten. In de Kamerbrief geeft Defensie aan hoe opvolging wordt gegeven aan deze aanbevelingen.
- De Voortgangsrapportage en het BIT-advies worden gezamenlijk aangeboden aan de Kamer, omdat de data voor het publiceren samenvallen en beide stukken betrekking hebben op de voortgang van GrIT.

Toelichting

Financiële overwegingen

Vanwege commerciële vertrouwelijkheid van sommige financiële informatie is een commercieel-vertrouwelijke bijlage toegevoegd.

Juridische overwegingen

Er zijn geen juridische overwegingen voor deze rapportage en kamerbrief.

Communicatie

Dco bereidt met COMMIT Communicatie interne en externe communicatie voor, waaronder een nieuwsbericht voor defensie.nl en intranet en Q&A's.

Overwegingen uitvoering

De rapportage en Kamerbrief zijn opgesteld in nauwe samenwerking tussen het programma GRIT, het JIVC en de CIO. Daarmee zijn de overwegingen van zowel beleid als uitvoering meegenomen.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Op grond van de commerciële vertrouwelijkheid wordt de vertrouwelijke bijlage met financiële informatie separaat aangeboden, zoals beschreven bij de financiële overwegingen. Daarnaast zijn in het kader van het beschermen van de persoonlijke levenssfeer persoonsgegevens gelakt.

DE CHIEF INFORMATION OFFICER

