



Aan

Staatssecretaris

nota

Kamerbrief 23^e voortgangsrapportage ERTMS

TER BESLISSING

Datum

29 september 2025

Onze referentie

IENW/BSK-2025/230171

Opgesteld door

DG Mobiliteit
Dir. Openbaar Vervoer en
Spoor
Rijksinfrastructuur

Beslistermijn

29-09-2025

Bijlage(n)

2

Aanleiding

Overeenkomstig de Regeling Grote Projecten van de Kamer informeert u de Kamer elk halfjaar over de ontwikkelingen binnen het programma ERTMS (European Rail Traffic Management System). Met deze nota wordt u gevraagd in te stemmen met het verzenden van deze stukken.

Geadviseerd besluit

- Kennis te nemen van de drieëntwintigste voortgangsrapportage ERTMS
- Akkoord te gaan met de verzending van de Kamerbrief met de bijbehorende voortgangsrapportage door deze te ondertekenen.

De formele deadline van de voortgangsrapportage is uiterlijk 1 oktober.

Kernpunten

De 23^e voortgangsrapportage gaat over de eerste helft van 2025. In de brief wordt allereerst ingegaan op twee mijlpalen van tranche 1: De aanbesteding van de eerste Noordelijke lijnen en de start van de Adviesraad ERTMS en digitalisering spoor.

Daarnaast worden het optreden van risico's binnen tranche 1 toegelicht, met betrekking tot de ontwikkeling van technische systemen *CSS* en *STM ATB NG*. In de Kamerbrief wordt de beheersing en doorontwikkeling van het programma toegelicht. Het gaat onder andere in op de financiële verwerking van tranche 1 in de Voorjaarsnota. Daarnaast wordt gekeken naar de langere termijn en het extra geld wat voor de landelijke uitrol gereserveerd wordt. Deze VGR geeft voor het eerst een planning van tranche 1, die op dit moment nog een eerste beeld betreft. Er volgt nog een impactanalyse en verwerking van het risicoprofiel.

De Kamerbrief wordt afgesloten met een toelichting op de landelijke uitrol van ERTMS, die na tranche 1 zal plaatsvinden. De verschillende uitdagingen op dit vlak worden kort beschreven.

De antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg Spoorveiligheid en ERTMS zijn eind september met de Kamer gedeeld. Hierin zijn onder suggesties gemaakt over de inhoud en rapportagestijl van de voortgangsrapportages. Deze suggesties zijn zover als mogelijk was in de korte termijn in de rapportage verwerkt. De

suggesties zullen ook meegenomen worden in de continue verbetering van de voortgangsrapportages.

Krachtenveld

De voortgangsrapportage is vastgesteld in de stuurgroep ERTMS door de verschillende betrokken partijen uit de sector.

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Niet van toepassing.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
02	Kamerbrief bij VGR 22 ERTMS.	Deze brief dient ondertekend te worden.
03	Bijlage 1 - 23 ^e voortgangsrapportage ERTMS	Voortgang van het programma ERTMS over de eerste helft van 2025.

Datum

29 september 2025

Onze referentie

IENW/BSK-2025/230171

Opgesteld door

DG Mobiliteit
Dir. Openbaar Vervoer en
Spoor
Rijksinfrastructuur

Aan

Staatssecretaris

Bijlage(n)

2