



Aan STASDEF
Van CIO
Afgestemd met CDS, DJZ, HDFC, DCo
In afschrift aan MINDEF, DGB

TER BESLISSING

Datum

26 maart 2026

Onze referentie

MINDEF20260021732

Opgesteld door

[Redacted signature block]

Aantal bijlagen

1

Nota

Aanleiding

Het programma Grensverleggende IT (GrIT) is door de Tweede Kamer aangewezen als groot project. Dat betekent dat er conform de Regeling Grote projecten wordt gerapporteerd over de voortgang. Over het programma GrIT wordt tweemaal per jaar een voortgangsrapportage aan de Kamer gestuurd. Bijgevoegd is de 8^e voortgangsrapportage over de periode van 1 juli 2025 tot en met 31 december 2025. Deze rapportage dient uiterlijk op 1 april 2026 aan de Kamer verzonden te worden. Het format van de rapportage is vastgesteld aan de Tweede Kamer.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de verzending van bijgevoegde brief en bijlage.

Kernpunten

- De voortgangsrapportage beslaat het tweede halfjaar van 2025. Deze periode stond in het teken van het opleveren van Release 4 voor zowel de ontplooiende operationele als de statische omgeving. De oplevering kende gemengde resultaten.
- In de voortgangsrapportage benoemt u de behaalde resultaten in de tweede helft van 2025.
- U geeft aan dat de nadere ontwikkeling van de Modules Ontplooid het belangrijkste resultaat van Release 4 is. In de brief stelt u dat de meeste mijlpalen hier conform planning zijn opgeleverd.
- Daartegenover geeft u in de brief en in de voortgangsrapportage aan dat de resultaten voor de statische IT-infrastructuur tegenvallen en slechts een deel van de doelstellingen is behaald. De oorzaak hiervan ligt in de vertraging van het opleveren van acceptatie- en productieomgevingen van het Private Cloud Platform (PCP) door de leverancier.
- U schrijft in de brief dat de oplevering van het PCP een randvoorwaarde is voor andere onderdelen van het GrIT programma en daarom consequenties kan hebben voor de tijdige oplevering daarvan.
- In de brief geeft u aan welke mitigerende maatregelen Defensie heeft genomen om de impact op het programma te beperken.
- Verder blikt u in de brief vooruit op het programma in 2026. U schrijft dat de eerste helft van 2026 in het teken zal staan van het uitvoeren van operationele beproevingen van de ontplooiende IT bij de operationele commando's en afronding van nog openstaande werk uit voorgaande releases.
- U schrijft dat het vooralsnog onduidelijk is welke consequenties de vertraging van het PCP heeft voor de eindmijlpaal van het programma. Hiertoe zegt u in de volgende voortgangsrapportage een aangepaste planning te presenteren.

Toelichting

Financiële overwegingen

Aan het verzenden van de voortgangsrapportage zijn geen financiële consequenties verbonden. Alle financiële informatie in de voortgangsrapportage en de vertrouwelijke bijlage zijn afgestemd met HDFC.

Juridische overwegingen

Er zijn geen juridische overwegingen.

Communicatie

Via DCo wordt voorzien in communicatie.

Overwegingen Beleid/Overwegingen Uitvoering

De voortgangsrapportage is opgesteld door DPLAN in samenwerking met het programma GrIT en COMMIT/JIVC.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Persoonsgegevens worden gelakt op grond van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

DE CHIEF INFORMATION OFFICER

