

**Planning uitvoering Voorlichtingscampagne Achterlating Marokkaanse Vrouwen
Maart 2006 – bijgestelde planning
Toelichting in het evaluatieverslag maart 2006**



Activiteit ?	Periode	acties	acties	Gereed
4. A. Algemeen Projectontwikkeling en schrijven projectplan	April – mei 2005	Input , bijstellen en correcties		Mei 2005
4.B. Product: Wegwijzer: Ontwikkelen, bijstellen; correctie, zie opmerkingen, deadline tekst: 24 okt. Ministerie Verspreiding in Nederland en Marokko	Tekst klaar Week 43 Vanaf december	- vertaling Week45-46 - lay-out week 46-47	Zetwerk correctie Week 48	Drukwerk klaar Week 49 8 december levering Ministerie Oktober 2006
Voorlichtingsfilm Verwerken van Achterlating in de voorlichtingsfilm Mudawwanah	juni november			December 2005
Inventarisatie organisaties instellingen in provincies	November December			December 2005 Januari 2006
Planning en afspraken met organisaties/instellingen: Afspraken en voorbereiding bijeenkomsten gericht op implementatie en voortzetting activiteiten	December Januari Februari	Provincies: Gelderland, Noord-Brabant Noord- Holland Utrecht		December 2005 Maart 2006 Andere provincies vervolg in april/mei
Organisatie en uitvoering voorlichtings-bijeenkomsten Aantal bijeenkomsten: 48 Evaluatie bijeenkomsten Overdracht/implementatie	December 2005 t/m september 2006	Zie verslag voor uitgevoerde bijeenkomsten in periode december maart		Oktober 2006
Activiteit ?	Periode	acties	acties	Gereed
Try-out: voorlichtings-bijeenkomst voor de doelgroep in Brabant	Eerste helft december			December 2005

Voorlichtsters: Profiel Werving en selectie	Oktober November Januari			Februari 2006
Realisering trainingsopzet Vorbereiding programma instructie voorlichters	December Januari			Februari 2006
Uitvoering training voorlichtsters	Maart 2006			Maart 2006
Landelijke presentatie Vorbereiding - uitvoering Presentatie wegwijzer en film: voor beleidsmakers en hulpverleners	December Januari			27 Maart 2006
Tussentijdse evaluatie verslag van activiteiten en vervolg	Maart	Februari/maart Inventarisatie gegevens		Maart 2006
Eind – evaluatie Rapportage en afwikkeling project	september oktober			Oktober 2006 indienen voor 1 november 2006
Media en website	2005 2006	Media en PR Voortdurende aandacht gedurende het traject	Website Gebruik sites van organisa ties Links	1 November 2006
Netwerkopbouw Contacten met betrokken organisaties, instellingen en Ambassade t.b.v. van netwerkopbouw en samenwerking	September 2005 Oktober 2006	Acties gedurende het project		1 november 2006
Onderzoek aanbod voorlichtingsmateriaal Gemeenten/inburgering Aanbiedingsbrief	April/ mei	Haalbaarheid aanbod van Voorlichtings- materiaal Aanvraag budget voor bijdrukken		Mei 2006

Note: in de planning rekening houden met:
De Ramadan van 4/5 oktober tot 3/4 november 2005
Het Offerfeest tweede week van januari 2006
Vakantieperioden

Werkgroep Mudawannah maart 2006