

Vergaderjaar 2010–2011

30 080

Planlogische kernbeslissing Ruimte voor de rivier

Nr. 48

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2010

Bij brief van 1 oktober 2010 is de 16^e voortgangsrapportage van Ruimte voor de Rivier aan u aangeboden (kamerstuk 30 080, nr. 47). Deze rapportage gaat over de eerste helft van 2010.

Conform de Regeling Grote Projecten wordt bij de rapportage een oordeel van de departementale auditdienst gevraagd over onder andere de opgevoerde verplichtingen, uitgaven en ontvangsten over de periode 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010. Het auditrapport zal op zeer korte termijn aan u worden aangeboden.

Uit het auditonderzoek blijkt dat in tabel 6.3 van de voortgangsrapportage de opgevoerde verplichtingenstand ad € 542,8 miljoen dient te worden opgehoogd met € 6,5 miljoen naar € 549,3 miljoen. Dit betreft een technische correctie van verplichtingen, die zijn vastgelegd in diverse bestuursovereenkomsten tussen het Rijk en de regionale initiatiefnemers van Ruimte voor de riviermaatregelen. De bijgestelde tabel ziet er als volgt uit:

Verplichtingen Ruimte voor de Rivier (€ mln. incl BTW)

	Totaal VGR15	Aangegane verplich- tingen deze periode	Correcties t/m deze periode	Totaal VGR16
PKB-fase	50,8	–	–	50,8
Planstudiefase	92,4	4,7	4,6	101,7
Uitvoeringsfase	281,1	46,6	1,9	329,6
Programmamanagement	45,8	10,5	–	56,3
Verplichtingen buiten scope	10,9	–	–	10,9
Totaal artikel 16.02.02	481,0	61,8	6,5	549,3

U wordt verzocht dit addendum te voegen bij de 16^e voortgangsrapportage.

De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings