

Bijlage bij het antwoord op vraag 1 van de vaste commissie voor Defensie over de negende jaarrapportage project ‘Vervanging Pantservoertuigen M577 en YPR’ (VCD 08-DEF-B-076 (26 396, nr. 69)).

1. Kan in een tabel worden aangegeven wat de thans geregistreerde risico's zijn, wanneer men die verwacht opgelost te hebben, en wat daar de eventueel bijbehorende budgetconsequenties zijn?

In de onderstaande tabel zijn per deelproject de belangrijkste risico's weergegeven, alsmede de datum waarop de mitigerende maatregel effect moet hebben dan wel waarop het risico zich door de voortgang van het project niet meer voor kan doen, en de budgetconsequenties van het risico zoals die nu worden voorzien.

Deelproject	Risico	Datum Risicomitigatie	Budgetconsequenties
Klein Pantserwielvoertuig Fennek	De resterende projectreserve blijkt ontoereikend om de kosten van noodzakelijke modificaties te dekken.	Naar verwachting zijn eind 2009 alle modificaties en de bijbehorende vervolgacties volledig voltooid.	Geen.
Groot Pantserwielvoertuig Boxer	Onvolledige kwalificatie van het gemeenschappelijk basisvoertuig vóórdat de serieproductie voor Duitsland aanvangt.	Eind 2008 is de kwalificatie voltooid.	Geen, deze komen ten laste van de leverancier.
	Beproevingen op aspect	April 2009 zijn deze beproevingen	Geen.

	betrouwbaarheid lopen uit.	voltooid.	
	Beproevingen op aspect duurzaamheid lopen uit.	April 2009 zijn deze beproevingen voltooid.	Geen.
	Beproevingen op aspect logistiek lopen uit.	Eind 2008 zijn deze beproevingen voltooid.	Geen.
	Voorzieningen voor de inbouw van de gewijzigde C4I-architectuur zijn niet tijdig gereed.	Derde kwartaal 2008 is het plan van aanpak gereed.	Voorziening voor inbouw prototypen ten laste van ontwikkelbudget. Implementatie C4I-architectuur vereist additioneel budget.
Infanteriegevechtsvoertuig CV-90	Kwalificatie van de eindconfiguratie heeft niet tijdig plaats.	Kwalificatie heeft september 2008 plaats.	Geen, deze komen ten laste van de leverancier.