

Inlichtingen**bureau**

Voortgangsrapportage

April 2004

Realisatie van het Sectorloket-systeem

Opdrachtgever: stichting Inlichtingen bureau		
Status	Versie	Datum
Definitief	1.0	27 april 2004

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1 Algemeen	3
1.1 Inleiding.....	3
1.2 Mijlpalen.....	3
1.3 Kwaliteit.....	4
1.4 Risico's.....	4
1.5 Begroting.....	4
2 Voortgang deelprojecten	5
2.1 Voortgang fase 3 Realisatie.....	5
2.2 Voortgang fase 4 Uitrol/ Communicatie.....	8
2.3 Voortgang fase 5 Beheer	9

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Dit document geeft maandelijks een overzicht van de voortgang van het project Sectorloket. De voortgangsrapportage zal elke laatste woensdag van de maand worden opgesteld en verspreid worden aan de stuurgroep, het bestuur van de stichting en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

1.2 Mijlpalen

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de stand per zaken per deelproject. Het project Sectorloket kent de volgende fasering en de volgende mijlpalen:

Fasering	Mijlpaal	Gestart	Gereed *
Deel 1 Werkproceskoppelingen			
Fase 3 Realisatie			
<u>Initiatie- en definitiefase</u> (opstarten project bij HP)	20 februari 2004		
<u>Analysefase</u> (functioneel ontwerp)	5 maart 2004	v	100 %
<u>Ontwerpfase</u> (technisch ontwerp)	14 april 2004	v	100 %
<u>Implementatiefase</u> (ontwikkeling en testen systeemcomponenten)	7 mei 2004	v	100 %
<u>Installatiefase</u> (installatie, acceptatie en overdracht systemen en applicatie)	15 mei 2004	v	50 %
Fase 4 Uitrol en Communicatie	1 oktober 2004 ¹	v	50%
Fase 5 Beheer	1 juni 2004	v	50%
Deel 2 Samenloopapplicatie en Inkijk			
Fase 3 Realisatie			
<u>Analysefase</u> (functioneel ontwerp)	21 mei 2004		
<u>Ontwerpfase</u> (technisch ontwerp)	25 juni 2004	v	50 %
<u>Implementatiefase</u> (ontwikkeling en testen systeemcomponenten)	18 augustus 2004		
<u>Installatiefase</u> (installatie, acceptatie en overdracht systemen en applicatie)	24 augustus 2004		
Overdracht en afsluiting project met HP	31 augustus 2004		
Fase 4 Uitrol en Communicatie	1 oktober 2004	v	50 %
Fase 5 Beheer	1 oktober 2004	v	50 %

* toelichting Gereed

0 % houdt in nog in het geheel niet aan begonnen;
50 % houdt in al aan begonnen tot aan bijna gereed;
100 % houdt in af.

¹ Op dit moment richt de uitrol en communicatie zich met name op de activiteiten rondom pilot Harderwijk, die op 1 oktober 2004 is afgerond.

Het gehele project loopt op dit moment binnen de gestelde planning van de keten. Op 1 juni 2004 zullen de ketenacceptatietesten met CWI en GSD'en aanvangen voor pilot Harderwijk.

Inmiddels is HP aangevangen met de integratietesten voor de werkproceskoppelingen. Deze integratietesten zullen conform afspraak afgerond zijn in de week van 10 mei 2004, waarna het Inlichtingenbureau zal starten met de acceptatietesten.

1.3 Kwaliteit

De kwaliteitsbewaking vindt zo veel mogelijk per fase plaats. Zo wordt zal er voor de realisatiefase een acceptatieplan opgesteld, waarin voor de opgeleverde producten door HP testcases worden vastgesteld. Per testcase zullen de acceptatiecriteria opgesteld worden.

In de afgelopen maand is de testcoördinator en tester aangevangen met het opstellen van het acceptatietestplan en de acceptatietesten. Deze zullen de eerste week van mei worden afgerond en voor afronding nog worden afgestemd met HP.

Na een gesprek met HP zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in het opgestelde (integratie) testplan van HP. Ook de procedure van acceptatietesten is inmiddels afgestemd met HP en wordt aankomende maand gefinaliseerd.

1.4 Risico's

De benoemde risico's in het projectplan blijven de nodige aandacht vragen. Binnen het project is wekelijks de benodigde aandacht voor de diverse risico's tijdens het projectoverleg.

1.5 Begroting

Het Inlichtingenbureau heeft naar aanleiding van de budget aanvraag een totaal budget ontvangen van € 2.573.307. Hiervoor was € 481.782 voor het jaar 2003 en € 2.091.525 voor het jaar 2004.

In april 2004 zijn de uitgaven minimaal geweest ten behoeve van het project, namelijk € 17.627,78.

2 Voortgang deelprojecten

2.1 Voortgang fase 3 Realisatie

Rapporteren april 2004

1. Afronding initiatie-, analyse- en ontwerpfase deelproject 1

Onder fase 3 wordt bedoeld de Realisatie van het Sectorloket-systeem; ontwikkeld door HP. In de afgelopen maand heeft HP diverse documenten opgeleverd aan het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau heeft de diverse documenten uit de initiatie- en analysefase geaccepteerd.

2. Aanvang implementatiefase Werkproceskoppelingen

HP is gereed met de implementatie van het transportgedeelte en de Werkproceskoppelingen en op dit moment bezig om de integratietesten uit te voeren. Na succesvolle afronding van de integratietesten zal het Inlichtingenbureau aanvangen met de acceptatietesten.

3. Aanvang werkzaamheden Acceptatietesten

Het Inlichtingenbureau heeft de afgelopen maand een testcoördinator aangesteld, die op dit moment druk doende is met het opstellen van het Acceptatietestplan. Naast de (externe) testcoördinator is ook een medewerker van Functioneel Beheer voor drie dagen in de week betrokken bij het opstellen en het uitvoeren van de testen om zo mede een adequate overdracht van de werkzaamheden naar beheer te bewerkstelligen.

4. Aanvang werkzaamheden Ketenacceptatietesten

In samenwerking met alle betrokken en onder coördinatie van het BKWI is in de afgelopen maand ook voorzichtig aangevangen met de eerste werkzaamheden voor de ketenacceptatietesten. Eerste aandachtspunt voor nu is het opzetten van de connectiviteitstesten.

5. Aanvang analysefase deelproject 2 Samenloopapplicatie en Inkijk

HP is inmiddels aangevangen met het opstellen van het functioneel ontwerp van de samenloopapplicatie en de Inkijk applicatie. Het opstellen gebeurt in nauw overleg met het Inlichtingenbureau. De opsteller van het functioneel ontwerp zit hiervoor een aantal dagen per week op locatie van het Inlichtingenbureau. Het functioneel ontwerp zal in de maand mei worden afgerond.

Relevante activiteiten periode

Deelproject 1 Transport en Werkproceskoppelingen

Afronden initiatie-, analyse- en ontwerpfase deelproject 1

Formeel goedkeuren alle opgeleverde documentatie uit fasen.









Aanvang implementatiefase en acceptatietesten

Reviewen testplan HP

Opstellen acceptatieplan, acceptatiecriteria, etc.

Afstemmen acceptatieprocedure met HP

Relevante activiteiten periode
<p>Deelproject 2 Samenloopapplicatie en Inkijk</p> <p>Aanvang analysefase Participatie opstellen Functioneel Ontwerp</p>

Aandachtsgebieden	Opmerkingen	Status
 = gereed  = onder controle, geen actie vereist  = actie vereist		
Fase 3 Realisatie		
Afronding initiatie-, analyse-, en ontwerpfase deelproject 1	De documenten Architectuur en Functioneel Ontwerp zijn door het Inlichtingenbureau geaccepteerd. Het Technisch Ontwerp zal naar verwachting aankomende maand worden geaccepteerd.	
Aanvang implementatiefase Werkproceskoppelingen	HP is reeds aangevangen met de integratietesten. Bij succesvolle afronding van deze testen, kan het Inlichtingenbureau aanvangen met de acceptatietesten.	
Aanvang werkzaamheden acceptatietesten	Testplan HP gereed. Acceptatietestplan Inlichtingenbureau opzet inmiddels gereed. Finale versie in de maand mei gereed.	
Aanvang werkzaamheden ketenacceptatietesten	Eerste vergadering inventarisatie werkzaamheden voor connectiviteitstesten gepland.	
Aanvang analysefase	Het opstellen van het functioneel ontwerp van de samenloopapplicatie is reeds aangevangen en gebeurt in nauw overleg met het Inlichtingenbureau.	






Activiteiten gepland voor de komende periode


Fase 3 Realisatie

- Formeel afronden ontwerpfase
- Afronden acceptatietestplan
- Afronden acceptatietesten
- Werkzaamheden ketenacceptatietesten
- Reviewen functioneel ontwerp

2.2 Voortgang fase 4 Uitrol/ Communicatie

Rapporteren april 2004
<p>1. Pilot Harderwijk</p> <p>In de afgelopen maand hebben alle betrokken om tafel gezeten om duidelijkheid te krijgen in wat de pilot nu precies behelst, zoals bijvoorbeeld welke berichten. Dit overleg heeft veel duidelijkheid gebracht in wat het Inlichtingenbureau precies aan werkzaamheden moet uitvoeren. In de aankomende maand zal het Inlichtingenbureau de actiepunten verder afhandelen.</p>
<p>2. Pilot uitwisseling SVB</p> <p>Op verzoek van de gemeente Rotterdam heeft het Inlichtingenbureau om tafel gezeten voor de berichtuitwisseling met SVB. De eerste levering wordt geregeld op incidentele basis en opgezet als pilot. Hierna kunnen dan de werkzaamheden aanvangen voor eventuele landelijke uitrol.</p>
<p>3. Diverse contacten met eventuele bronnen</p> <p>Ook in de afgelopen maand is er contact geweest met geïnteresseerden in het Sectorloket. Bijvoorbeeld met WME, die een oplossing op workflow management niveau kan bieden. Zij bieden interessante mogelijkheden die reeds zijn bewezen in een toepassing bij de gemeente Nijmegen (bouw en wonen). Een ontwerp op maat voor de GSD ligt voor de hand.</p>
<p>4. Communicatie rondom Sectorloket</p> <p>Diverse verzoeken voor lezingen staan uit. De volgende lezingen hebben de afgelopen maand plaatsgevonden: 20 april avondje HP 27 t/m 29 april ICT & Overheid.</p>

Aandachtsgebieden	Opmerkingen	Status
 = gereed  = onder controle, geen actie vereist  = actie vereist		
Fase 4 Uitrol/ Communicatie		
Pilot Harderwijk	Afstemming tussen de diverse partijen om gereed te zijn voor de aanvang van de ketenacceptatietesten lopen naar verwachting.	
Pilot uitwisseling SVB	Gesprekken om de eventuele pilot vorm te geven hebben plaatsgevonden. In de aankomende maand wordt bekeken of de pilot in het kader van het project Sectorloket kan worden uitgevoerd en hoe.	

Aandachtsgebieden	Opmerkingen	Status
Diverse contacten bronnen	Continue activiteit.	
Communicatie rondom Sectorloket	Activiteiten rondom de communicatie en implementatie van het Sectorloket verlopen in overleg met het Sectorloket en bestaan tot op heden uit het geven van diverse presentaties aan belanghebbenden.	

Activiteiten gepland voor de komende periode

Fase 4 Uitrol

- Aansluiten pilot Harderwijk
- Uitrol Samenloop voorbereiden (zoals bijvoorbeeld aanpassen handleidingen)
- Communicatie Sectorloket
- Opstellen communicatieplan

2.3 Voortgang fase 5 Beheer

Rapporteren april 2004

1. SLA SLOG Applicatiebeheer






De SLA is op 9 april ondertekend door HP en Inlichtingenbureau.

2. Realisatie tijdelijke hosting projectdeel 1 SLOG Werkproceskoppelingen

Om vanaf 1 juni 2004 ketenacceptatietesten te kunnen doen, dient de tijdelijke productieomgeving bij HP ontsloten te worden naar het Suwidomein. Daartoe wordt een lijnverbinding gerealiseerd tussen HP en PinkRoccade. In de afgelopen maand heeft PinkRoccade een offerte uitgebracht voor de lijnverbinding en is opdracht gegeven aan hen om de lijnverbinding voor 1 juni 2004 tot stand te brengen.

Daarnaast hebben de afgelopen periode gesprekken plaatsgevonden met HP om het beheer van de omgevingen tot de overdracht naar PinkRoccade bij hen te beleggen. Uitgangspunt hiervoor is service on demand. In de aankomende maand zullen de afspraken tussen HP en het Inlichtingenbureau geformaliseerd worden.

Relevante activiteiten periode
<p>Fase 5 Beheer</p> <p>Definitieve SLA ondertekenen. Realisatie tijdelijk hosting SLOG deel 1 bij HP Realisatie lijnverbinding tussen HP en Pink Roccade</p>

Aandachtsgebieden	Opmerkingen	Status
<p>  = gereed  = onder controle, geen actie vereist  = actie vereist </p>		
Fase 5 Beheer		
SLA Applicatiebeheer	Definitieve SLA ondertekend.	
Realisatie tijdelijke hosting	In de afgelopen maand hebben zowel gesprekken plaatsgevonden met PinkRoccade als met HP om de tijdelijke hosting te regelen. In de maand mei zal eea geformaliseerd worden.	

Activiteiten gepland voor de komende periode
<p>Realisatie tijdelijke hosting</p> <p>Realiseren lijnverbinding Formaliseren tijdelijke beheerafspraken technisch en applicatiebeheer</p> <p>Realisatie beheer SLOG</p> <p>Opstarten aanpassing SLA Technisch beheer Opstarten overleg Operationeel Plan</p> <p>Realisatie migratie</p> <p>Inventarisatie benodigde opleidingen</p>