

Bijlage 1: de stand van zaken per 1 april 2003 voor de actiepunten die nog in uitvoering zijn.

## 2 Externe veiligheid

### 2.1 Vuurwerk

Vuurwerkkramp Kabinetsstandpunt 12	Het aanpassen van het BRZO zodanig dat: -de drempelwaarden van het BRZO voor 'zeer explosief' van toepassing zijn op professioneel vuurwerk; -wordt vastgelegd op welke wijze het netto-gewicht van vuurwerk dient te worden bepaald; en -de hoogten van de drempelwaarden worden aangescherpt.
Actor	de minister van VROM
Toegezegde einddatum	inwerkingtreding aangepast besluit in 2002
Stand van zaken	Op 10 december 2001 is het voorstel tot wijziging van de Europese Seveso II-richtlijn door de Europese Commissie bekend gemaakt. Zodra dit voorstel is vastgesteld, wordt het geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving door middel van aanpassing van het BRZO 1999. Dit is afhankelijk van het tempo van besluitvorming in de Europese kaders. Omdat de totstandkoming van de herziening van de richtlijn meer tijd in beslag neemt dan aanvankelijk voorzien, wordt een separate wijziging van het BRZO 1999 voorbereid ter uitvoering van dit actiepunt.  Deze wijziging was voorzien voor november 2002, echter vanwege aanvullend onderzoek over de te hanteren drempelwaarde (in casu 100 kg of 1000 kg) en de op handen zijnde wijzigingen van het Vuurwerkbesluit is deze datum opgeschoven. Met deze aanpassing wordt ook de door Nederland gewenste aanscherping gerealiseerd van de drempelwaarde voor het opstellen van een veiligheidsrapport. Voor bedrijven waar wordt gewerkt met explosieven, waaronder professioneel vuurwerk, wordt de drempelwaarde gelegd op 1000 kg.  Naar verwachting wordt het aangepaste BRZO in juni 2003 voor advies aan de Rijksmilieuhygiënische Commissie gezonden en daaropvolgend aan de Ministerraad voorgelegd. Tegelijkertijd met de voorpublicatie in de Staatscourant zal het ontwerpbesluit worden overgelegd aan de Tweede Kamer.

Vuurwerkkramp Kabinetsstandpunt 13	Het aanpassen van het Arbeidsomstandighedenbesluit: de arbeidsveiligheidsrapportage wordt vervangen door een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie met een aangepast grenswaardensysteem voor ontplofbare stoffen.
Actor	de minister van SZW
Toegezegde einddatum	Inwerkingtreding medio 2002
Verwachte einddatum	tweede helft 2003
Stand van zaken	Onderzoek naar aanpassing van het grenswaardensysteem is afgerond. Ook het vervolgonderzoek naar de grenswaarden van ontplofbare stoffen (niet-vuurwerk) is gereed. Besluitwijziging is in voorbereiding, maar heeft vertraging opgelopen doordat prioriteit is gegeven aan het opstellen van het Vuurwerkbesluit en de hieruit voortvloeiende aanpassing van het Arbo-besluit (certificeringsregeling professioneel vuurwerk). De concept-regeling wordt met vertegenwoordigers uit de branche besproken. Daarna volgt de aanpassing het reguliere wetgevingstraject.

Vuurwerkkramp Kabinetsstandpunt 8	Het bevorderen dat in VN-verband en door samenwerking met andere landen, inspectiediensten en testinstituten oplossingen worden gezocht om te komen tot een uitvoerbare en handhaafbare systematiek voor de classificatie van vuurwerk bij vervoer.
Actor	de minister van V en W
Toegezegde einddatum	op zijn vroegst eind 2003
Stand van zaken	Binnen de VN is onder leiding van Nederland een werkgroep gevormd om te komen tot een defaultlijst voor de classificatie van vuurwerk. In een defaultlijst is

per type vuurwerk de classificatie vastgelegd op basis van een worst case scenario. In juli 2002 was de laatste sessie in Geneve met als doel de lijst af te ronden. Hoewel voor veel typen vuurwerk een defaultclassificatie kon worden vastgesteld, bleek dit niet mogelijk voor een aantal commercieel belangrijke artikelen (vuurpijlen en Romeinse kaarsen). Zonder opname van deze artikelen bleek een beslissing over de opname van de defaultlijst in de VN-Aanbevelingen in december 2002 internationaal niet haalbaar, hetgeen een vertraging van tenminste twee jaar betekent. In de VN vergadering van december 2004 wordt beslist of de defaultlijst in de VN-Aanbevelingen wordt opgenomen. Wereldwijd kan de lijst niet eerder dan per 1.1.2007 in de vervoerreglementering worden opgenomen.

Met China zijn nadere afspraken gemaakt om de classificatie te verbeteren op basis van de nu ontwikkelde default lijst. Voor de controle zal gebruik worden gemaakt van deze lijst. Binnen het Pan-Europese gebied is per 1 januari 2003 een autorisatie van de classificatie van vuurwerk verplicht. Begin 2004 zal worden geëvalueerd hoe deze regels in de praktijk werken.

Met buurlanden vindt overleg plaats over de handhaving van de regelgeving en met name de classificatie van vuurwerk. Voor de handhaving is de nu ontwikkelde defaultlijst van groot belang evenals voor het ingevoerde autorisatiesysteem. Het verschil in de classificatie van vuurpijlen en Romeinse kaarsen door diverse landen kan zowel voor de autorisatie als voor de handhaving een knelpunt vormen.

Dit actiepoint wordt voortgezet en de Kamer zal via ICV (Interdepartementale Commissie Veiligheid) en de Raad voor de Veiligheid (RvdV) worden geïnformeerd, indien zich belangrijke ontwikkelingen voordoen. Op zijn laatst zal dit kort na de besluitvormende vergadering van de VN in december 2004 zijn.

Vuurwerkcramp Kabinetsstandpunt 11	Het bezien hoe concreet invulling kan worden gegeven aan monsternamen en testen van vuurwerk en bezien of een testlocatie in Nederland kan worden ingericht.
Actor	de minister van V en W
Toegezegde einddatum	Medio 2001
Verwachte einddatum	eind 2003
Stand van zaken	Monsternamen/testen vormt onderdeel van nieuwe handhavingstrategie Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Testen van vuurwerk wordt thans uitgevoerd in Duitsland wat veel tijd kost en veel kosten met zich meebrengt. Op initiatief van het Ministerie van V&W heeft overleg plaats gehad met het Ministerie van VROM teneinde de mogelijkheden te onderzoeken voor het inrichten van een of meerdere testlocaties in Nederland. Begin dit jaar heeft overleg plaats gehad met vertegenwoordigers van o.a. VROM naar aanleiding van een rapportage van TNO m.b.t. de milieu- en geluidsbelasting. Er bleek dat een aantal essentiële vragen nog beantwoording behoefde. Deze vragen zijn voorgelegd aan het RIVM. In de eerste helft van dit jaar vindt op basis van dit aanvullend onderzoek verder overleg plaats, waarna VROM een advies kan geven voor het al of niet afgeven van een vergunning. Indien dit een positief advies is kan concreet naar een testlocatie worden uitgekeken.
	Project wordt voortgezet en de Kamer zal via ICV (Interdepartementale Commissie Veiligheid) en de Raad voor de Veiligheid (RvdV) worden geïnformeerd, indien zich belangrijke ontwikkelingen voordoen. Rapportage zal tenminste eind van dit jaar plaatsvinden en zo mogelijk eerder.

## 2.2 Gevaarlijke stoffen

Vuurwerkcramp Kabinetsstandpunt 19	Het komen tot een voorstel van een AMvB kwaliteitseisen externe veiligheid vervoer in afstemming met de hiervoor genoemde AMvB externe veiligheid inrichtingen.
---------------------------------------	---

Actor	de minister van V en W in overleg met de minister van VROM
Toegezegde einddatum	gelijk of volgend op AMvB inrichtingen
Verwachte einddatum	De wettelijke regeling zal vanwege noodzakelijk consequentieonderzoek nog zeker enkele jaren duren.
Stand van zaken	Afgesproken is dat uiterlijk in 2004 een regeling geschikt voor externe afstemming en draagvlaktoets gereed zal zijn. Deze tussenliggende tijd wordt noodzakelijk geacht om alle consequenties (t.a.v. met name de saneringnorm als bedoeld in NMP4) in beeld te krijgen. Er wordt voor de tussenliggende periode een circulaire uitgebracht zonder daarbij een saneringsnorm op te nemen. Deze circulaire wordt door de ministeries V&W en VROM gezamenlijk en in overleg met het Ministerie BZK op dit moment voorbereid. De circulaire komt in de plaats van de nota risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen uit 1996. De planning is deze circulaire medio 2003 aan de verschillende andere instanties ter beoordeling voor te leggen.
	Dit actiepunt is in de halfjaarlijkse EV-voortgangsrapportage door de Minister van VROM aan de Tweede Kamer opgenomen.

### 3 Brandveiligheid

#### 3.1 Bouw

Nieuwjaarsbrand Kabinetsstandpunt 24	Onderzoeken in hoeverre de aansluiting van technische voorschriften en gebruiksvoorschriften kan worden verbeterd. Het gaat hierbij om landelijk uniforme regels (Bouwbesluit) en lokaal vastgestelde gebruiksvoorschriften.
Actor	De minister van VROM en de staatssecretaris van BZK i.o.m. de VNG
Toegezegde einddatum	Begin 2003
Verwachte einddatum	Eind 2003
Stand van zaken	Onderzoek is gestart rond begin 2003. Gelet op de omvang en de effecten op de totale regelgeving, wordt voorgesteld om de uiteindelijke effectuering (dus na onderzoek) mee te nemen in de te ontwikkelen Bouwwet (2006). Dit actiepunt heeft een nauwe relatie met NJB 32. Er wordt voor gekozen eerst de resultaten van dit actiepunt af te wachten, omdat dit van grote invloed is op de rol en functie van de gebruiksvergunning.

Nieuwjaarsbrand Kabinetsstandpunt 31	Het stimuleren en zonedig ondersteunen van de regionale samenwerking op het terrein van toezicht op en handhaving van de bouwregelgeving, ter verbetering van de professionalisering bij met name kleinere gemeenten.
Actor	De minister van VROM
Toegezegde einddatum	Begin 2004
Stand van zaken	Er is een globale inventarisatie gehouden om te bezien welke gemeenten reeds met elkaar op het gebied van bouwregelgeving vergaand met elkaar samenwerken. Helaas is gebleken dat er zeer weinig voorbeelden van vergaande samenwerking tussen gemeenten zijn op dit terrein. De oorspronkelijke gedachte een brochure te maken met goede voorbeelden lijkt daarom niet meer mogelijk. Gelijktijdig met de invoering van de wettelijke plicht tot het opstellen van beleidsregels en het uitbrengen van een handreiking hiertoe, zal aandacht worden besteed aan de mogelijkheid van regionale samenwerking (zie NJB33). Dit gebeurt door middel van pilotprojecten, die gaan plaatsvinden in het kader van MDW Servicegerichte Overheid. Maart 2003 zijn gemeenten op de hoogte gesteld van het feit dat zij zich kunnen aanmelden met initiatieven, die de samenwerking tussen gemeente nader gestalte kunnen geven. De pilots vinden plaats in 2003 met een eventuele uitloop naar 2004. Van het totale project zal na afloop een eindrapportage met leerpunten en aanbevelingen worden opgesteld, die ook aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

Nieuwjaarsbrand Kabinetsstandpunt 33	Uitwerken van een wettelijke plicht voor burgemeesters en wethouders om een beleidsregels op te stellen, waarin beschreven staat hoe zij hun preventieve en repressieve toezichthoudende taken en bevoegdheden op het gebied van de
---	---

Actor	bouwregelgeving gaan uitvoeren, en om periodiek verslag uit te brengen aan de gemeenteraad over de wijze waarop zij die taken en bevoegdheden in de praktijk hebben uitgeoefend. De minister van VROM i.o.m. de minister van Justitie en de staatssecretaris van BZK
Toegezegde einddatum	medio 2002
Verwachte einddatum	december 2003
Stand van zaken	Deze wettelijke plicht is in 2002 uitgewerkt en zal naar verwachting voorjaar 2003 voor advies naar de RvS worden gestuurd. Streven is de wettelijke plicht per 1 juli 2004 van kracht te laten zijn. Tegelijkertijd met het wetstraject wordt een handreiking voor gemeenten ontwikkeld. Streven is deze handreiking voor december 2003 in concept te hebben afgerond.

Nieuwjaarsbrand Kabinetsstandpunt 15 Actor	Onderzoek of het instrument van de bestuurlijke boete kan worden ingezet in de bouwregelgeving en onderzoek naar aanvullende instrumenten in dit kader. de minister van VROM i.o.m. de minister van Justitie en de staatssecretaris van BZK
Toegezegde einddatum	begin 2002
Verwachte einddatum	volgens op 4e tranche bestuurlijke boete Awb
Stand van zaken	Momenteel wordt bezien op welke wijze de bestuurlijke boete kan worden ingepast in de Woningwet. Hierbij wordt waar mogelijk aangesloten bij de 4e tranche bestuurlijke boete Awb die naar verwachting eind 2003 wordt ingediend bij de Tweede Kamer door het Ministerie van Justitie.

Nieuwjaarsbrand Kabinetsstandpunt 13 Actor	Voorstel voor een zichtbaar merkteken op gebouwen. Verzoek aan de VNG om het voorstel voor een zichtbaar merkteken op gebouwen op te nemen in de model-bouwverordening. De staatssecretaris van BZK samen met de minister van VROM
Toegezegde einddatum	medio 2002
Verwachte einddatum	medio 2003
Stand van zaken	De ontwikkeling van het merkteken bevindt zich in de derde fase. De pilot in Almere loopt uit door lokale omstandigheden. In het voorjaar 2003 worden de eindresultaten verwacht. Op basis van de pilot in Bussum en de tussenresultaten is aangevangen met het opstellen van het eindadvies. In aansluiting op dit actiepunt wordt op verzoek van de Tweede Kamer (debat Volendam, d.d. 3 oktober 2001) nagegaan wat de mogelijkheden zijn van een periodieke gebruiksvergunning brandveiligheid en derhalve een tijdelijk merkteken. Na ambtelijk overleg met de VNG en VROM wordt dit item nu in verband gebracht met de onderzoeken die VROM gaat uitvoeren ten behoeve van de AMvB waarin alle gebruikseisen worden opgenomen. Gestreefd wordt naar afronding eind juni 2003.

### 3.2 Onderzoek

Nieuwjaarsbrand Kabinetsstandpunt 16 Actor	Medewerking verlenen aan de VNG om te onderzoeken op welke wijze meetbare consequenties van het brandpreventiebeleid in beeld kunnen worden gebracht. Duidelijke outcome-criteria voor brandveiligheid zijn gewenst om bestuurlijke keuzes te kunnen maken. de staatssecretaris van BZK en de minister van VROM, i.s.m. VNG
Toegezegde einddatum	eind 2003
Stand van zaken	Met betrokken partijen en deskundigen zullen de aspecten van de problematiek rondom de meetbaarheid van consequenties van het brandpreventiebeleid in kaart worden gebracht. Met VNG is overleg gaande hoe zij hun rol van verantwoordelijke instantie gaan oppakken. Een uitwerkingsvoorstel van BZK is aan de VNG voorgelegd.

## 4 Rampenbestrijding

## 4.2 Risicoanalyse

Vuurwerkcramp Kabinetsstandpunt 36 Actor Toegezegde einddatum Verwachte einddatum Stand van zaken	<p>Ontwikkeling van een model voor een risicokaart ten behoeve van de gemeenten. de staatssecretaris van BZK in overleg met VNG/IPO medio 2002 juni 2003</p> <p>Het doel van de risicokaart is tweeledig. Ten eerste is het een middel om burgers te informeren over risico's en het veiligheidsbeleid. Daarnaast is het een instrument voor professionele diensten in het kader van beleid op het gebied o.a. ruimtelijke ordening, externe veiligheid en voorbereiding rampenbestrijding. De provincie zal een coördinerende en faciliterende rol spelen als beoogd producent en beheerder van een provinciale kaart, waarvan risicokaarten per gemeentelijk gebied deel uitmaken.</p> <p>De ontwikkeling van de Model risicokaart is nauw verbonden met de ontwikkeling van het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) van het Ministerie van VROM. De risicokaart zal echter niet alleen een overzicht van risicosituaties met betrekking tot gevaarlijke stoffen bevatten, zoals VWR 17 beoogt, maar ook andere risicosituaties in kaart brengen, zoals overstromingsgevaar, tunnelongevallen, brand in en instorting van gebouwen met een omvangrijke publieksfunctie etc.</p> <p>De afstemming tussen de model-risicokaart en het Register kende een grote inhoudelijke en technische complexiteit. Mede hierdoor is de beschikbaarheid van het functioneel ontwerp (FO) voor de model-risicokaart met ongeveer een half jaar vertraagd. De planning is erop gericht, dat dat het complete FO voor de risicokaart in juni 2003 beschikbaar komt. Op basis van dit FO vervaardigen de provincies het softwarepakket voor de digitale risicokaart. Het is de bedoeling dat de provinciale risicokaarten eenduidig zijn in hun presentatie en informatie.</p> <p>Het Register is per 1 februari 2002 operationeel, in de zin dat het Register met gegevens kan worden gevuld. Om te waarborgen dat het Register actueel blijft is het Registratiebesluit Externe Veiligheid opgesteld. Dit besluit zal na verwachting eind 2003 van kracht worden. Tevens is het wetsontwerp Kwaliteitsbevordering rampenbestrijding aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin is onder andere de verplichting tot het doen van risico-inventarisaties door gemeenten opgenomen (Bijlage 3). Daarnaast wordt bij Nota van Wijziging voorgesteld om het instrument risicokaart wettelijk te verankeren. De wet Kwaliteitsbevordering rampenbestrijding zal naar verwachting in januari 2004 in werking treden.</p> <p>Ten aanzien van het implementatietraject van de risicokaart zijn het Ministerie van BZK, het IPO en de VNG voornemens, in september dit jaar nadere afspraken te maken.</p>
--	--

Vuurwerkcramp Kabinetsstandpunt 17 Actor Toegezegde einddatum Stand van zaken	<p>Het invoeren van een wettelijke registratieplicht voor risicovolle situaties met betrekking tot gevaarlijke stoffen. de minister van VROM inwerkingtreding 3e kwartaal 2003</p> <p>Het Wetsontwerp is op 22 januari 2003 aangeboden aan de Tweede Kamer voor behandeling en doorloopt de wetgevingsprocedure. Vervolgens zal het ontwerp Registratiebesluit een voorhangprocedure volgen. Het uitvoeringstraject is reeds gaande. RIVM heeft het register conform eerdere planning op 2 januari 2003 operationeel beschikbaar gemaakt voor melding van gegevens. Vanaf april 2003 zal het mogelijk zijn om de gegevens in het register te presenteren op geografische kaarten op het internet. Een door Infomil uitgewerkt cursusschema vormt de basis voor het geven van een cursus voor de met de meldingstaak belaste ambtenaren van o.m. provincies en gemeenten in de periode tussen maart en het inwerking treden van de regeling. Het actiepoint is in formele zin afgerond zodra de wettelijke regeling in werking treedt. Verwacht wordt dat dit – afhankelijk uiteraard van de behandeling van het wetsvoorstel en het</p>
---	---

ontwerpbesluit in Tweede en Eerste Kamer - in het 4e kwartaal van 2003 mogelijk is. Implementatie van de regeling is dan reeds in gang, maar zal formeel pas afgerond zijn als de voorgestelde overgangstermijnen (van vier, zes of twaalf maanden) zijn gepasseerd, d.w.z. volgens planning in het 4e kwartaal van 2004.

## 4.4 Planvorming

### 4.4.2 Gemeentelijke processen

Vuurwerkkramp Kabinetsstandpunt 78 Actor Toegezegde einddatum Verwachte einddatum Stand van zaken	Het opstellen van een protocol voor gevaarlijke stoffen (waaronder asbest) voor werkzaamheden tijdens de rampenbestrijding. de minister van SZW in overleg met de betrokken departementen medio 2002 tweede kwartaal 2003 Een concept eindrapport, opgesteld door het RIVM, is voorgelegd aan de klankbordgroep. Laat geleverd commentaar heeft geleid tot bijstelling van het document. Het eindrapport zal in het tweede kwartaal van 2003 worden opgeleverd en worden aangeboden aan de Taskforce 'Slagen voor Veiligheid'.
--	--

### 4.4.3 GHOR

Vuurwerkkramp Kabinetsstandpunt 54 Actor Toegezegde einddatum Verwachte einddatum Stand van zaken	Het bevorderen dat nog in 2001 door de ambulancesector een ambulancebijstandsplan voor grootschalige interregionale inzet wordt vervaardigd. de staatssecretaris van BZK en de minister van VWS in overleg met G3 (Raad van RGFen en de LBTC en AZN) begin 2002 3e kwartaal 2003 De Raad van Geneeskundige Functionarissen heeft de uitwerking van dit actiepunt naar zich toegetrokken en een projectplan opgesteld om te komen tot een nationaal ambulancebijstandsplan. Het ontwikkeltraject is behoorlijk vertraagd door o.a. tijdgebrek, gebrek aan afstemming en een tekort aan middelen. Verder heeft de Raad de ontwikkeling van het ambulancebijstandsplan sterk afhankelijk gemaakt van de uitkomst van het nieuwe spreidingsplan voor de standplaatsen van de ambulances (net verschenen) en de opvangcapaciteit van Intensive Cares in Nederland. In januari 2003 is door het Ministerie van BZK een aanvullende financiële impuls verstrekt om de werkzaamheden zoals deze in het projectplan zijn beschreven uit te kunnen voeren. Het conceptuele deel van het nationaal ambulancebijstandsplan is ontwikkeld. De database, waarin diverse technische logistieke gegevens moeten worden opgenomen is in november 2002 beschikbaar gesteld aan alle Centrale Posten Ambulancevervoer waardoor bijstand makkelijker is te organiseren. Inmiddels is, mede op basis van de extra middelen, een projectleider aangesteld om te fungeren als aanjager en om de regio's te ondersteunen bij het invoeren van de regiospecifieke gegevens. De verwachting is dat deze actie in het voorjaar 2003 is afgerond zodat het systeem medio 2003 operationeel kan zijn. Hiermee zal op de middellange termijn een compleet en definitief ambulance bijstandsplan ter beschikking komen, inclusief elementen als opleiding, oefenen, logistiek etc.  Dit actiepunt hangt nauw samen met actiepunt NJB47. Om te komen tot een voorspoedige voortgang van deze actiepunten zal het rijk meer de regie op zich nemen. De Tweede Kamer zal nog dit jaar worden geïnformeerd over de voortgang van deze actiepunten in een breder kader.
--	---

Nieuwjaarsbrand Kabinetsstandpunt 47 Actor Toegezegde einddatum	Voorstel om het gewondenspreidingsplan te baseren op actuele capaciteit ziekenhuizen in de regio. De staatssecretaris van BZK, de minister van VWS in overleg met de Raad van RGF'en en de ambulancesector najaar 2001
--	--

Verwachte einddatum	derde kwartaal 2003
Stand van zaken	Dit actiepoint wordt uitgevoerd onder auspiciën van de Raad van RGF-en. De werkgroep die is belast met de ontwikkeling van het ambulanceplan (VWR 54) ontwikkelt gezien de nauwe relatie tussen beide plannen ook het gewondenspreidingsplan. Het opstellen van het gewondenspreidingsplan is sterk afhankelijk van informatie uit het geneeskundig veld over de beschikbare capaciteit. Het betreft hier met name de info over de IC-capaciteit. Met deze informatie kan een adequate match worden gemaakt tussen zorgvraag en -aanbod. Om inzicht te krijgen in de IC-capaciteit is door VWS een werkgroep opgestart om dit inzicht te verwerven en permanent te verankeren. Om te komen tot een voorspoedige voortgang van deze actiepunten zal het rijk meer de regie op zich nemen. De Tweede Kamer zal nog dit jaar worden geïnformeerd over de voortgang van deze actiepunten in een breder kader.

#### 4.4.5 Brandweer

Vuurwerkkramp	Het bevorderen dat gemeenten zorgdragen voor de ontwikkeling van een samenhangend kwaliteitssysteem met criteria voor de basisbrandweerzorg.
Kabinetsstandpunt 45	de staatssecretaris van BZK in overleg met de VNG
Actor	eind 2003
Toegezegde einddatum	
Stand van zaken	De VNG heeft in november 2002 de eerste fase van de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem afgerond met de positioneringsnotitie 'Tijd voor kwaliteit! Uitgangspunten en randvoorwaarden voor doorvoering van kwaliteitszorg bij de Nederlandse brandweer'. Deze notitie vormt het vertrekpunt van fase twee die op 1 januari 2003 van start is gegaan. In deze fase worden een aantal concrete producten ontwikkeld als de vertaling van het INK-model naar de brandweer en de ontwikkeling van een kennisbank. In mei 2003 wordt de start van een (tijdelijk) projectbureau voorzien. Het projectbureau heeft tot taak als aanjager en coördinator te fungeren voor de ontwikkeling en doorvoering van een kwaliteitssysteem voor de brandweer. Tevens bevordert het projectbureau het draagvlak bij het bestuur en management, bundelt de kennis en draagt er zorg voor dat de eerder genoemde ontwikkelprojecten eind 2003 beschikbaar zijn voor landelijke doorvoering vanaf 1 januari 2004.
	Volgens planning zal het kwaliteitszorgsysteem voor de brandweer vanaf 1 januari 2004 landelijk worden ingevoerd. Bestuur en management van (regionale-) brandweren worden met kennis en informatie ondersteund met het oog op het verwerven van draagvlak en het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen voor de implementatie van het kwaliteitszorgsysteem.
	Dit actiepoint is geborgd binnen Bewust Veiliger.

#### 4.5 Opleiden/oefenen

Vuurwerkkramp	De opleidingsinstituten zal worden verzocht om de bestaande opleidingen van de centralisten aan te passen op basis van de ervaringen in Enschede.
Kabinetsstandpunt 69	de bewindslieden van BZK en VWS
Actor	medio 2002
Toegezegde einddatum	mei 2003
Verwachte einddatum	
Stand van zaken	In oktober 2001 is een multidisciplinaire interdepartementale werkgroep aan de slag gegaan met als opdracht het doen ontwikkelen van een multidisciplinaire basismodule voor politie-, brandweercentralisten en centralisten van de Regionale Ambulance Voorziening waarin tevens de ervaringen worden meegenomen die bij de Vuurwerkkramp zijn opgedaan. Tevens wordt hierin het lesmateriaal GMS/C2000 meegenomen, alsmede relevante bevindingen uit het inspectierapport 'Melding en opschaling, informatie en communicatie bij acute rampen'. Bovendien wordt bijzondere aandacht besteed aan de verplichtstelling van de multidisciplinaire basismodule in de drie disciplinaire kolommen. Het lesmateriaal wordt mei 2003 opgeleverd. De vernieuwde multidisciplinaire basismodule zal de basis gaan vormen voor mono-disciplinaire kopmodules.

Inmiddels is het eerste product ontvangen: het competentieprofiel voor de centralist. Dit profiel is door de werkgroep en klankbordgroep uitgebreid becommentarieerd en vastgesteld als basis voor de te ontwikkelen basismodule centralist. De multidisciplinaire -ambtelijke- werkgroep volgt de afronding van de basismodule nauwlettend, evenals de klankbordgroep met experts uit het veld. De Tweede Kamer wordt apart geïnformeerd bij het gereedkomen van de multidisciplinaire basismodule centralist.

Vuurwerkrap Kabinetsstandpunt 68 Actor Toegezegde einddatum Stand van zaken	<p>Het introduceren van een specifieke opleiding voor centralist brandweer en centralist politie. de staatssecretaris van BZK eind 2003</p> <p>De in ontwikkeling zijnde multidisciplinaire basismodule centralist zal als basis dienen voor de mono-disciplinaire kopmodules. Het Nibra heeft in opdracht van het cluster Brandweer (directie Rampenbeheersing en Brandweer) een opleidingsprofiel centralist opgesteld voor de kopmodule. Dit profiel ligt ter beoordeling bij BZK. BZK heeft dit opleidingsprofiel tevens ter beoordeling voorgelegd aan het NVBK, het CCRB en het Nbbe. Zodra het competentieprofiel voor de basismodule centralist is vastgesteld, kan het Nibra verder gaan met het ontwikkelen van de kopmodule.</p> <p>In 2003 zal een specifieke opleiding voor de centralist politie worden ontwikkeld. Bezien wordt of, en zo ja op welke wijze, de opleiding van centralist bij de politie wordt opgenomen in het nieuwe samenhangend stelsel van het politieonderwijs. Naar verwachting wordt dit jaar een besluit genomen.</p>
---	--

#### 4.6 Informatievoorziening

Vuurwerkrap Kabinetsstandpunt 37  Actor Toegezegde einddatum Stand van zaken	<p>Het stimuleren van gemeenten om over de hiervoor genoemde risicokaart actief informatie aan burgers te verschaffen. Hierbij kan mede gebruik worden gemaakt van de informatie die is opgenomen in de landelijke database in het kader van de registratieplicht risicosituaties door gevaarlijke stoffen van het ministerie van VROM. Tevens zullen in dit kader in overleg met de VNG vernieuwde voorlichtingsmogelijkheden worden ontwikkeld ter ondersteuning van de gemeenten.</p> <p>de staatssecretaris van BZK eind 2003</p> <p>Risicocommunicatie heeft als doel over risico's en het veiligheidsbeleid met burgers te communiceren. Het projectteam Risicocommunicatie -onderzitterschap van de VNG- werkt aan de vraag hoe aan risico-communicatie vorm wordt gegeven. Het actiepunt omvat tenminste een inhoudelijke beleidsontwikkeling over wat en hoe er naar de burger moet worden gecommuniceerd. De eerste fase van het project was een inventarisatie van de stand der techniek op het gebied van risicocommunicatie. Het onderzoek hiernaar is afgerond en het rapport bevat aanbevelingen voor de wijze waarop in de toekomst het proces van risicocommunicatie beter kan worden vormgegeven. Met de uitkomsten van het onderzoek is het vervoltraject gestart. Er is een werkgroep opgericht waarin afgevaardigden van provincies en gemeenten meedenken over de verdere uitwerking van het onderwerp risicocommunicatie. In ieder geval wordt een handreiking risicocommunicatie voor gemeenten ontwikkeld waarin onder andere de kaders, doelgroepen, 'best practices' en mogelijke nieuwe instrumenten zijn opgenomen. Deze handreiking zal naar verwachting in september 2003 gereed zijn.</p> <p>Dit actiepunt is geborgd binnen Bewust Veiliger.</p>
---	---

Vuurwerkrap Kabinetsstandpunt 55	Het bevorderen dat methodieken worden ontwikkeld en materieel beschikbaar komt ten behoeve van de registratie van grote aantallen gewonden in de ziekenhuizen.
-------------------------------------	--



Actor	de minister van VWS in overleg met de ziekenhuizen en de Regionaal Geneeskundig Functionarissen
Toegezegde einddatum	eind 2002
Stand van zaken	De traumacentra hebben een projectvoorstel ontwikkeld voor de integratie van de registratiesystemen van de traumacentra en het ontwikkelen van een ketenregistratie voor traumazorg en GHOR. Inmiddels is op 16 december 2002 een pilot gestart in Midden-Nederland. Dit systeem functioneert en zal door de Landelijke Vereniging van Traumacentra (LVTC) verder worden uitgewerkt tot een landelijk systeem. Daarbij zal zij tevens een voorstel doen over de financiering hiervan binnen de reeds ter beschikking gestelde middelen voor de traumacentra. De LVTC richt zich op landelijke invoering van het registratiesysteem per 1 januari 2004.

#### 4.7 Landelijke faciliteiten

Vuurwerkkramp Kabinetsstandpunt 72	Onderzoek naar technische en organisatorische consequenties van de modernisering van het Nationaal Noodnet. Vervolgens start implementatie.
Actor	de Minister van EZ
Toegezegde einddatum	medio 2002 (voorjaar 2002: onderzoek afgerond. Implementatie in 2003 afgerond)
Verwachte einddatum	Onderzoek zomer 2002 afgerond. Na besluitvorming migratiepad van 1-3 jaar.
Stand van zaken	Het onderzoek is in juni 2002 afgerond. De besluitvormingsfase is gestart in het najaar van 2002. Om te kunnen komen tot een gefundeerd besluit wordt momenteel aanvullende informatie verzameld. Gestreefd wordt om de besluitvorming medio 2003 af te ronden. Aansluitend zal het implementatietraject worden opgestart.
	De bewaking van dit actiepunt vindt plaats in de Nationaal Telecommunicatie Coördinatie Commissie (NTCC).

Nieuwjaarsbrand Kabinetsstandpunt 52	Onderzoeken welke functie bestaande voorzieningen, zowel civiel als militair, kunnen vervullen als op grote schaal hulp moet worden verleend.
Actor	De minister van VWS in overleg met betrokken partijen
Toegezegde einddatum	Eind 2001
Verwachte einddatum	Medio 2003
Stand van zaken	Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) maakt in samenwerking met het ministerie van Defensie een masterplan over de rol en betekenis van het calamiteitenhospitaal. Dit plan is in het derde kwartaal van 2002 aangeboden. Het Ministerie van VWS bereidt i.o.m. betrokkenen een reactie voor. Dat voorstel wordt medio 2003 aan het UMCU en het Ministerie van Defensie voorgelegd.

#### 4.8 Toezicht

Vuurwerkkramp Kabinetsstandpunt 25	Het bevorderen dat de gezamenlijke provincies een eenduidig uitgewerkt toetsingskader ontwikkelen ter beoordeling van de beheersplannen en de bestuurlijke rapportages van de regionale brandweren.
Actor	de staatssecretaris van BZK in overleg met IPO
Toegezegde einddatum	eind 2003
Verwachte einddatum	1e kwartaal 2003
Stand van zaken	De Provincies ICOV (Interprovinciale commissie openbare orde en veiligheid) en het IPO (Interprovinciaal Overleg) hebben in 2002 een werkgroep ingesteld om gezamenlijk met BZK de ontwikkeling van een toetsingskader voor de beheersplannen tot stand te brengen. De opzet van het provinciaal toetsingskader wordt in de vorm van een format gegoten met het oog op (enige) uniformiteit in de toetsende rol van de provincies. Naast dit 'format' (een lijst met elementen waarop de provincie kan toetsen, het 'wat') bestaat het provinciaal toetsingskader ook uit een handleiding, bedoeld als hulpmiddel voor de provincies bij de uitvoering van hun toetsende rol (het 'hoe'). Conform de planning is in februari 2003 door de provincies het eerste concept toetsingskader

beheersplannen opgeleverd. Nadat het toetsingskader met partijen formeel is afgeprocedeerd wordt het opgeleverde toetsingskader juridisch verankerd in een AMvB. In april 2003 wordt deze AMvB voorgelegd aan alle relevante betrokkenen. De AMvB zal gelijktijdig met de WKR in januari 2004 van kracht zijn.

Dit actiepoint is geborgd in Bewust Veiliger.

---

Vuurwerkkramp Kabinetsstandpunt 28 Actor	Het in overleg met IPO en VNG introduceren van audits door derden ten aanzien van het functioneren van het kwaliteitsstelsel voor de rampenbestrijding. de staatssecretaris van BZK, in samenwerking met de bewindslieden van VWS, in overleg met IPO en VNG
Toegezegde einddatum	eind 2003
Stand van zaken	Voorafgaand aan de audits wordt een kwaliteitsstelsel ontworpen. Aan de hand van het concept voor het kwaliteitsstelsel zal in overleg met VNG en IPO worden gezien of en op welke wijze een audit een integraal onderdeel van het kwaliteitssysteem kan zijn. Eind 2004 wordt het totale kwaliteitssysteem opgeleverd.

Dit actiepoint is geborgd in Bewust Veiliger.

---

## 5 Financiële afwikkeling + wederopbouw

---

Vuurwerkkramp Kabinetsstandpunt 87 Actor	Het bezien of in de Algemene Bijstandswet een rampenparagraaf is op te nemen. de minister van SZW
Toegezegde einddatum	voorjaar 2002
Verwachte einddatum	afhankelijk van uitkomst Commissie TRC
Stand van zaken	Het wetsvoorstel is in voorbereiding.

---