

Bijlage 1 Planning - In onderstaande schema is de planning weergegeven.

M.e.r.-procedure en besluitvorming	Convenanten hinderbeperking en compensatie / leefbaarheid	tijdbalk	
Start met voorstudie en startnotitie met vier alternatieven	Formalisering overleg met luchtvaartpartijen, LVNL, BRS en CROS afspraken voor convenanten hinder en leefbaarheid	oktober 2006	
Startnotitie m.e.r. ter inzage		januari 2007	
Inspraak op en adviezen over de startnotitie		februari / maart 2007	
Vaststellen richtlijnen m.e.r.		april 2007	<i>als besloten wordt tot tussentijdse aanpassing LVB volgen de onderstaande stappen</i>
(uitvoeren MER)	Korte termijnafspraken convenanten hinder en compensatie / leefbaarheid gereed	mei 2007	MER met salderen of actualiseren
			Opstellen ontwerp-wijziging LVB
			Voorhang en inspraak
			Toetsingsadviezen
Resultaten milieueffectrapport gereed en opstellen ontwerpwijziging luchthavenbesluiten	Middellange termijnafspraken convenanten hinder en compensatie / leefbaarheid gereed	begin 2008	Advies Raad van State aanpassing LVB
			Vaststellen en inwerkingtreding LVB
Ter inzage leggen, voorhang en adviezen		april 2008	
Toetsingsadviezen, reactie op inspraak (middellange termijn)		mei 2008	
Behandeling Tweede Kamer		juni 2008	
Advies Raad van State		najaar 2008	
Vaststelling en inwerkingtreding nieuw LVB		eind 2008/begin 2009	

