

**BIJLAGE 1: Stand van zaken wijkenaanpak d.d. 13 maart 2008**

	<b>Waps</b>	<b>Financieel akkoord tussen gemeente en woningbouwcorporatie</b>	<b>Charters<sup>1</sup></b>
<b>Alkmaar</b>	Geaccordeerd door B&W	Akkoord bereikt	Getekend 11/2
<b>Amersfoort</b>	Geaccordeerd door B&W	Akkoord bereikt; onderhandelingen opnieuw gestart.	Afgerond, maar gemeenteraad stemt nog niet in met ondertekening
<b>Arnhem</b>	Geaccordeerd door B&W	Akkoord bereikt	Afgerond
<b>Amsterdam</b>	Het plan voor de wijkenaanpak is geaccordeerd door B&W	Akkoord op hoofdpijnen, uitwerking per wijk uiterlijk 1 juni afgerond	Afgerond vóór 1 juni
<b>Deventer</b>	Geaccordeerd door B&W	Akkoord bereikt	Getekend 4/2
<b>Den Haag</b>	Geaccordeerd door B&W	Akkoord per wijk nagenoeg afgerond	Afgerond vóór 1 juni
<b>Dordrecht</b>	Geaccordeerd door B&W	Onderhandelingen tussen gemeente en corporatie nog niet afgerond	Afgerond vóór 1 april
<b>Eindhoven</b>	Geaccordeerd door B&W	Akkoord bereikt	Afgerond
<b>Enschede</b>	Collegebehandeling 18 maart	Akkoord bereikt	Afgerond
<b>Groningen</b>	Geaccordeerd door B&W	Akkoord bereikt	Afgerond vóór 1 april
<b>Heerlen</b>	Geaccordeerd door B&W	Akkoord bereikt	Afgerond
<b>Leeuwarden</b>	Geaccordeerd door B&W	Onderhandelingen tussen gemeente en corporaties nog niet afgerond	Afgerond vóór 1 april
<b>Maastricht</b>	Geaccordeerd door B&W	Akkoord bereikt	Getekend 25/2
<b>Nijmegen</b>	Geaccordeerd door	Onderhandelingen	Afgerond in april

<sup>1</sup> In de meeste gevallen zal na de genoemde datum, het College van B&W, de charter nog ter goedkeuring aan de Gemeenteraad moeten voorleggen

	B&W	tussen gemeente en corporaties nog niet afgerond	
<b>Rotterdam</b>	Het plan voor de wijkenaanpak is geaccordeerd door B&W	Akkoord op hoofdlijnen, uitwerking per wijk uiterlijk 1 mei afgerond	Afgerond vóór 1 juni
<b>Schiedam</b>	Geaccordeerd door B&W	Onderhandelingen tussen gemeente en corporatie nog niet afgerond	Afgerond in april
<b>Utrecht</b>	Geaccordeerd door B&W	Akkoord bereikt, uitwerking per wijk nagenoeg afgerond	Afgerond vóór 1 juni
<b>Zaanstad</b>	Geaccordeerd door B&W	Akkoord bereikt	Afgerond vóór 1 april