

Vergaderjaar 2013–2014

**24 691**

## **Ruimtetekort in mainport Rotterdam**

**Nr. 120**

### **BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU**

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 oktober 2013

De «Regeling grote projecten» voorziet onder meer in een rapportage van de Auditdienst Rijk bij voortgangsrapportages in de uitvoeringsfase. In dat kader doe ik u hierbij het rapport toekomen van de Auditdienst Rijk inzake de 12e Voortgangsrapportage over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam<sup>1</sup>.

Overeenkomstig de aanwijzingen van de Regeling heeft het rapport betrekking op de kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer en op de beheersing en het beheer van het project.

Er is een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de in de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 verantwoorde verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. De Auditdienst concludeert dat de in artikel 12 van de Regeling grote projecten voorgeschreven financiële en niet-financiële informatie is opgenomen in de voortgangsrapportage en dat de in de voortgangsrapportage 12 opgenomen niet-financiële informatie ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot stand is gekomen. Daarnaast concludeert de Auditdienst dat de opzet, het bestaan en de werking van de beheersing en het beheer van PMR in de onderzochte periode voldeed aan de eisen zoals gesteld in het binnen het ministerie van IenM vastgestelde beheersmodel.

De Auditdienst doet ook een drietal aanbevelingen waaraan ik gevolg zal geven. Tevens ondersteunt de Auditdienst de overweging die ik u meegaf bij de aanbieding van VGR 12 om de status groot project voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam te beëindigen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,  
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

<sup>1</sup> Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer