Ministerie van Financiën

**UITERLIJK 08-05-2026 RETOUR I.V.M. TIJDIGE INFORMERING KAMERS TER BESLISSING**
Aan
de minister

10/5

**Generale Thesaurie**
**Programmadirectie**
**Herstel- en**
**Veerkrachtplan**

Persoonsgegevens

# nota

Kamerbrief eindfase Herstel- en Veerkrachtplan

**Datum**
4 mei 2026

**Notanummer**
2026-0000192926

**Bijlagen**
1. Kamerbrief eindfase HVP
2. Tabel halfjaarlijkse rapportage HVP april

## Aanleiding

De eindfase van het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) is ingegaan. Uiterlijk eind augustus 2026 moeten alle mijlpalen en doelstellingen zijn behaald. Met deze Kamerbrief informeert u de EK en de TK over de eindfase van het HVP, de voortgang van de hervormingen en investeringen, het wijzigingsverzoek, de laatste betaalverzoeken en de rapportage over de top 100 eindontvangers.

## Beslispunten

- Bent u akkoord om de Kamerbrief (bijlage 1) en de tabel met de rapportage over de voortgang van het HVP (bijlage 2) namens u naar de Kamer te sturen na goedkeuring van de CoCo en de MR (bij voorkeur al de MR van woensdag 13 mei). U hoeft deze nog niet te ondertekenen. Dit zal gebeuren na de agendering in de MR.
- Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota.

## Kernpunten

- In de brief wijst u op de bekende vertraagde hervormingen, de Wet versterking regie volkshuisvesting (Wet Regie); de Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar); de Wet Basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (Baz); en het Ontwerpbesluit procedurele versnellingen elektriciteitsprojecten. De komende weken zijn een aantal beslismomenten bij Eerste en Tweede Kamer gepland. Met deze brief wijst u de Kamers (nogmaals) op het belang van spoedige behandeling.
- Door een wijzigingsverzoek in te dienen waarmee de Vbar wordt aangepast naar de Wet rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst op basis van uurtarief, en de Baz naar de Wet meer zekerheid flexwerkers (Flex) wordt het risico op een korting van maximaal ruim €600 miljoen per niet-behaalde mijlpaal verminderd. Beide Kamers moeten wel voor het zomerreces instemmen met de wetgevingsvoorstellen. In de brief verzoekt u daarom om spoedige behandelingen.
- De investeringen binnen het HVP verlopen grotendeels volgens planning; waar mijlpalen en/of doelstellingen niet tijdig haalbaar blijken, worden alternatieven voorgesteld en betrokken bij het wijzigingsverzoek.
- In de brief wordt ook de laatste fase van het HVP geschetst. Het kabinet is voornemens het vierde betaalverzoek ter waarde van € 0,7 miljard in



7/5

juni indienen. Vervolgens moet het vijfde betaalverzoek ter waarde van € 1,7 miljard uiterlijk 30 september worden ingediend.
- Tot slot informeert u de Kamers over publicatie van een nieuwe lijst van de top 100 eindontvangers van het HVP. Dit is een verplichting die volgt uit de HVF-verordening.

**Toelichting**

*Politiek/bestuurlijke context*
- De brief is ambtelijk afgestemd met de betrokken ministeries: BZK, SZW, en EZK.
- Het wijzigingsverzoek moet nog worden ingediend en formeel worden goedgekeurd door de Commissie en de Raad (Ecofin).

**Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**
Niet van toepassing.