Ministerie van Defensie

Aan	STASDEF
Van	PDGB
Afgestemd met	CDS, DCo, DJZ, HDFC
In afschrift aan	MINDEF

Nota

Stand-van-zaken Uitrol Defensiebreed Operationeel Kleding Systeem (DOKS)

TER BESLISSING

Datum
20 augustus 2026

Onze referentie
D2026-005562
MINDEF20260058651

Opgesteld door
[redacted]
Beleidsmedewerker Materieel
KD:Ambtelijke leiding
T +31 6 [redacted]
[redacted]@mindef.nl

Aantal bijlagen
1

Aanleiding

Op 10 augustus 2026 bent u geïnformeerd over de ontstane vertraging bij de uitrol van de nieuwe gevechtskleding uit het project 'Defensiebreed Operationeel Kleding Systeem (DOKS)'. Dit project is Defensie Materieel Proces (DMP)-plichtig. Conform de bestaande afspraken informeert Defensie de Kamer met de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) en het Defensieprojectenoverzicht (DPO).

Het is wenselijk om de Kamer proactief te informeren over de ontstane vertraging, in plaats van op Verantwoordingsdag in mei 2027.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd in te stemmen met de verzending van bijgevoegde kamerbrief.

Kernpunten

- Met het project DOKS wordt nieuwe gevechtskleding voor de gehele krijgsmacht ingevoerd, ter vervanging van de huidige uniformkleding.
- Medio 2024 is de initiële order geplaatst bij de Duitse firma Hexonia. De afgelopen periode hebben diverse leveringen plaatsgevonden en is gestart met de voorraadopbouw voor de planmatige uitrol van de nieuwe gevechtskleding per 1 september 2026.
- Hexonia maakt gebruik van een toeleverancier in Tunesië. Door de uitzonderlijk hoge temperaturen van de afgelopen periode zijn problemen met de elektriciteitsvoorziening ontstaan aan de zijde van de toeleverancier. Hierdoor is vertraging ontstaan bij de productie en levering van verschillende DOKS-artikelen. Daarom blijft de voor de uitrol benodigde voorraadopbouw achter en kan niet volgens planning worden gestart met de uitlevering van de kledingpakketten.
- Defensie en de leverancier staan in nauw contact en verwachten in Q1 2027 te starten met de uitrol van de nieuwe gevechtskleding aan de eerste eenheden.
- De vertraging heeft geen praktische consequenties voor de uitrusting van het huidige en het nieuwe personeel. Nieuwe opkomsten worden volgens het huidige proces gekleed door het KPU-bedrijf en ontvangen het interim kledingpakket.

Toelichting

Financiële overwegingen

Financiële consequenties worden opgevangen in het bestaande projectbudget.

Juridische overwegingen

Geen juridische overwegingen.

Communicatie

DCo bereidt interne en externe communicatie voor.

Overwegingen Uitvoering

Omdat onvoldoende voorraad is opgebouwd op de maatvoering is het niet wenselijk om toch in september 2026 te starten met de uitrol. Dit leidt tot de verstrekking van incomplete kledingpakketten en grote hoeveelheden nalevering. Dit zorgt voor logistieke problemen aan de zijde van het KPU-bedrijf, waardoor ook de oude kledingpakketten niet kunnen worden opgeslagen als strategische voorraad.

Politieke context

In het verleden is de Kamer verschillende malen met een stand-van-zaken-brief geïnformeerd over de uitdagingen in de verwervingsvoorbereidingsfase van het project DOKS. Naar aanleiding van deze kamerbrieven zijn meermaals kamervragen gesteld.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Persoonsgegevens van de ondertekenaar en de steller worden gelakt vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID

[redacted]

[redacted]