Ministerie van Defensie

Aan	STASDEF
Van	PDGB
Afgestemd met	CDS, HDFC, DJZ, DCO
In afschrift aan	MINDEF

TER BESLISSING

Datum
10 september 2026

Onze referentie
MINDEF20260060885

Opgesteld door
[redacted]
KD:Ambtelijke leiding
M [redacted]

Aantal bijlagen
1

Nota

Kamerbrief stand van zaken project 'Vervanging M-fregatten (ASWF)'

Aanleiding

Op 25 juni jl. heeft Defensie de Vaste Kamercommissie Defensie (VCD) tijdens een deels vertrouwelijke technische briefing geïnformeerd over het project 'Vervanging M-fregatten (ASWF)'. In de procedurevergadering van 2 juli jl. heeft de VCD ingestemd met het verzoek van het lid Van Lanschot (CDA) om Defensie, naar aanleiding van deze technische briefing, een aantal aanvullende vragen te stellen over het project. De vragen hebben betrekking op wijzigingen in de kosten en de planning van het project, de oorzaken van deze wijzigingen en de lessen die hieruit zijn getrokken. Gelet op de vertrouwelijkheid van de fase waarin het project zich bevindt, kan Defensie naar verwachting in het vierde kwartaal antwoord geven op deze vragen.

Met de bijgevoegde Kamerbrief wordt de Tweede Kamer, in lijn met het verzoek van de VCD, geïnformeerd over de stand van zaken van het project.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde Kamerbrief over de stand van zaken van het project ASWF.

Kernpunten

- In de Kamerbrief wordt kort ingegaan op het project, inclusief de in het Defensieprojectenoverzicht (DPO) 2026 gemelde vertraging van circa drie jaar. Deze vertraging is het gevolg van een langere doorlooptijd van de ontwerpfase door de technische complexiteit van het ontwerp. De opleverdatum van het eerste ASW-fregat is verschoven van 2030 naar 2033.
- De stand van zaken sinds de technische briefing van 25 juni jl. wordt weergegeven, waarbij wordt verwezen naar de voortzetting van het ambtelijk en politiek overleg met België over de voortgang van het project, de planning, de verdere besluitvorming en het belang van de maritieme samenwerking. Sinds de technische briefing heeft geen nieuwe besluitvorming over het project plaatsgevonden.
- De Kamer wordt in het vierde kwartaal nader geïnformeerd over de besluitvorming over het project.

Toelichting

Financiële overwegingen

Er zijn geen financiële overwegingen bij deze Kamerbrief.

Juridische overwegingen

Er zijn geen juridische overwegingen bij deze Kamerbrief.

Communicatie
Er wordt niet separaat gecommuniceerd over deze Kamerbrief.

Overwegingen Uitvoering
In de brief wordt gemeld dat op projectniveau wordt doorgewerkt aan de uitvoering. In september start de fase waarin het ontwerp verder wordt uitgewerkt (*detailed engineering*). Eind juni 2026 is gestart met de bouw van de mast van het eerste fregat.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt
De persoonsgegevens van de ondertekenaar en de steller van deze nota worden gelakt vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID

Digitaal akkoord.