Ministerie van Defensie

Aan	STASDEF
Van	CIO
Afgestemd met	CDS, DJZ, HDFC, DCo
In afschrift aan	MINDEF, DGB

TER BESLISSING

Datum
17 september 2026

Onze referentie
MINDEF20260065142

Opgesteld door
[redacted]

Aantal bijlagen
3

Nota

Aanleiding
Het programma Grensverleggende IT (GrIT) is door de Tweede Kamer aangewezen als groot project. Dat betekent dat er conform de Regeling Grote projecten wordt gerapporteerd over de voortgang. Over het programma GrIT wordt tweemaal per jaar en voortgangsrapportage aan de Kamer gestuurd. Bijgevoegd is de negende voortgangsrapportage over de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 juli 2026. Deze rapportage dient uiterlijk op 1 oktober 2026 aan de Kamer verzonden te worden. Het format van de rapportage is vastgesteld door de Tweede Kamer.

Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de verzending van bijgevoegde brief en bijlage.

Kernpunten
- De voortgangsrapportage betreft de periode 1 januari 2026 – 31 juli 2026. Deze eerste helft van 2026 stond in het teken van de realisatie van Release 5 en de voltooiing van de basisversie van het Private Cloud Platform (PCP). De oplevering heeft positieve resultaten opgeleverd.
- In de voortgangsrapportage worden de behaalde resultaten van Release 5 opgesomd: succesvolle Proof-of-Concepts (PoC) uitvoeringen, assemblage van test-sets, levering van de eerste software-stack op de server-boxen en geautomatiseerd inspoelen van de software op vernieuwde hardware.
- U geeft aan dat de acceptatie van de basisversie van de PCP-infrastructuur een belangrijk technisch resultaat van deze periode is. Het PCP is in de acceptatie-omgeving opgeleverd en door Defensie getest, geaccepteerd en geaccrediteerd. Hiermee is de technische basis voor de migratie van applicaties gereed. Tegelijkertijd constateert u dat de operationalisatie van de ontplooide modules (Modules Ontplooid) nog verdere verfijning vraagt.
- In de rapportage worden de mitigerende maatregelen toegelicht die oorspronkelijk zijn ingevoerd in het herstel- en verbeterplan 2025. Dezelfde maatregelen – die gericht zijn op het wegnemen van de vertraging en de structurele zwaktes rondom het PCP - vormen nu een permanent beheersingskader.
- Voor de tweede helft van 2026 richt het programma zich op Release 6, waarvan de kern bestaat uit het gereedmaken van de ontplooide modules en de oplevering van een productie-omgeving van het PCP.
- Ondanks de vertraagde oplevering van het Private Cloud Platform eind 2025 en de daaruit voortvloeiende verschuiving in de inbedding van de statische omgevingen, blijft de einddatum van het programma (medio 2030) ongewijzigd. De macroplanning wordt momenteel verder gedetailleerd om de onderlinge afhankelijkheden te borgen."

Toelichting

Financiële overwegingen

Aan het verzenden van de voortgangsrapportage zijn geen financiële consequenties verbonden. Alle financiële informatie in de voortgangsrapportage en de vertrouwelijke bijlage zijn afgestemd met HDFC.

Juridische overwegingen

Er zijn geen juridische overwegingen.

Communicatie

Via DCo wordt voorzien in communicatie.

Overwegingen Beleid/Overwegingen Uitvoering

De voortgangsrapportage is opgesteld door DPLAN in samenwerking met het programma GrIT en COMMIT/JIVC.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Persoonsgegevens worden gelakt op grond van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

