Ministerie van Defensie

Aan	STASDEF
Van	PDGB
Afgestemd met	CDS, HDFC, DCO, DJZ
In afschrift aan	MINDEF

TER BESLISSING

Datum
1 oktober 2026

Onze referentie
MINDEF20260061447

Opgesteld door

Aantal bijlagen
3

Nota

Zevende voortgangsrapportage programma vervanging onderzeebootcapaciteit

Aanleiding

Conform de Regeling Grote Projecten[1] wordt aan de Kamer gerapporteerd over het programma
vervanging onderzeebootcapaciteit (VOZBT). Bijgevoegd is de zevende voortgangsrapportage van dit programma inclusief vertrouwelijke bijlagen en aanbiedingsbrief.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd in te stemmen met het versturen van de bijgevoegde voortgangsrapportage, de vertrouwelijke bijlagen en de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer.

Kernpunten

- De System Design Review (SDR)-mijlpaal zou naar verwachting eind eerste kwartaal 2026 gereed zijn. De technische uitwerking van het ontwerp van de Orka-klasse blijkt echter meer tijd te vergen dan in de planning was voorzien. Enkele aanvullende studies door Naval Group en TNO moeten de bevestiging geven dat met acceptabel risico de (detail)*engineering* kan worden gestart. Deze aanvullende studies lopen door tot in oktober en blijven naar verwachting binnen de marge van de overkoepelende mijlpalenplanning.
- Als vervolg op de in maart 2026 verstuurde DMP B/D-brief Vervanging zwaargewicht torpedo[2] is in juni 2026 de overeenkomst hiervoor getekend. Met de Franse overheid is bovendien een samenwerking gestart om in de toekomst deze torpedo te blijven verbeteren op basis van gezamenlijke kennis en ervaring. Levering vindt plaats van 2033 tot en met 2037.
- Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in juli 2026 een overeenkomst getekend met Naval Group waarbij de waarde van de industriële samenwerkingsovereenkomst is opgehoogd naar aanleiding van de verwerving van de zwaargewicht torpedo. In de achtste voortgangsrapportage rapporteert EZK over de nadere uitwerking hiervan ten behoeve van de Nederlandse defensie- en veiligheid gerelateerde technologische industriële basis (NLDTIB).
- Conform de uitgangspuntennotitie[3] stelt de ADR een accountantsrapport op bij de 'april-rapportages'. Bij deze rapportage komt dus geen accountantsrapport.
- In deze voortgangsrapportage is informatie opgenomen in het openbare deel die inmiddels als gevoelig wordt geclassificeerd. Dit omdat het gaat om informatie die eerder al openbaar is gedeeld. Als in de toekomst wijzigingen optreden, wordt deze informatie verplaatst naar het vertrouwelijke deel van de voortgangsrapportage.

Toelichting

Financiële overwegingen

Voor deze voortgangsrapportage zijn geen bijzonderheden te melden.

Juridische overwegingen

Voor deze voortgangsrapportage zijn geen bijzonderheden te melden.

[1] Kamerstuk 35 911, nr. 2, 24 september 2021.
[2] Kamerstuk 27830, nr. 482, 3 maart 2026.
[3] Kamerstuk 2022D03175, 28 januari 2022.

Communicatie
Vanuit communicatieperspectief is er geen reden om hier specifiek aandacht aan te geven.

Overwegingen Uitvoering
Het programma VOZBT wordt uitgevoerd binnen de gestelde kaders. Daarbij zijn geen bijzonderheden te melden.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt
De bijlagen over de financiën, de risico's, de bewapening en de realisatie van de industriële samenwerkingsovereenkomst bevatten departementaal en commercieel vertrouwelijke informatie. Daarom worden deze bijlagen separaat als vertrouwelijk document aangeboden.

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID

