Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2027

Rapportage

Voorgenomen grote ICT-activiteiten 2027

Voorwoord

Deze rapportage geeft een overzicht van de grote ICT-activiteiten van de Rijksoverheid die in 2027 in uitvoering zijn. Grote ICT-activiteiten zijn projecten of programma's met als doel het verkrijgen of wijzigen van informatiesystemen, diensten of producten. De activiteiten hebben een kop en een staart, een hoog risicoprofiel en een meerjarig ICT-component van tenminste € 5 miljoen. U vindt hier informatie over het doel van deze activiteiten, hoe lang ze naar verwachting nog duren en welke uitgaven nog worden verwacht. De gegevens zijn afkomstig van het Rijks ICT-dashboard.

Grote ICT-activiteiten ondersteunen verschillende taken van de Rijksoverheid. Denk aan de heffing en inning van belastingen, de gezondheidszorg, het onderwijs en digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers. Veel activiteiten zijn gericht op het vernieuwen of vervangen van bestaande ICT-systemen.

In totaal gaat het om 108 grote ICT-activiteiten die in 2027 in uitvoering zijn. Naar verwachting worden 44 van deze activiteiten in 2027 afgerond, 33 in 2028 en 16 in 2029. De overige 15 activiteiten lopen naar verwachting ook na 2029 nog door.

De totale geschatte meerjarige uitgaven van deze grote ICT-activiteiten bedragen € 7,7 miljard. Op basis van de huidige gegevens is ruim € 3 miljard daarvan reeds besteed. Voor het merendeel betreft dit de stand van 31 december 2025, in sommige gevallen zijn de gegevens geactualiseerd tot uiterlijk 31 juli 2026. Het totaal nog te besteden bedrag van € 4,5 miljard is daarom in veel gevallen inclusief de uitgaven in 2026.

In de toelichting per grote ICT-activiteit toont het gekleurde deel van elke balk wat er nog resteert: de resterende looptijd gerekend vanaf 1 januari 2027 en de resterende geschatte meerjarige uitgaven. De bedragen zijn weergegeven in miljoenen euro's. Als de gerealiseerde meerjarige uitgaven de totaal geschatte meerjarige uitgaven overschrijden, is de balk volledig grijs en wordt de overschrijding benoemd.

Inhoudsopgave

De grote ICT-activiteiten in cijfers 4

Planning en uitgaven 5

Overzicht grote ICT-activiteiten per beleidsonderwerp

Belastingen, uitkeringen en toeslagen 6

Bouwen en wonen 9

Economie 10

Familie, zorg en gezondheid 11

Internationale samenwerking 13

Klimaat, milieu en natuur 14

Onderwijs 15

Overheid en democratie 16

Recht, veiligheid en defensie 18


Verkeer en vervoer 20

Werk 24

De grote ICT-activiteiten in cijfers

108 grote ICT-activiteiten in uitvoering in 2027


Aantal per beleidsterrein



Verkeer en vervoer	25	23%
Belastingen, uitkeringen en toeslagen	18	17%
Overheid en democratie	17	16%
Recht, veiligheid en defensie	14	13%
Familie, zorg en gezondheid	11	10%
Werk	7	6%
Onderwijs	6	6%
Bouwen en wonen	3	3%
Economie	3	3%
Internationale samenwerking	2	2%
Klimaat, milieu en natuur	2	2%

Bron: Rijks ICT-dashboard.


Aantal per ministerie



IENW	30	28%
BZK	20	19%
FIN	15	14%
JENV	13	12%
SZW	11	10%
VWS	11	10%
OCW	6	6%
DEF	2	2%


Bron: Rijks ICT-dashboard.

Soort ICT-activiteit



Bron: Rijks ICT-dashboard.

AcICT-advies



Wel een AcICT-advies is inclusief de drie activiteiten waarvoor het AcICT-advies nog loopt.

Bron: Rijks ICT-dashboard.

Planning en uitgaven

Totaal besteed en totaal resterend


€ 3.162 mln
besteed · 41%

€ 4.537 mln
resterend · 59%

Geschat totaal **€ 7.700 mln** over meerdere jaren.


Bron: Rijks ICT-dashboard.

Startjaar




Bron: Rijks ICT-dashboard.

Verwachte looptijd




Bron: Rijks ICT-dashboard.

Verwachte afronding



Bron: Rijks ICT-dashboard.

Geschatte meerjarige uitgaven per activiteit



Bron: Rijks ICT-dashboard.

Belastingen, uitkeringen en toeslagen (18 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

Migratie Toeslagen Verstrekkingen Systeem naar Generieke Diensten - TVS2GD (Toeslagen)

Migratie van het Toeslagen Verstrekkingen Systeem naar Generieke Diensten om de continuïteit van de toeslagenverstrekking te waarborgen.

FIN
Onderhoud
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-08-2025 — 31-01-2027

Nog 1 maand te gaan van in totaal 18 maanden

Uitgaven

€ 11,14 mln besteed (79%) — **€ 2,96 mln** resterend (21%)

Geschat totaal **€ 14,10 mln**

Wet Minimumbelasting

ICT voor het verwerken van aangiften en het vaststellen van de minimumbelasting voor grote ondernemingen.

FIN
Nieuwe dienstverlening
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2024 — 31-03-2027

Nog 3 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 3 maanden

Uitgaven

€ 3,00 mln besteed (32%) — **€ 6,40 mln** resterend (68%)

Geschat totaal **€ 9,40 mln**

Vernieuwing Heffing Loonbelasting en Premies (vHLP)

Vernieuwing van de systemen voor de heffing van loonbelasting en premies.

FIN
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-12-2020 — 30-06-2027

Nog 6 maanden te gaan van in totaal 6 jaar en 7 maanden

Uitgaven

€ 33,40 mln besteed (61%) — **€ 21,40 mln** resterend (39%)

Geschat totaal **€ 54,80 mln**

Data Storage Platform

Een gestandaardiseerde infrastructuur voor de opslag van gegevens bij de Belastingdienst.

FIN
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

25-02-2025 — 01-07-2027

Nog 6 maanden te gaan van in totaal 2 jaar en 4 maanden

Uitgaven

€ 21,30 mln besteed (68%) — **€ 9,90 mln** resterend (32%)

Geschat totaal **€ 31,20 mln**

Glastuinbouw CO2 heffing

Aanpassing van de systemen van de Belastingdienst voor de uitvoering van de CO_2-heffing in de glastuinbouw.

FIN
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-04-2025 — 01-07-2027

Nog 6 maanden te gaan van in totaal 2 jaar en 3 maanden

Uitgaven

€ 1,20 mln besteed (22%) — **€ 4,30 mln** resterend (78%)

Geschat totaal **€ 5,50 mln**

Transitie Inningslandschap Fase 1

Eerste fase van de vernieuwing van de systemen waarmee de Belastingdienst belastingen int en betalingen verwerkt.

FIN
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2022 — 30-09-2027

Nog 9 maanden te gaan van in totaal 5 jaar en 9 maanden

Uitgaven

€ 33,90 mln besteed (72%) — **€ 13,30 mln** resterend (28%)

Geschat totaal **€ 47,20 mln**

Modernisering Contact Center

Migratie naar een nieuwe contactcentervoorziening waarmee de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en Douane hun interactieve dienstverlening kunnen voortzetten.

FIN
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

23-01-2025 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 2 jaar en 11 maanden

Uitgaven

€ 0,70 mln besteed (3%) — **€ 21,10 mln** resterend (97%)

Geschat totaal **€ 21,80 mln**

Motorrijtuigenbelasting - opdracht 4b

Vernieuwing van de systemen voor de uitvoering van de motorrijtuigenbelasting.

FIN
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2025 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 3 jaar

Uitgaven

€ 1,00 mln besteed (38%) — **€ 1,60 mln** resterend (62%)

Geschat totaal **€ 2,60 mln**

Multi Kanaal Mededelen 2

Bouw van een nieuwe voorziening voor mededelingen van de Belastingdienst.

FIN
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

20-05-2019 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 8 jaar en 7 maanden

Uitgaven

€ 34,10 mln besteed (103%)
€ 1,10 mln boven schatting

Geschat totaal **€ 33,00 mln**

Rationalisatie Cool:Gen Inkomensheffing

Vervangen van de verouderde software binnen het Aanslag Belasting Systeem (ABS) om de continuïteit van de inkomstenbelasting te waarborgen.

FIN
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

02-01-2023 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 5 jaar

Uitgaven

€ 32,80 mln besteed (71%)
€ 13,20 mln resterend (29%)

Geschat totaal **€ 46,00 mln**

Modernisering Omzetbelasting

Vernieuwing van de systemen voor de omzetbelasting.

FIN
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2023 — 31-12-2028

Nog 2 jaar te gaan van in totaal 6 jaar

Uitgaven

€ 2,40 mln besteed (12%)
€ 18,40 mln resterend (88%)

Geschat totaal **€ 20,80 mln**

Modernisering AA

Modernisering van het kernsysteem waarmee de SVB onder meer de AOW en kinderbijslag uitvoert.

SZW
Legacy
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

28-08-2023 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 4 maanden

Uitgaven

€ 31,57 mln besteed (75%)
€ 10,33 mln resterend (25%)

Geschat totaal **€ 41,90 mln**

Inkomstenverhouding

Aanpassing van de loonaangifte en polisadministratie voor een eenduidige registratie van inkomstenverhoudingen.

SZW
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

04-04-2023 — 01-01-2028

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 9 maanden

Uitgaven

€ 7,83 mln besteed (59%)
€ 5,33 mln resterend (41%)

Geschat totaal **€ 13,16 mln**

Nexus: Pulse

Vernieuwing van ICT om de continuïteit van de uitkeringsdienstverlening te borgen.

SZW
Legacy
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

15-10-2024 — 31-03-2028

Nog 15 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 5 maanden

Uitgaven

€ 15,92 mln besteed (51%)
€ 15,24 mln resterend (49%)

Geschat totaal **€ 31,16 mln**

SMZ IV Optimalisatie Realisatie ZW

Vernieuwing van de digitale ondersteuning voor de uitvoering van de Ziektewet.

SZW
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

20-04-2021 — 31-03-2028

Nog 15 maanden te gaan van in totaal 6 jaar en 11 maanden

Uitgaven

€ 25,49 mln besteed (60%)
€ 17,11 mln resterend (40%)

Geschat totaal **€ 42,60 mln**

Applicatie Landschap SZW (MALS)

Modernisering van het applicatielandschap van het ministerie van SZW.

SZW
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

08-10-2025 — 30-06-2028

Nog 18 maanden te gaan van in totaal 2 jaar en 9 maanden

Uitgaven

€ 0,00 mln besteed (0%)
€ 13,91 mln resterend (100%)

Geschat totaal **€ 13,91 mln**

Modernisering IV Bedrijfsvoering

Vernieuwing van de ICT voor de interne bedrijfsvoering van UWV.

SZW
Legacy
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

10-06-2025 — 29-03-2029

Nog 2 jaar en 3 maanden te gaan
van in totaal 3 jaar en 10 maanden

Uitgaven

€ 1,42 mln besteed (7%)
€ 20,04 mln resterend (93%)

Geschat totaal **€ 21,46 mln**

SVB IT Infrastructuur sourcing

Aanbesteding en vernieuwing van de IT-infrastructuurdienstverlening van de SVB.

SZW
Legacy
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

06-05-2023 — 30-04-2029

Nog 2 jaar en 4 maanden te gaan
van in totaal 6 jaar

Uitgaven

€ 1,59 mln besteed (8%)
€ 17,45 mln resterend (92%)

Geschat totaal **€ 19,04 mln**

Bouwen en wonen (3 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

Visie topografie

Vernieuwing van de informatievoorziening voor het maken en bijhouden van topografische gegevens.

BZK
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-03-2022 — 30-09-2027

Nog 9 maanden te gaan van in totaal 5 jaar en 7 maanden

Uitgaven

€ 4,31 mln besteed (80%)
€ 1,05 mln resterend (20%)

Geschat totaal **€ 5,36 mln**

Kadastrale Kaart Next (KKN)

Ontwikkeling van een nieuwe digitale kadastrale kaart voor productiegebruik.

BZK
Innovatie
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-05-2021 — 01-07-2028

Nog 18 maanden te gaan van in totaal 7 jaar en 2 maanden

Uitgaven

€ 15,66 mln besteed (32%)
€ 34,05 mln resterend (68%)

Geschat totaal **€ 49,71 mln**

Doorontwikkeling BKG

Doorontwikkeling van het zaaksysteem binnen de Nationaal Coördinator Groningen. Hiermee kunnen dossiers beter worden vastgelegd.

BZK
Doorontwikkeling
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2023 — 31-12-2028

Nog 2 jaar te gaan van in totaal 6 jaar

Uitgaven

€ 15,21 mln besteed (18%)
€ 68,29 mln resterend (82%)

Geschat totaal **€ 83,50 mln**

Economie (3 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

Upgrade TMS (Treasury Management System)

Vernieuwing van het systeem voor het beheren van de financiering, geldstromen en staatsschuld van het Rijk.

FIN
Onderhoud
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-12-2024 — 31-01-2027

Nog 1 maand te gaan van in totaal 2 jaar en 2 maanden

Uitgaven

€ 3,30 mln besteed (34%)
€ 6,50 mln resterend (66%)

Geschat totaal **€ 9,80 mln**

Horizon

Vernieuwing van het informatiebeheer voor het duurzaam bewaren en toegankelijk maken van informatie.

IENW
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

02-11-2022 — 31-12-2029

Nog 3 jaar te gaan van in totaal 7 jaar en 2 maanden

Uitgaven

€ 16,69 mln besteed (57%)
€ 12,78 mln resterend (43%)

Geschat totaal **€ 29,47 mln**

Vernieuwing SAP

Vernieuwing van SAP voor de bedrijfsvoering van IenW.

IENW
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

24-04-2020 — 31-12-2029

Nog 3 jaar te gaan van in totaal 9 jaar en 8 maanden

Uitgaven

€ 39,06 mln besteed (59%)
€ 27,06 mln resterend (41%)

Geschat totaal **€ 66,12 mln**

Familie, zorg en gezondheid (11 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

ERP4RIVM

Vervanging van het huidige SAP-systeem van het RIVM.

VWS
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-05-2023 — 01-07-2027

Nog 6 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 2 maanden

Uitgaven

€ 22,00 mln besteed (74%) — **€ 7,60 mln** resterend (26%)

Geschat totaal **€ 29,60 mln**

HDAB-NL

Voorbereiding van de Nederlandse organisatie voor toegang tot gezondheidsgegevens voor onderzoek, beleid en innovatie.

VWS
Innovatie
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-12-2023 — 30-11-2027

Nog 11 maanden te gaan van in totaal 4 jaar

Uitgaven

€ 5,05 mln besteed (37%) — **€ 8,65 mln** resterend (63%)

Geschat totaal **€ 13,70 mln**

Aanbesteding PGO

Aanbesteding van dienstverlening voor persoonlijke gezondheidsomgevingen.

VWS
Doorontwikkeling
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2025 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 3 jaar

Uitgaven

€ 1,90 mln besteed (13%) — **€ 13,10 mln** resterend (87%)

Geschat totaal **€ 15,00 mln**

Mijn Gezondheidsoverzicht

Ontwikkeling van een publieke voorziening waarin burgers hun gezondheidsgegevens kunnen bekijken.

VWS
Nieuwe dienstverlening
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-02-2024 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 11 maanden

Uitgaven

€ 10,20 mln besteed (82%) — **€ 2,20 mln** resterend (18%)

Geschat totaal **€ 12,40 mln**

Programma Fundament onder IV en Toezicht (FIT)

Vernieuwing van de informatievoorziening die het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ondersteunt.

VWS
Vernieuwing
Lopend AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2025 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 3 jaar

Uitgaven

€ 15,00 mln besteed (36%) — **€ 26,10 mln** resterend (64%)

Geschat totaal **€ 41,10 mln**

Rationalisatie ICT-landschap

Vereenvoudiging en vernieuwing van het ICT-landschap van het CAK.

VWS
Legacy
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2023 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 5 jaar

Uitgaven

€ 20,11 mln besteed (54%) — **€ 17,45 mln** resterend (46%)

Geschat totaal **€ 37,56 mln**

Programma Inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage Wmo

Aanpassing van de ICT voor de invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo.

VWS
Doorontwikkeling
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-07-2024 — 01-01-2028

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 6 maanden

Uitgaven

€ 3,94 mln besteed (41%) — **€ 5,76 mln** resterend (59%)

Geschat totaal **€ 9,70 mln**

BIG Nieuwbouw (Cobra)

Nieuwbouw van het ICT-systeem voor het BIG-register.

VWS
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

07-08-2023 — 21-08-2028

Nog 20 maanden te gaan van in totaal 5 jaar

Uitgaven

€ 4,70 mln besteed (32%) — **€ 10,10 mln** resterend (68%)

Geschat totaal **€ 14,80 mln**

Programma Informatievoorziening Infectieziektenbestrijding (IV-IZB)

Vernieuwing van de informatievoorziening voor de infectieziektebestrijding.

VWS
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

02-01-2023 — 31-12-2028

Nog 2 jaar te gaan van in totaal 6 jaar

Uitgaven

€ 62,00 mln besteed (42%)
€ 85,00 mln resterend (58%)

Geschat totaal **€ 147,00 mln**

Programma Implementatie Generieke Functies

Invoering van zes gezamenlijke digitale functies voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens.

VWS
Nieuwe dienstverlening
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2024 — 01-01-2029

Nog 2 jaar te gaan van in totaal 5 jaar

Uitgaven

€ 34,28 mln besteed (28%)
€ 89,72 mln resterend (72%)

Geschat totaal **€ 124,00 mln**

Programma Nieuw GBS

Ontwikkeling van een nieuw platform voor de beoordeling van geneesmiddelen.

VWS
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

03-10-2022 — 31-01-2029

Nog 2 jaar en 1 maand te gaan van in totaal 6 jaar en 4 maanden

Uitgaven

€ 13,10 mln besteed (46%)
€ 15,10 mln resterend (54%)

Geschat totaal **€ 28,20 mln**

Internationale samenwerking (2 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

EU BTW eCommerce

Aanpassing van de systemen voor de uitvoering van de Europese btw-regels voor e-commerce.

FIN
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-10-2020 — 31-07-2028

Nog 19 maanden te gaan van in totaal 7 jaar en 10 maanden

Uitgaven

€ 53,50 mln besteed (90%)
€ 6,00 mln resterend (10%)

Geschat totaal **€ 59,50 mln**

UCC-MASP

Aanpassing van de douanesystemen aan de Europese regels voor digitale douaneprocessen.

FIN
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

10-07-2014 — 31-12-2028

Nog 2 jaar te gaan van in totaal 14 jaar en 6 maanden

Uitgaven

€ 106,65 mln besteed (88%)
€ 14,35 mln resterend (12%)

Geschat totaal **€ 121,00 mln**

Klimaat, milieu en natuur (2 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

Modernisering Waarneeminfrastructuur (MWI)

Vernieuwing van de infrastructuur waarmee het KNMI waarnemingen verzamelt.

IENW
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-04-2020 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 7 jaar en 9 maanden

Uitgaven

€ 11,20 mln besteed (72%)
€ 4,30 mln resterend (28%)

Geschat totaal **€ 15,50 mln**

Dutch Metropolitan Innovations (DMI)

Het DMI-ecosysteem ontwikkelt digitale instrumenten voor mobiliteit, openbare ruimte, woningbouw en verstedelijking.

IENW
Innovatie
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-11-2023 — 01-11-2028

Nog 22 maanden te gaan van in totaal 5 jaar

Uitgaven

€ 29,44 mln besteed (35%)
€ 55,56 mln resterend (65%)

Geschat totaal **€ 85,00 mln**

Onderwijs (6 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

DUO Dynamics (voorheen Digitaal Klantinteractie Platform)

Vernieuwing van de digitale ondersteuning voor het contact tussen DUO en zijn klanten.

OCW
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-05-2022 — 01-06-2027

Nog 5 maanden te gaan van in totaal 5 jaar en 1 maanden

Uitgaven

€ 11,05 mln besteed (44%) — **€ 14,10 mln** resterend (56%)

Geschat totaal **€ 25,15 mln**

Enterprise Cloud

Vernieuwing van de technische infrastructuur waarop de digitale dienstverlening van DUO draait.

OCW
Vernieuwing
AcICT-advies
In heroriëntatie

Looptijd

01-01-2019 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 9 jaar

Uitgaven

€ 27,96 mln besteed (75%) — **€ 9,44 mln** resterend (25%)

Geschat totaal **€ 37,40 mln**

DNA Nl

Bundeling en toegankelijk maken van informatie en kennis over het Nederlandse erfgoed.

OCW
Nieuwe dienstverlening
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-03-2025 — 01-02-2028

Nog 13 maanden te gaan van in totaal 2 jaar en 11 maanden

Uitgaven

€ 12,20 mln besteed (67%) — **€ 6,00 mln** resterend (33%)

Geschat totaal **€ 18,20 mln**

Modernisering SAP

Upgrade van het bestaande SAP-systeem naar SAP S/4HANA.

OCW
Legacy
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-04-2020 — 01-07-2028

Nog 18 maanden te gaan van in totaal 8 jaar en 3 maanden

Uitgaven

€ 8,30 mln besteed (22%) — **€ 29,78 mln** resterend (78%)

Geschat totaal **€ 38,08 mln**

Moderniseren Examens

Vernieuwing van de ICT die de ontwikkeling en afname van examens ondersteunt.

OCW
Legacy
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2017 — 31-12-2028

Nog 2 jaar te gaan van in totaal 12 jaar

Uitgaven

€ 47,24 mln besteed (66%) — **€ 24,61 mln** resterend (34%)

Geschat totaal **€ 71,85 mln**

Bekostigen vernieuwt! (voorheen Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen)

Vernieuwing van de systemen waarmee DUO de bekostiging van onderwijsinstellingen uitvoert.

OCW
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2019 — 31-12-2031

Nog 5 jaar te gaan van in totaal 13 jaar

Uitgaven

€ 49,79 mln besteed (47%) — **€ 55,54 mln** resterend (53%)

Geschat totaal **€ 105,33 mln**

Overheid en democratie (17 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

Programma EDI-stelsel NL en bureau LSP

Ontwikkeling van een Nederlandse EDI-wallet waarmee burgers en bedrijven zich digitaal kunnen identificeren, ondertekenen en gegevens kunnen delen in de EU.

BZK
Nieuwe dienstverlening
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-09-2022 — 31-03-2027

Nog 3 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 7 maanden

Uitgaven

€ 39,20 mln besteed (69%) — **€ 17,70 mln** resterend (31%)

Geschat totaal **€ 56,90 mln**

Abacus (software voor verkiezingsuitslagen en zetelverdeling)

Nieuwe software voor het betrouwbaar berekenen van verkiezingsuitslagen en de zetelverdeling.

BZK
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-10-2023 — 31-03-2027

Nog 3 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 6 maanden

Uitgaven

€ 4,95 mln besteed (72%) — **€ 1,90 mln** resterend (28%)

Geschat totaal **€ 6,85 mln**

Zoek en Vind 2.0

Vernieuwing van de zoekvoorziening voor het beter vinden van overheidsinformatie.

BZK
Doorontwikkeling
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

13-07-2023 — 31-03-2027

Nog 3 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 9 maanden

Uitgaven

€ 4,00 mln besteed (41%) — **€ 5,80 mln** resterend (59%)

Geschat totaal **€ 9,80 mln**

GCMK

Een gemeenschappelijke centrale meldkamer voor de beveiliging van de aangesloten rijksgebouwen.

BZK
Nieuwe dienstverlening
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-06-2019 — 30-06-2027

Nog 6 maanden te gaan van in totaal 8 jaar en 1 maanden

Uitgaven

€ 27,00 mln besteed (71%) — **€ 11,00 mln** resterend (29%)

Geschat totaal **€ 38,00 mln**

Herbouw Digipoort

Vernieuwing van de centrale berichtenuitwisseling tussen bedrijven en de overheid.

BZK
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-07-2021 — 01-07-2027

Nog 6 maanden te gaan van in totaal 6 jaar

Uitgaven

€ 41,12 mln besteed (76%) — **€ 12,73 mln** resterend (24%)

Geschat totaal **€ 53,85 mln**

Implementatie Actieve Openbaarmaking (IAO) - (v.h. PLOOI)

Digitale infrastructuur voor het centraal doorzoekbaar maken van actief openbaar gemaakte overheidsdocumenten.

BZK
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

31-12-2020 — 01-07-2027

Nog 6 maanden te gaan van in totaal 6 jaar en 6 maanden

Uitgaven

€ 25,84 mln besteed (92%) — **€ 2,26 mln** resterend (8%)

Geschat totaal **€ 28,10 mln**

Federatief Berichten Stelsel (FBS)

Herbouw van de Berichtenbox van MijnOverheid, waar burgers digitale berichten van overheidsorganisaties kunnen ontvangen en lezen.

BZK
Legacy
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2019 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 9 jaar

Uitgaven

€ 63,30 mln besteed (84%) — **€ 11,80 mln** resterend (16%)

Geschat totaal **€ 75,10 mln**

Inrichting Stelsel Toegang

Maakt het technisch mogelijk dat in de nabije toekomst kan worden ingelogd met zowel publieke inlogmiddelen, zoals DigiD, als met erkende private inlogmiddelen.

BZK
Vernieuwing
Lopend AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2023 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 5 jaar

Uitgaven

€ 37,60 mln besteed (73%) — **€ 14,10 mln** resterend (27%)

Geschat totaal **€ 51,70 mln**

Realisatie dienst en invoering voorziening Chatberichten bewaren

Er komt een voorziening om zakelijke chatberichten van de Rijksoverheid te bewaren.

BZK
Innovatie
Geen AcICT-advies
In heroriëntatie

Looptijd

02-09-2024 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 4 maanden

Uitgaven

€ 6,80 mln besteed (44%) — **€ 8,60 mln** resterend (56%)

Geschat totaal **€ 15,40 mln**

Programma Verbeteren Reisdocumenten Stelsel (VRS)

Het stelsel voor paspoorten en identiteitskaarten wordt vernieuwd. Daarmee moet de uitgifte van reisdocumenten betrouwbaar, veilig en toekomstbestendig blijven.

BZK
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-04-2019 — 31-03-2028

Nog 15 maanden te gaan van in totaal 9 jaar

Uitgaven

€ 47,61 mln besteed (82%) — **€ 10,77 mln** resterend (18%)

Geschat totaal **€ 58,38 mln**

Doorontwikkeling MijnOverheid

MijnOverheid wordt verder ontwikkeld als de persoonlijke digitale omgeving van burgers voor contact met de overheid.

BZK
Doorontwikkeling
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2025 — 31-12-2028

Nog 2 jaar te gaan van in totaal 4 jaar

Uitgaven

€ 6,60 mln besteed (29%) — **€ 16,50 mln** resterend (71%)

Geschat totaal **€ 23,10 mln**

MijnOverheid Zakelijk

Er wordt een centrale digitale omgeving ontwikkeld waar ondernemers zaken met de overheid kunnen regelen.

BZK
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-04-2025 — 31-12-2028

Nog 2 jaar te gaan van in totaal 3 jaar en 9 maanden

Uitgaven

€ 2,00 mln besteed (16%) — **€ 10,70 mln** resterend (84%)

Geschat totaal **€ 12,70 mln**

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Doorontwikkeling van het digitale stelsel waarmee burgers, bedrijven en overheden de Omgevingswet kunnen gebruiken.

BZK
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

18-01-2017 — 31-12-2028

Nog 2 jaar te gaan van in totaal 11 jaar en 11 maanden

Uitgaven

€ 226,40 mln besteed (95%) — **€ 11,80 mln** resterend (5%)

Geschat totaal **€ 238,20 mln**

Herbouw Basis Wetten Bestand (BWB)

Vernieuwing van de voorziening voor het ontsluiten en samenbrengen van wet- en regelgeving van het Rijk.

BZK
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-12-2024 — 31-03-2029

Nog 2 jaar en 3 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 4 maanden

Uitgaven

€ 11,00 mln besteed (65%) — **€ 6,00 mln** resterend (35%)

Geschat totaal **€ 17,00 mln**

Herbouw Officiële Elektronische Publicaties (OEP)

Vernieuwing van de voorziening voor het digitaal bekendmaken van officiële overheidsinformatie.

BZK
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-12-2024 — 31-12-2029

Nog 3 jaar te gaan van in totaal 5 jaar en 1 maanden

Uitgaven

€ 12,00 mln besteed (75%) — **€ 3,90 mln** resterend (25%)

Geschat totaal **€ 15,90 mln**

Programma BOSON

Vernieuwing van de ICT voor vergunningverlening en toezicht door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

IENW
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-07-2024 — 31-03-2027

Nog 3 maanden te gaan van in totaal 2 jaar en 9 maanden

Uitgaven

€ 4,20 mln besteed (43%) — **€ 5,60 mln** resterend (57%)

Geschat totaal **€ 9,80 mln**

Toekomstvaste IV RvdK

Vernieuwing van de informatievoorziening van de Raad voor de Kinderbescherming.

JENV
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-07-2023 — 31-12-2030

Nog 4 jaar te gaan van in totaal 7 jaar en 6 maanden

Uitgaven

€ 5,23 mln besteed (18%) — **€ 23,90 mln** resterend (82%)

Geschat totaal **€ 29,13 mln**

Recht, veiligheid en defensie (14 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

Vervangen, uitbreiden en doorontwikkelen (VUD) (HW-modules grensbewaking)

Vervangen, uitbreiden en doorontwikkelen van hardware voor de grensbewaking.

DEF
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

30-01-2024 — 01-10-2028

Nog 21 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 8 maanden

Uitgaven

€ 0,66 mln besteed (11%) — **€ 5,24 mln** resterend (89%)

Geschat totaal **€ 5,90 mln**

Grensverleggende IT (GrIT)

Vernieuwing van de IT-infrastructuur van Defensie.

DEF
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

21-12-2015 — 31-12-2030

Nog 4 jaar te gaan van in totaal 15 jaar

Uitgaven

€ 0,00 mln Geen schatting vastgesteld besteed

Geen meerjarige schatting opgenomen

Programma vernieuwing IV: Vernieuwing zaaksysteem LIEC/ Analysetool en platform

Vernieuwing van het zaaksysteem, de analysetool en het platform van het LIEC.

JENV
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-09-2022 — 31-10-2027

Nog 10 maanden te gaan van in totaal 5 jaar en 2 maanden

Uitgaven

€ 13,70 mln besteed (72%) — **€ 5,40 mln** resterend (28%)

Geschat totaal **€ 19,10 mln**

Digitale Toegankelijkheid

Digitalisering van civiel- en bestuursrechtelijke procedures bij de Rechtspraak.

JENV
Nieuwe dienstverlening
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2020 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 8 jaar

Uitgaven

€ 22,66 mln besteed (93%) — **€ 1,70 mln** resterend (7%)

Geschat totaal **€ 24,36 mln**

Realisatie JBZ-systemen

Realisatie van systemen waarmee de migratieketen kan aansluiten op Europese grens- en migratiesystemen.

JENV
Nieuwe dienstverlening
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

18-09-2020 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 7 jaar en 3 maanden

Uitgaven

€ 31,09 mln besteed (73%) — **€ 11,69 mln** resterend (27%)

Geschat totaal **€ 42,78 mln**

Toekomstvaste IV Justid

Vernieuwing van de informatievoorziening van Justid.

JENV
Onderhoud
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-07-2022 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 5 jaar en 6 maanden

Uitgaven

€ 21,30 mln besteed (69%) — **€ 9,50 mln** resterend (31%)

Geschat totaal **€ 30,80 mln**

Vervanging applicatielandschap WRB

Vervanging van de systemen voor de uitvoering van de rechtsbijstand.

JENV
Legacy
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

30-09-2023 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 3 maanden

Uitgaven

€ 12,91 mln besteed (57%) — **€ 9,62 mln** resterend (43%)

Geschat totaal **€ 22,53 mln**

Programma EPD Vernieuwing

Vernieuwing van het elektronisch patiëntendossier binnen DJI.

JENV
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-02-2024 — 31-05-2028

Nog 17 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 4 maanden

Uitgaven

€ 9,51 mln besteed (38%) — **€ 15,58 mln** resterend (62%)

Geschat totaal **€ 25,09 mln**

Offender Management Systeem (OMS)

Vervanging van het huidige systeem voor de ondersteuning van het detentieproces.

JENV
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

25-03-2025 — 30-11-2028

Nog 23 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 8 maanden

Uitgaven

€ 1,40 mln besteed (4%) — **€ 30,36 mln** resterend (96%)

Geschat totaal **€ 31,76 mln**

JusticeLink

Ontwikkeling van een digitale onderzoeksomgeving voor het WODC en het NFI.

JENV
Innovatie
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-07-2024 — 31-12-2028

Nog 2 jaar te gaan van in totaal 4 jaar en 6 maanden

Uitgaven

€ 7,18 mln besteed (29%) — **€ 17,42 mln** resterend (71%)

Geschat totaal **€ 24,60 mln**

Programma Nieuw Wetboek van Strafvordering op BBA

Aanpassing van BBA aan het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

JENV
Doorontwikkeling
Lopend AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

02-03-2020 — 22-06-2029

Nog 2 jaar en 6 maanden te gaan van in totaal 9 jaar en 4 maanden

Uitgaven

€ 0,00 mln besteed (0%) — **€ 6,80 mln** resterend (100%)

Geschat totaal **€ 6,80 mln**

Beslag Informatie Systeem

Ontwikkeling van een landelijk informatiesysteem voor strafrechtelijk beslag.

JENV
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

02-02-2021 — 31-08-2029

Nog 2 jaar en 8 maanden te gaan van in totaal 8 jaar en 7 maanden

Uitgaven

€ 14,10 mln besteed (131%) — **€ 3,32 mln** boven schatting

Geschat totaal **€ 10,78 mln**

Basisplan Straf

Ontwikkeling van een nieuw systeem voor strafzaken ter vervanging van het Geïntegreerd Processysteem Strafrecht.

JENV
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2022 — 31-12-2029

Nog 3 jaar te gaan van in totaal 8 jaar

Uitgaven

€ 21,78 mln besteed (52%) — **€ 20,22 mln** resterend (48%)

Geschat totaal **€ 42,00 mln**

EMMA

Ontwikkeling van een nieuw zaaksysteem ter vervanging van bestaande systemen van het Openbaar Ministerie.

JENV
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

06-07-2021 — 30-12-2032

Nog 6 jaar te gaan van in totaal 11 jaar en 6 maanden

Uitgaven

€ 33,90 mln besteed (28%) — **€ 89,00 mln** resterend (72%)

Geschat totaal **€ 122,90 mln**

Verkeer en vervoer (25 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

BESH Bediening- en Besturingssysteem Hartelkering

Vernieuwing van het bedienings- en besturingssysteem van de Hartelkering.

IENW
Onderhoud
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

16-01-2024 — 01-04-2027

Nog 3 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 2 maanden

Uitgaven

€ 11,20 mln besteed (75%) — **€ 3,80 mln** resterend (25%)

Geschat totaal **€ 15,00 mln**

Nieuwe Sluis Terneuzen

Realisatie van de digitale bediening en besturing van de Nieuwe Sluis Terneuzen.

IENW
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

05-04-2017 — 08-05-2027

Nog 4 maanden te gaan van in totaal 10 jaar en 1 maanden

Uitgaven

€ 0,00 mln Geen schatting vastgesteld besteed

Geen meerjarige schatting opgenomen

Outbound Planning

Vernieuwing van het outbound planningssysteem als onderdeel van de vernieuwing van het torensysteem voor de luchtverkeersleiding.

IENW
Nieuwe dienstverlening
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

22-01-2018 — 31-07-2027

Nog 7 maanden te gaan van in totaal 9 jaar en 6 maanden

Uitgaven

€ 12,60 mln besteed (97%) — **€ 0,40 mln** resterend (3%)

Geschat totaal **€ 13,00 mln**

Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)

Het programma stimuleert slimme data-uitwisseling in de logistieke keten.

IENW
Innovatie
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2023 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 5 jaar

Uitgaven

€ 15,00 mln besteed (60%) — **€ 10,00 mln** resterend (40%)

Geschat totaal **€ 25,00 mln**

Vervangen hardware GAIN Network 2.0

Vervanging van de hardware van het GAIN-netwerk voor de luchtverkeersleiding.

IENW
Onderhoud
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

17-06-2025 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 2 jaar en 6 maanden

Uitgaven

€ 4,90 mln besteed (68%) — **€ 2,30 mln** resterend (32%)

Geschat totaal **€ 7,20 mln**

Vervanging VDF

Vervanging van het VDF-radiopeilsysteem dat luchtverkeersleiders ondersteunt bij het lokaliseren van radioverkeer.

IENW
Onderhoud
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

07-08-2017 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 10 jaar en 5 maanden

Uitgaven

€ 9,00 mln besteed (96%) — **€ 0,40 mln** resterend (4%)

Geschat totaal **€ 9,40 mln**

A-Vaarwegen Upgrade 3B systemen

Vernieuwing van verouderde systemen voor de bediening op afstand van objecten op de vaarwegen.

IENW
Legacy
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

21-04-2024 — 31-03-2028

Nog 15 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 11 maanden

Uitgaven

€ 2,90 mln besteed (40%) — **€ 4,30 mln** resterend (60%)

Geschat totaal **€ 7,20 mln**

BESL Locomobiel Maeslantkering

Vernieuwing van de bediening en besturing van de locomobiel van de Maeslantkering.

IENW
Onderhoud
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

16-01-2024 — 01-04-2028

Nog 15 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 2 maanden

Uitgaven

€ 6,30 mln besteed (45%) — **€ 7,70 mln** resterend (55%)

Geschat totaal **€ 14,00 mln**

Hoofdvaarweg Lemmer Delftzijl fase 2, IA planuitwerking (IA HLD)

Voorbereiding van de vernieuwing van de industriële automatisering op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

IENW
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

13-10-2021 — 24-08-2028

Nog 20 maanden te gaan van in totaal 6 jaar en 10 maanden

Uitgaven

€ 0,00 mln Geen schatting vastgesteld besteed

Geen meerjarige schatting opgenomen

Programma Briljant

Vernieuwing van de ontwikkelomgeving waarmee de RDW software ontwikkelt.

IENW
Legacy
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-05-2023 — 31-12-2028

Nog 2 jaar te gaan van in totaal 5 jaar en 8 maanden

Uitgaven

€ 6,23 mln besteed (42%) — **€ 8,77 mln** resterend (58%)

Geschat totaal **€ 15,00 mln**

Programma iCAS

Vervanging van het systeem waarmee het luchtverkeer wordt geleid.

IENW
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

07-09-2016 — 01-01-2029

Nog 2 jaar te gaan van in totaal 12 jaar en 4 maanden

Uitgaven

€ 246,71 mln besteed (69%) — **€ 108,55 mln** resterend (31%)

Geschat totaal **€ 355,26 mln**

LUV VTS

Vernieuwing van de systemen in verkeersposten voor het begeleiden van scheepvaartverkeer.

IENW
Onderhoud
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-04-2015 — 06-11-2029

Nog 2 jaar en 10 maanden te gaan van in totaal 14 jaar en 7 maanden

Uitgaven

€ 40,57 mln besteed (35%) — **€ 75,41 mln** resterend (65%)

Geschat totaal **€ 115,98 mln**

Modernisering ICT-Landschap

Vernieuwing en vervanging van verouderde onderdelen van het ICT-landschap.

IENW
Onderhoud
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2022 — 31-12-2029

Nog 3 jaar te gaan van in totaal 8 jaar

Uitgaven

€ 9,90 mln besteed (33%) — **€ 20,10 mln** resterend (67%)

Geschat totaal **€ 30,00 mln**

Programma uitrol iWKS

Uitrol van intelligente wegkantstations voor de verkeerssignalering op snelwegen.

IENW
Onderhoud
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

11-11-2022 — 31-12-2029

Nog 3 jaar te gaan van in totaal 7 jaar en 2 maanden

Uitgaven

€ 66,49 mln besteed (23%) — **€ 225,61 mln** resterend (77%)

Geschat totaal **€ 292,10 mln**

BESW Bediening- en Besturingssysteem Maeslantkering

Vervanging van de automatisering voor de bediening en besturing van de Maeslantkering.

IENW
Onderhoud
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

04-06-2025 — 07-11-2030

Nog 3 jaar en 10 maanden te gaan van in totaal 5 jaar en 5 maanden

Uitgaven

€ 2,90 mln Geen schatting vastgesteld besteed

Geen meerjarige schatting opgenomen

Centralised Base Luchtverkeersleiding Nederland

Centralisering van de luchtverkeersleiding voor Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport.

IENW
Vernieuwing
AcICT-advies
In heroriëntatie

Looptijd

05-09-2019 — 31-12-2030

Nog 4 jaar te gaan van in totaal 11 jaar en 4 maanden

Uitgaven

€ 7,20 mln besteed (100%) — **€ 0,00 mln** resterend (0%)

Geschat totaal **€ 7,20 mln**

A27 Houten - Hooipolder

Aanpassing en verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder.

IENW
Onderhoud
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-06-2021 — 31-12-2031

Nog 5 jaar te gaan van in totaal 10 jaar en 7 maanden

Uitgaven

€ 0,00 mln Geen schatting vastgesteld besteed

Geen meerjarige schatting opgenomen

European Rail Traffic Management System (ERTMS)

Vervanging van het verouderde analoge treinbeveiligingssysteem door het Europese digitale treinbeveiligingssysteem ERTMS.

IENW
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

09-06-2020 — 31-12-2031

Nog 5 jaar te gaan van in totaal 11 jaar en 7 maanden

Uitgaven

€ 903,20 mln besteed (26%) — **€ 2.619,80 mln** resterend (74%)

Geschat totaal **€ 3.523,00 mln**

Renovatie Krammersluizen

Renovatie van de Krammersluizen en vervanging van het systeem dat zoet en zout water van elkaar scheidt.

IENW
Onderhoud
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

19-12-2018 — 31-12-2031

Nog 5 jaar te gaan van in totaal 13 jaar

Uitgaven

€ 0,00 mln besteed (0%) — **€ 9,00 mln** resterend (100%)

Geschat totaal **€ 9,00 mln**

Tijdelijke Tolheffing

Realisatie van de digitale voorziening voor tijdelijke tolheffing.

IENW
Nieuwe dienstverlening
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2021 — 31-12-2031

Nog 5 jaar te gaan van in totaal 11 jaar

Uitgaven

€ 95,00 mln besteed (76%) — **€ 30,00 mln** resterend (24%)

Geschat totaal **€ 125,00 mln**

Zuidas Dok

Uitbreiding van station Amsterdam Zuid en aanpassing van de infrastructuur rond de Zuidas.

IENW
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

15-02-2017 — 31-12-2032

Nog 6 jaar te gaan van in totaal 15 jaar en 10 maanden

Uitgaven

€ 0,00 mln Geen schatting vastgesteld besteed

Geen meerjarige schatting opgenomen

Tilburg 3

Vernieuwing van installaties en automatisering van beweegbare objecten in Noord-Brabant en Midden-Limburg.

IENW
Onderhoud
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

24-03-2022 — 14-11-2033

Nog 6 jaar en 10 maanden te gaan van in totaal 11 jaar en 8 maanden

Uitgaven

€ 1,80 mln besteed (8%) — **€ 19,87 mln** resterend (92%)

Geschat totaal **€ 21,67 mln**

Digitaal Samenwerken - Joint Maritime Digital Platform (DS-JMDP)

Ontwikkeling van een gezamenlijk digitaal platform voor het delen van maritieme informatie.

IENW
Innovatie
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

19-02-2024 — 31-12-2033

Nog 7 jaar te gaan van in totaal 9 jaar en 10 maanden

Uitgaven

€ 2,12 mln besteed (9%) — **€ 21,88 mln** resterend (91%)

Geschat totaal **€ 24,00 mln**

MTM-next

Vernieuwing van de verkeerssignalering om deze nu en in de toekomst beschikbaar te houden.

IENW
Legacy
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2026 — 01-01-2036

Nog 9 jaar te gaan van in totaal 10 jaar

Uitgaven

€ 0,00 mln besteed (0%) — **€ 23,00 mln** resterend (100%)

Geschat totaal **€ 23,00 mln**

Vernieuwen Bediening en Besturing Maasobjecten (Maasbracht 2.0)

Vernieuwing van de bediening en besturing van de Maasobjecten.

IENW

Vernieuwing

Geen AcICT-advies

In uitvoering

Looptijd

04-02-2026 30-04-2042

Nog 15 jaar en 4 maanden te gaan van in totaal 16 jaar en 3 maanden

Uitgaven

€ 0,00 mln Geen schatting vastgesteld besteed

Geen meerjarige schatting opgenomen

Werk (7 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

HNR2

Realiseren van een roosterapplicatie voor roosterorganisaties onder de CAO Rijk.

BZK
Nieuwe dienstverlening
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-01-2022 — 31-07-2028

Nog 19 maanden te gaan van in totaal 6 jaar en 7 maanden

Uitgaven

€ 13,50 mln besteed (71%) — **€ 5,60 mln** resterend (29%)

Geschat totaal **€ 19,10 mln**

Beter Samen Werken

Vijf kopgroepdepartementen werken samen aan een gezamenlijke digitale werkomgeving voor rijksambtenaren.

BZK
Vernieuwing
AcICT-advies
In heroriëntatie

Looptijd

01-02-2023 — 31-12-2028

Nog 2 jaar te gaan van in totaal 5 jaar en 11 maanden

Uitgaven

€ 3,00 mln besteed (100%) — **€ 0,00 mln** resterend (0%)

Geschat totaal **€ 3,00 mln**

Generiek platform Document- en Archiefbeheer

Een gezamenlijk platform voor het beheren en archiveren van documenten voor de Belastingdienst.

FIN
Vernieuwing
AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-10-2020 — 31-07-2029

Nog 2 jaar en 7 maanden te gaan van in totaal 8 jaar en 10 maanden

Uitgaven

€ 14,30 mln besteed (30%) — **€ 33,90 mln** resterend (70%)

Geschat totaal **€ 48,20 mln**

Nederlandse Autoriteit Uitleenmarkt

Ontwikkeling van een systeem voor de digitale ondersteuning van de Nederlandse Autoriteit Uitleenmarkt.

SZW
Nieuwe dienstverlening
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-05-2025 — 31-12-2027

Nog 12 maanden te gaan van in totaal 2 jaar en 8 maanden

Uitgaven

€ 2,13 mln besteed (21%) — **€ 7,84 mln** resterend (79%)

Geschat totaal **€ 9,97 mln**

Project vervanging ISBB

Vervanging van het Informatie Systeem Bestuurlijke Boete voor de uitvoering van de boete- en inningsprocessen.

SZW
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

01-05-2024 — 01-12-2028

Nog 23 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 7 maanden

Uitgaven

€ 5,87 mln besteed (30%) — **€ 13,78 mln** resterend (70%)

Geschat totaal **€ 19,65 mln**

Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer

Aanpassing van de digitale dienstverlening van UWV aan de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

SZW
Vernieuwing
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

14-07-2020 — 31-12-2028

Nog 2 jaar te gaan van in totaal 8 jaar en 6 maanden

Uitgaven

€ 13,90 mln besteed (70%) — **€ 5,94 mln** resterend (30%)

Geschat totaal **€ 19,84 mln**

Verwerving en Implementatie Oracle OCI/C3

Vervanging van de bestaande Oracle-omgeving door Oracle OCI/C3.

SZW
Onderhoud
Geen AcICT-advies
In uitvoering

Looptijd

26-05-2026 — 31-12-2028

Nog 2 jaar te gaan van in totaal 2 jaar en 7 maanden

Uitgaven

€ 7,93 mln besteed (23%) — **€ 26,94 mln** resterend (77%)

Geschat totaal **€ 34,87 mln**