Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

TER BESLUITVORMING

Nota actief openbaar
Ja

Onze referentie
2026-0000516723

Datum
1 oktober 2026

Opgesteld door
[redacted]

Samengewerkt met
CIO-Community

Bijlage(n)
2

Aan StassBZK
Van DGDOO

nota

Nota tbv aanbieding rapportage voorgenomen Grote ICT-activiteiten 2027 aan de Tweede Kamer

Aanleiding

De Tweede Kamer heeft de afgelopen jaren met regelmaat aandacht gevraagd voor het inzicht in de plannen, de budgetten en uitgaven aan digitalisering. Voor de zogenoemde "Grote ICT-activiteiten" bestaat al langer extra aandacht van het parlement en de buitenwereld. Om deze reden is hiervoor een apart instrument beschikbaar; het Rijks ICT-dashboard. Naast de openbare informatie op het dashboard informeert u de TK via de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) en de rapportage "Grote ICT-activiteiten" over het rijksbrede beeld.

De JBR en de aanvullende rapportage bevatten verantwoordingsinformatie. De gegevens blikken terug op de resultaten van het voorgaande jaar en worden doorgaans in mei naar de TK verzonden. Uit eerdere debatten van de TK werd duidelijk dat zij ook (of juist) behoefte hebben aan planningsinformatie; informatie over voorgenomen activiteiten zodat zij aan de voorkant hun taak beter kunnen uitvoeren. In dit kader is vorig jaar door uw ambtsvoorganger toegezegd om de Kamer vanaf dit jaar, aan de start van het parlementaire jaar, een rapportage te sturen die vooruitkijkt op de Grote ICT-activiteiten. Deze rapportage beoogt te voorzien in die behoefte. De rapportage blikt vooruit, geeft een rijksbreed overzicht en wordt verzonden aan de start van het parlementaire jaar.

De rapportage is gereed voor verzending en wordt hierbij aan u voorgelegd met een aanbiedingsbrief.

Geadviseerd besluit

U wordt gevraagd de Kamerbrief te accorderen tbv aanbieding van de rapportage aan de Tweede Kamer.

Toelichting

- Omdat we over deze activiteiten al informatie beschikbaar hebben op het Rijks ICT-dashboard, is het uitgangspunt van CIO Rijk geweest om geen aanvullende uitvragen te doen om de administratieve lasten bij de departementen te beperken.
- De rapportage is daarom gemaakt op basis van de beschikbare informatie. Daarbij hebben we gekeken welke informatie relevant zou zijn voor een vooruitblik, en naar een manier om deze informatie inzichtelijk te presenteren.

- Op deze manier konden we een goede eerste rapportage maken, maar er zijn ook beperkingen aan de rapportage:
    - De rapportage bevat uitsluitend grote ICT-activiteiten die al in uitvoering zijn en in 2027 doorlopen. Activiteiten die nog moeten starten staan nog niet op het dashboard.
    - De financiële informatie is beperkt tot een geschat totaalbedrag van de uitgaven en een bedrag aan gerealiseerde uitgaven. De geschatte uitgaven zijn niet uitgesplitst naar jaren en de gerealiseerde uitgaven worden meestal alleen in maart bijgewerkt met de informatie van het afgelopen jaar. Hierdoor kunnen we niet weergeven welke uitgaven in of vanaf 2027 worden verwacht.
- We werken op het moment al aan het toevoegen van deze gegevens op het dashboard ivm geplande verbeteringen:
    - Vorig jaar is een interne review gedaan van het dashboard. Daaruit bleek dat we veel informatie verzamelen en publiceren, maar dat de meerwaarde en gebruik ervan tegenvalt. Daarom is besloten terug te gaan naar de belangrijkste informatie, en deze aan te vullen met wat we zelf missen.
    - Voor de invulvelden is het beeld dat we deze kunnen halveren. De financiële gegevens willen we uitbreiden, mede in het kader van de betere beheersing van de ICT-activiteiten.
    - Om het beeld volledieger te krijgen maken we mogelijk dat ook nog te starten activiteiten kunnen worden toegevoegd op het dashboard.
- De verwachting is dat de rapportage met de toevoeging van deze informatie waardevoller zal zijn. Desalniettemin blijft dit een extra rapportage, dus als hij niet tegemoetkomt aan de behoefte van TK is aanpassen of stoppen ook altijd een optie.

Beeld in de rapportage
Op moment van schrijven staan er 175 nog niet afgeronde activiteiten op het dashboard. Daarvan hebben 61 een einddatum in 2026 of daarvoor en 44 in 2027. Over het algemeen geven de looptijden in relatie tot de uitgaven een goed beeld. De voortgang en uitgaven lopen in de meeste gevallen gelijkmatig op. Er zijn 7 activiteiten zonder gepubliceerde schatting van de totale uitgaven. Dit wordt soms gedaan vanwege een lopende aanbesteding. Er zijn 4 activiteiten zonder gepubliceerde realisatiecijfers. Voor activiteiten die gestart zijn in 2026 is dat logisch. Van 2 activiteiten overschrijden de gerealiseerde uitgaven de geschatte uitgaven.

Samenloop met verantwoordingsrapportage Grote ICT-activiteiten
Normaal gesproken verzenden we de verantwoordingsrapportage in mei/juni, maar door vertragingen lukte dat dit jaar niet. Helaas valt daardoor de verzending van beide rapportages kort na elkaar en zullen ze beide voor waarschijnlijk hetzelfde debat (WGO op 9 november) worden geagendeerd. We hebben voor volgend jaar al acties in gang gezet om dit te voorkomen. Mocht de rapportage voorgenomen ICT-activiteiten positief worden ontvangen zullen we ook kijken of we aan de verantwoordingskant iets kunnen minderen of optimaliseren.

Politieke context

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de ICT-activiteiten ligt bij de desbetreffende bewindspersonen. De rapportage is met de departementen afgestemd via de CIO-lijn.
Uw verantwoordelijkheid beperkt zich tot het rijksbrede beeld en de rijksbrede afspraken die gemaakt zijn over de beheersing ICT-activiteiten en publicatie op het dashboard.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Motivering
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van ambtenaren geanonimiseerd.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Kamerbrief	
2	Rapportage	