33626 Pallas-reactorproject

Nr. 50 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 oktober 2026

De vierde voortgangsrapportage van het PALLAS-nieuwbouwprogramma kan tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden verstuurd aan de Tweede Kamer.

De reden van het uitstel is dat de afstemming ten behoeve van de voortgangsrapportage meer tijd in beslag neemt.

Ik zal u medio november de vierde voortgangsrapportage PALLAS-nieuwbouwprogramma doen toekomen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
S.T.M. Hermans