Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2006–2007

25 928 Navo helikopterproject NH-90

Nr. 21 **BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE**

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 februari 2007

Bij het helikopterproject NH-90 hebben zich de afgelopen jaren regelmatig vertragingen voorgedaan. U bent hierover geïnformeerd met de verschillende jaarrapportages, waarvan de op 28 november 2006 verzonden zesde jaarrapportage (Kamerstuk 25 928 nr. 20) de meest recente is.

De invoering van de NH-90 helikopter is van groot belang voor de krijgsmacht. De elkaar opvolgende vertragingen vervullen mij dan ook met zorg. Op 2 februari jl. heb ik in een gesprek met de directie van de hoofdaannemer NHIndustries in Frankrijk mijn ontevredenheid over de gang van zaken kenbaar gemaakt. Ik heb dit mede gedaan namens mijn Duitse ambtgenoot, die mijn zorgen ten volle deelt.

De directie van NHIndustries erkende de problemen en gaf er blijk van, in te zien dat de problemen structureel moeten worden aangepakt. Daarbij heeft de directie een toelichting gegeven op de huidige problemen en op de manier waarop men deze verwacht op te lossen. Tegelijkertijd liet de directie weten dat een nieuwe vertraging van vier tot zes maanden bij de geplande afleveringsdatum van de eerste Nederlandse NH-90 helikopter onvermijdelijk is. De afleveringsdatum waar Defensie tot nu toe van uitging was april 2008.

Tijdens het gesprek zegde de directie toe bij de eerstvolgende vergadering in maart van dit jaar van het NH-90 *Steering Committee*, waarin de landen zitting hebben die deelnemen aan de ontwikkeling van de helikopter, met een nieuwe, goed onderbouwde productieplanning te komen. Op mijn aandringen, Nederland is dit jaar voorzitter van het *Steering Committee,* beloofde de directie vanaf dat moment maandelijks te zullen rapporteren over de ontwikkelingen bij de productieplanning. Daartoe zal een schema van geschikte ijkmomenten worden opgesteld. NHIndustries zal rapporteren aan NAHEMA, het multinationale agentschap dat formeel de contractpartner van NHIndustries is. Nederland en Duitsland zullen een afschrift van deze rapportage ontvangen.

KST105225
0607tkkst25928-21
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
's-Gravenhage 2007

Defensie zal na ontvangst van de nieuwe productieplanning inventariseren wat de gevolgen hiervan zijn voor de invoering van de NH-90 bij de Nederlandse krijgsmacht. Zodra deze inventarisatie gereed is, zal de Kamer hierover worden geïnformeerd. Bij die gelegenheid zullen ook de op 8 januari jl. ingediende schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie over de zesde jaarrapportage worden beantwoord.

De Staatssecrtaris van Defensie,
C. van der Knaap