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Vragen van het lid Bashir (SP) aan de ministers van Infrastructuur en Milieu en 
van Veiligheid en Justitie over niet functioneren van de trajectcontrole op de 
A2 (ingezonden 14 juni 2013). 

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 8 juli 
2013) 

Vraag 1
Wat is de reden dat de trajectcontrole op de A2 gegund is aan twee verschil-
lende aanbieders? Hoe is de aanbesteding precies gelopen?1 

Antwoord 1
Om verschillende redenen is gekozen voor twee leveranciers. Overwegingen 
die daarbij een rol speelden waren de concurrentie tussen marktpartijen 
(zowel op prijs als op technologie), de risicospreiding, de technische 
ontwikkelingen (waardoor nu ervaring kan worden opgedaan met verschil-
lende technieken) en de aansturing op de performance van de systemen. 

Vraag 2
Komt de situatie met een trajectcontrole die is gegund aan meerdere 
bedrijven ook op andere plaatsen voor? Zo ja, welke? 

Antwoord 2
Nee, dit komt op andere plaatsen niet voor. 

Vraag 3
Wat is volgens u precies het probleem nu de trajectcontrole nog niet 
operationeel is? Aan welke eisen wordt er nog niet voldaan? Wat is er fout 
gegaan? 

Antwoord 3
Om diverse redenen heeft de oplevering van het systeem voor het traject van 
Utrecht naar Amsterdam vertraging opgelopen. Deze vertraging is onder 
meer ontstaan door problemen met de oplevering van de datacommunicatie 
en verschil van inzicht over de kwaliteit van de (test)resultaten. Om het risico 

1 BNR Nieuwsradio 7 juni 2013 http://www.bnr.nl/nieuws/traffic/1904578/Conflict-over-
trajectcontrole-A2-kost-overheid-vermogen
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op onterechte boetes te minimaliseren stelt het Openbaar Ministerie hoge 
eisen aan de systeem-output. Inmiddels wordt aan deze eisen voldaan, nadat 
de leverancier bepaalde componenten in het systeem heeft vervangen. 

Vraag 4
Is het conflict over de eisen waaraan het systeem moet voldoen tussen u en 
een van de aanbieders opgelost? Zo nee, welke verdere stappen gaat u 
ondernemen? Zo ja, op welke termijn treedt het systeem in werking? 

Antwoord 4
Er was geen sprake van een conflict, maar van een verschil van inzicht (zie 
het antwoord op vraag 3). Dit verschil van inzicht is in goed overleg tussen 
de leverancier en het Openbaar Ministerie opgelost. Het systeem zal op 
15 juli 2013 in werking worden gesteld. 

Vraag 5
Hoeveel heeft het falen met deze aanbesteding gekost? 

Antwoord 5
Er is geen sprake van falen met deze aanbesteding. De realisatiekosten van 
het systeem zijn als gevolg van de aanpassingen door de leverancier niet 
hoger uitgevallen. 

Vraag 6
Deelt u de mening dat het onverstandig is om een trajectcontrole op te 
knippen in meerdere aanbestedingen? Zo ja, wat gaat u ondernemen om dit 
te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Is dit niet onhandig bij onderhoud? 

Antwoord 6
Nee. De redenen om het systeem op de A2 aan twee partijen te gunnen heb 
ik in antwoord op vraag 1 uiteengezet. Voor het onderhoud maakt het geen 
verschil of sprake is van één of twee leveranciers. 

Vraag 7 en 8
Op welke wijze wordt er op dit moment gehandhaafd met betrekking tot de 
snelheid op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam, nu de trajectcontrole nog 
niet functioneert? Heeft u ook de motie Bashir over het begin- en eindpunt 
van trajectcontroles hierover nog in uw achterhoofd?2 

Wordt nog steeds aan het verzoek in de genoemde motie voldaan? 

Antwoord 7 en 8
Zolang het trajectcontrolesysteem tussen Utrecht en Amsterdam nog niet 
operationeel is, wordt op dit traject gehandhaafd door middel van mobiele 
controles. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Landelijke Eenheid van de 
politie. Aan de motie Bashir over het begin- en eindpunt van trajectcontroles 
wordt bij alle in werking zijnde trajectcontroles voldaan.

2 Kamerstuk 32 646 nr. 8
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