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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 
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Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie), De Boer (VVD) en De Rouwe 
(CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het project 
Zwolle Spoort (ingezonden 17 juni 2013). 

Antwoord van staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 
10 september 2013). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Oplossen problemen spoor Herfte duurt nog jaren»1 en 
«Uitbreiding spoor bij Herfte uitgesteld»?2 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Kunt u aangeven wat de reden is van het uitstel van het belangrijkste 
spoorproject voor Noord-Nederland en hoe lang het uitstel is? 

Antwoord 2
De eerste uitkomsten van de Alternatievenstudie ZwolleSpoort door ProRail 
laten zien dat er mogelijkheden bestaan voor het verhogen van de snelheid 
en het verbeteren van de capaciteit en betrouwbaarheid op dit spoorknoop-
punt alsmede voor het realiseren van goede overstapmogelijkheden. De 
planning was er op gericht om alle informatie voor de besluitvorming voor 
de zomer gereed te hebben. Zoals in de inleiding van deze brief aangegeven 
heb ik op 1 juli j.l. met de bestuurders van Noord Nederland en Overijssel 
echter afgesproken deze zomer de studie te verdiepen en verbreden. De 
reden hiervoor was dat nog niet alle gewenste informatie beschikbaar was en 
er aanvullende vragen zijn ontstaan. Nadat in overleg met de regionale 
bestuurders en de sector in het najaar een besluit is genomen over het 
voorkeursalternatief kan ik duidelijkheid geven over de totale planning van 
het project. 

1 http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/oplossen-problemen-spoor-herfte-duurt-nog-jaren
2 http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=165369
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Vraag 3
Kunt u aangeven welke extra maatregelen genomen moeten worden en wat 
de budgettaire consequenties zijn? Welk deel van het budget is inmiddels 
toegezegd door de betrokken partijen en hoe groot is het tekort? 

Antwoord 3
In de eerste uitwerking door ProRail wordt ook het voorstel gedaan de 
opstelcapaciteit aan te pakken. Ook hiervoor wordt deze zomer onderzocht in 
hoeverre dit noodzakelijk is en geoptimaliseerd kan worden qua kosten en 
planning. Zoals in de inleiding van deze brief aangegeven zal deze zomer ook 
nader onderzoek worden gedaan naar de budgettaire consequenties en de 
financieringsmogelijkheden. 

Vraag 4
Kunt u het onderzoeksrapport voor de mogelijke oplossingen van dit 
spoorknelpunt naar de Kamer sturen? 

Antwoord 4
Zodra de verdieping en verbreding van de studie gereed is zal dit vertaald 
worden in een eindrapport Alternatievenstudie dat input zal zijn voor het 
nemen van een besluit over de voorkeursvariant. Dit rapport wordt naar 
verwachting in oktober opgeleverd. Dit eindrapport kan ik aan uw Kamer 
sturen. 

Vraag 5
Wat is de voorkeursvariant die u wilt gaan uitvoeren? Is in deze variant 
sprake van drie of vier sporen? Is er in deze variant sprake van een fly-over of 
dive-under en zo ja, op welke locatie? Is het nodig om voor deze variant de 
perroncapaciteit op Zwolle verder uit te breiden bovenop het extra perron dat 
al gebouwd is voor de Hanzelijn? 

Antwoord 5
Zoals aangegeven bij vraag 2 is er nog geen voorkeursvariant. Met de 
regionale bestuurders heb ik afgesproken om in het najaar in het BO MIRT 
een voorkeursalternatief vast te stellen. 

Vraag 6
Welke consequenties heeft dit uitstel voor de geplande verbeteringen van de 
dienstregeling van en naar de noordelijke provincies? Betekent dit bijvoor-
beeld dat de lange wachttijden van de intercity van en naar Leeuwarden (elf 
minuten) op dit station nog velen jaren zullen voortduren, dat de vierde trein 
naar Leeuwarden wordt uitgesteld en dat station Zwolle nog vele jaren te 
maken blijft hebben met een sterke vertragingsgevoeligheid? 

Antwoord 6
Zoals aangegeven bij vraag 2 kan ik u pas na de besluitvorming over het 
voorkeursalternatief uitsluitsel geven over de verbeteringen die worden 
gerealiseerd en de termijn waarop deze worden opgeleverd.
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