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Nr. 204  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
MILIEU  

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 14 juni 2011 

De Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft gevraagd om 
nadere informatie over de gang van zaken met betrekking tot de Maasbe-
veiliging, in bijzonder bij de Zandmaas en de Grensmaas. De brief is 
aanvullend op de recent aan uw Kamer aangeboden 19e voortgangsrap-
portage Zandmaas en Grensmaas. 

Met de uitvoering van het project Zandmaas en Grensmaas zou oorspron-
kelijk een hoogwaterbeschermingsniveau van een waterstand met een 
overschrijdingskans van 1/250ste per jaargerealiseerd moeten worden. Het 
is al eerder duidelijk geworden dat, om dit te bereiken, na realisatie van de 
Maaswerken nog aanvullende werkzaamheden nodig zijn. Uit eerdere 
inventarisaties van een aanvullend maatregelenpakket, is er steeds van 
uitgegaan dat de Maaswerken conform de huidige scope en planning zou 
worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van de Grensmaas zijn de afgelopen 
tijd problemen ontstaan. Door de economische crisis is de vraag naar 
grind sterk afgenomen. Via de voortgangsrapportage is dit ook al eerder 
gemeld. 

Vorig jaar heeft dit er toe geleid dat het Consortium Grensmaas heeft 
besloten de locatie Bosscherveld en Meers te temporiseren. De Conve-
nantpartners hebben daarmee ingestemd met als uitgangspunt dat de 
doelstellingen van het project niet in gevaar mogen komen. Niet lang 
daarna heeft het Consortium Grensmaas verzocht om overleg met de 
Convenantpartners over de gevolgen van de economische crisis en de 
daaruit voortvloeiende vooruitzichten. In gezamenlijkheid is besloten een 
extern bureau onderzoek te laten uitvoeren naar de aard en de omvang 
van de door het Consortium gemelde problematiek van de verslechterde 
markt voor zand en grind en de gevolgen daarvan voor het Grensmaas-
project. De conceptrapportage van het onderzoek bevestigt in hoofdlijnen 
het door het Consortium geschetste beeld dat zonder maatregelen de 
uitvoering van het project Grensmaas in gevaar komt. 
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Al geruime tijd is er intensief overleg tussen de Convenantpartners en het 
Consortium Grensmaas. Als eerste is het belangrijk om een gedeeld beeld 
te krijgen van de omvang van het financiële probleem. Afhankelijk van 
toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de grindprijs, de afzetvo-
lumes en de kostenontwikkeling, kan dit beeld sterk uiteenlopen. 

De bandbreedte van de problematiek zal mede bepalend zijn voor de aard 
en de omvang van het oplossingenpakket. Vervolgens moeten de oplos-
singen op hun haalbaarheid worden getoetst. De juridische mogelijk-
heden worden al nu in kaart gebracht. De oplossingen moeten passen 
binnen de Europese regels inzake staatssteun en voldoen aan de 
Europese aanbestedingsregels. De maatregelen moeten technisch 
uitvoerbaar zijn, financieel worden doorgerekend en worden bezien op 
mogelijke effecten op de hoogwaterdoelstelling. Ook moet het oplossin-
genpakket voldoende robuust zijn voor de resterende uitvoeringsduur van 
het project. Ten slotte spelen omgevingsaspecten een belangrijke rol. Ik 
kan in deze brief niet ingaan op de verschillende onderdelen van het 
oplossingenpakket. Wel heb ik in antwoord op mondelinge vragen van de 
heer Koopmans de Kamer laten weten dat de winning van extra grind een 
belangrijke factor is bij het vinden van een oplossing. 

Al deze aspecten maken onverkort doorvoeren van het Grensmaasproject 
een uiterst complexe opgave waarbij de Convenantpartners tot zorgvul-
dige en spoedige besluitvorming moeten komen. Als er onverhoopt geen 
oplossing voor het Grensmaasdossier zou worden bereikt, heeft dat grote 
consequenties. Zowel financieel als voor wat betreft de realisatie van de 
hoogwaterdoelstelling. Er zal een aanzienlijke vertraging optreden in de 
afronding van de Maaswerken. 

In het bestuurlijk overleg MIRT op 31 mei jl. heb ik met de provincie 
Limburg een afspraak gemaakt over de aanpak van de hoogwaterbe-
scherming in het Maasdal. 
Wij willen gezamenlijk als Rijk en regio het waterveiligheidsvraagstuk in 
de Maasvallei integraal benaderen. Dat geldt voor de aanpak van het 
grensmaasdossier, de aanvullende werkzaamheden om een wettelijk 
beschermingsniveau (bij een waterstand met een overschrijdingskans van 
1/250 per jaar) te bereiken en het gebiedsplan Ooijen-Wanssum. De 
oplossing van de Grensmaasproblematiek voor het Rijk heeft de hoogste 
prioriteit. 
Als vervolg op het bestuurlijk overleg MIRT vindt er verder overleg plaats 
tussen Rijk en regio. Het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing 
voor de problematiek zal, zeker gezien de veiligheidsopgave en de 
financiële situatie, tijd en zorgvuldigheid vereisen. 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
J. J. Atsma
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