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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 16 april 2013 

Conform de Regeling Grote Projecten, bied ik u hierbij de tweeëndertigste 
voortgangsrapportage (VGR 32) HSL-Zuid aan1. Deze voortgangsrap-
portage behandelt de verslagperiode van 1 juli 2012 tot en met 
31 december 2012. In deze brief zal ik verder nog in gaan op de financiën 
en de prestaties van de Beneluxtrein. 

Mede op uw verzoek heb ik aangekondigd sinds aanvang van de 
Fyra-dienst Amsterdam – Brussel maandelijkse voortgangsbrieven over 
de prestaties van deze treindienst aan uw Kamer te sturen. Zoals ook 
besproken in het Algemeen Overleg van 28 februari 2013 (Handelingen II, 
2012/13, nr. 56, Debat over het terugbrengen van de Benelux-trein naar 
Brussel), is deze treindienst op 17 januari j.l. inmiddels gestaakt en wordt 
u in april middels een plan van aanpak geïnformeerd over mogelijke 
oplossingsscenario’s en het versterken van de tijdelijke treindienst Den 
Haag – Brussel v.v. via het klassieke spoor. 

Financiën HSL-Zuid project 

Aan het einde van de verslagperiode was in de risicoreservering nog een 
bedrag beschikbaar van € 39 mln2. Het potentiële beroep (50% waarde) 
van het HSL-project op de risicoreservering is in de verslagperiode met 
€ 2 mln afgenomen tot € 37 mln; op basis van de 90% waarde bedraagt 
het potentiële beroep € 63 mln. Deze 90% waarde is voor mij aanleiding 
om de resterende ruimte binnen de risicoreservering beschikbaar te 
houden voor eventuele aanwending in het HSL-project. 

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer
2 Bij de aanbiedingsbrief van VGR 31 is de Tweede Kamer verzocht hiervan een bedrag van € 10 

mln vrij te geven ten gunste van het projectbudget, doch aan het eind van de verslagperiode 
van VGR 32 was dit verzoek nog niet door de Tweede Kamer behandeld. Derhalve is dat in VGR 
32 nog niet verwerkt.
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Prestaties Beneluxtrein 

NS Internationaal heeft mij gemeld dat de gemiddelde punctualiteit van 
de Intercity Amsterdam – Brussel, ook bekend als de Beneluxtrein, in de 
tweede helft van 2012 88% bedroeg. Dit is een verbetering ten opzichte 
van de zes maanden daarvoor toen de punctualiteit 87% bedroeg. De 
gemiddelde uitval van de Beneluxtrein bedroeg 6,5% gedurende de 
tweede helft van 2012, hetgeen een lichte verbetering betekent ten 
opzichte van de vorige verslagperiode (7,5%). De redelijk hoge uitval is te 
wijten aan materieelproblemen (verouderd materieel) en infraproblemen. 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
W.J. Mansveld
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