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Met deze brief informeer ik u zoals toegezegd tijdens het AO Spoor van 
20 december 2016 (Kamerstuk 29 984, nr. 709), over de introductie van de 
IC Amsterdam–Brussel over de HSL-Zuid. Eerder is u gemeld dat de 
introductie vanwege vertraging in de levering van de benodigde beveili-
gingssoftware voor de TRAXX-locomotieven door fabrikant Bombardier 
was uitgesteld naar de start van de dienstregeling 2018 (december 2017). 

Inmiddels is duidelijk dat de uiteindelijke levering van de toegelaten 
software door Bombardier verder is vertraagd, deze staat nu gepland op 
31 juli 2017. Het startmoment waarop de IC Brussel via de HSL-Zuid gaat 
rijden, schuift daardoor eveneens op. NS heeft mij, na contact met de 
Belgische vervoerder NMBS, namelijk laten weten dat na de oplevering 
van de software door Bombardier, 6 maanden voorbereidingstijd nodig is 
om de IC Brussel met voldoende kwaliteit over de HSL-Zuid en Lijn 4 (in 
België) te laten rijden. De IC Brussel blijft in de tussentijd via het reguliere 
traject tussen Amsterdam en Brussel rijden. U treft de brief van NS met dit 
besluit als bijlage bij deze brief aan1. 

Ik heb het maximale gedaan om de levering door Bombardier te bespoe-
digen. Zo heb ik samen met de CEO van NS, mede namens mijn Belgische 
collega Bellot, sinds eind 2016 driemaal gesproken met de president van 
Bombardier Transportation. Bombardier heeft naar aanleiding hiervan alle 
benodigde capaciteit en middelen ingezet. Ook heeft IenM er op verzoek 
van Bombardier voor gezorgd dat er extra testcapaciteit op de hogesnel-
heidslijn beschikbaar kwam. Het is Bombardier echter niet gelukt om met 
een planning te komen waarbij de software voor 31 juli 2017 wordt 
geleverd. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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Daardoor is het voor NS niet meer mogelijk om de nieuwe vervoersdienst 
op een betrouwbare wijze – conform de aanbevelingen van de Parlemen-
taire Enquêtecommissie Fyra – eind van het jaar van start te laten gaan. 
Uiteraard vind ik dit zeer teleurstellend voor de reizigers die nu langer 
moeten wachten op een snellere verbinding naar België over de HSL-Zuid 
via Breda. Ik ga uit van een spoedige introductie in 2018. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
S.A.M. Dijksma
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