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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
‘'s-Gravenhage, 14 januari 1998

In deze brief informeren wij u over de stand van zaken rond de
private betrokkenheid HSL-Zuid.

In de planologische kernbeslissing HSL-Zuid is eerder dit jaar vastgelegd
dat private partijen in de HSL-Zuid kunnen participeren, op basis waarvan
gedeeltelijke private financiering is voorzien. De PKB bekrachtigt hiermee
een voornemen dat in de besluitvorming over de HSL-Zuid keer op keer is
bevestigd: na het SVV Il van 1989, onder andere in de besluitvorming over
het beleidskader private financiering (1993), de Nieuwe HSL-Nota (1994)
en de verzelfstandiging van NS (1995).

Bij de parlementaire behandeling van de planologische kernbeslissing
hebben we aangekondigd de Kamer voor het einde van 1997 te infor-
meren hoe we tot realisatie van deze private deelname zullen komen.
Daartoe zenden wij u, mede namens onze collega van VROM, deze brief.

Waarom private deelname?

De doelen van het project HSL-Zuid zijn:

— het duurzaam faciliteren van de toenemende mobiliteit door het
stimuleren van het treinverkeer en in het bijzonder door de substitutie
van auto- en vliegverkeer;

— het stimuleren van het grootstedelijke vestigingsmilieu in de Randstad
en de daartoe noodzakelijke goede internationale bereikbaarheid van
ons land en van de Randstad in het bijzonder;

— aansluiting aan het net van Europese hogesnelheidslijnen.

In deze doelen wordt zichtbaar dat de nieuwe infrastructuur van de
hoge-snelheidslijn slechts een middel is en geen doel op zich. Het
realiseren van de nieuwe infrastructuur alleen, is ook niet voldoende om
de doelen te bereiken. Om de vervoersdoelen te bereiken zal de
hoge-snelheidstrein zich een positie moeten verwerven in concurrentie
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met de auto en het vliegtuig, twee vervoerswijzen die de afgelopen
decennia een beduidend sterkere groei hebben gekend dan de trein. Het
Kabinet meent dat de HSL de inzet van het bedrijfsleven nodig heeft om in
deze concurrentiestrijd succesvol te zijn. Hetzelfde geldt voor de econo-
mische doelstelling. Die zal vorm moeten krijgen in nieuwe investeringen
door de private sector in de Nederlandse economie en de ontwikkeling
van hoogwaardige stationslocaties, leidend tot nieuwe werkgelegenheid
en hoogwaardige stedelijke ontwikkeling.

Wat te verstaan onder private deelname?

Onder private deelname verstaat het kabinet: het betrekken van private
partijen in een gecommitteerde, participerende rol als ondernemer in het
integrale vervoerssysteem HSL-Zuid. Het gaat daarbij om een complex
van voorzieningen en systemen, dat geintegreerd investeren vereist om
het maximale succes en rendement te verzekeren voor alle investeerders,
publiek en privaat. Wij hebben met dit project de ambitie om vorm en
impuls te geven aan alle aspecten van ontwerpen, bouwen, ontwikkelen,
onderhouden en exploiteren van de spoorbaan, de treinen, de stations, de
grond rondom de spoorbaan en de stations, de signaleringssystemen, de
distributiesystemen, de telecomsystemen en andere diensten en
produkten die de HSL aantrekkelijker maken.

Wij gaan ni naar de markt

De realisatie van private deelname in de HSL-Zuid vindt plaats tegen de
achtergrond van een uiterst dynamische omgeving. Dit biedt de kans om
snelle voortgang te realiseren en te komen tot creatieve en innovatieve
vormen en samenwerkingsverbanden.

Wij beogen de publiek-private samenwerking aan de HSL-Zuid vorm te
geven in een operationeel proces van marktbenadering. Alleen in zo'n
operationele context kan de inzet van private partijen echt zichtbaar
worden en tegelijk de echte knelpunten voor overheid en NS, zodat deze
tot besluitvorming kunnen leiden. Uitgangspunt daarbij is dat beleids-
ruimte hoort te bestaan voor goede ideeén over inhoud en vormgeving
van de publiek-private samenwerking. De uitgebreide studies die de
afgelopen jaren zijn gedaan, gecombineerd met lessen uit de interna-
tionale praktijk bieden daarbij houvast.

Belangrijk is dat private partijen tijdig worden betrokken, mede in ontwerp
en aanleg van het integrale vervoerssysteem, zodat de toekomstige
gebruikers de plannen nog kunnen beinvloeden. De omvang en het
innovatieve karakter van de HSL-Zuid bieden een unieke kans om verder
te gaan dan de conventionele manier van realisatie van infrastructuur en
exploitatie. Wij benadrukken, dat de voorbereiding van de bouw als
parallel proces daarbij volledig op schema blijft en ook in dit kader de
hoogste prioriteit krijgt; overigens zal ook daar de marktcreativiteit zoveel
mogelijk worden benut. Ook al zou de private deelname zich gaan
uitstrekken tot de bouw, dan zal dit de planning niet vertragen, maar
eerder tot versnelling leiden vanwege het belang van private deelnemers
in de snelst mogelijke start van de exploitatie.

Proces van realisatie van private deelname
Nieuw in dit proces is dat het bedrijfsleven in verregaande mate zelf in

staat zal worden gesteld het samenstel aan bedrijfsactiviteiten te bepalen
waarop de publiek-private samenwerking zal worden gebaseerd.
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Daarom bestaat de operationele procedure uit twee fasen. In de eerste
fase kan het brede internationale bedrijfsleven, in een gecommitteerde
context, zijn interesse in het project uitdrukken en zal worden gevraagd
naar voorstellen voor private deelname in het integrale vervoerssysteem.
Daarnaast zal de overheid in deze fase, rekening houdend met de
voorstellen van het bedrijfsleven, inhoud en vorm van de PPS bepalen en
een voorselectie maken uit de potentiéle deelnemers. Deze fase leidt tot
een besluit over het privatiseringsmodel. Dit is een precieze beschrijving
van het samenstel van bedrijfsactiviteiten, de beleidsmatige randvoor-
waarden en eisen, de beoogde risicoverdeling en de samenwerkingsvorm.
In de tweede en laatste fase van de procedure kunnen de in de eerste fase
geselecteerde partijen detail-biedingen doen op dit vastgestelde model.
Vervolgens zullen aanbiedingen worden beoordeeld, waarna de onder-
handelingen worden gestart. Deze fase eindigt met één of meer getekende
contracten.

Informatie aan de Kamer vormt een vast onderdeel van vorenstaande
procedure. Volgens de huidige inzichten zijn dit de informatiemomenten:
— heden, start procedure (dit document)

— eind 1998, privatiseringsmodel

— december 1999, contract en/of deelcontracten.

Procesbeheersing

Bestuurlijk betekent deze weg, dat tot op zeker hoogte een proces wordt
gestart waarbij sprake is van commitment van de overheid aan de
uitkomsten, zonder dat de volledige gevolgen voor overheid en beleid van
tevoren bekend kunnen zijn.

De kwaliteit van de procedure dient dus tot het uiterste te worden
bewaakt.
Hierin is op drie manieren voorzien.

Ten eerste is het werk aan de publiek-private samenwerking geintegreerd
in de vrijgestelde projectorganisatie voor de HSL-Zuid. Zodoende is
geborgd, dat sprake is van optimale afstemming met de inhoud en de
voortgang van de lopende voorbereiding van de bouw en met de
besluitvorming in de regio. Bovendien is zo verzekerd, dat al het werk
gericht blijft op het uiteindelijke doel: het voor Nederland cruciale project
HSL-Zuid volgens planning in 2005 volledig gebruiksklaar op te leveren.
Het projectmanagement wordt zo ingericht, dat tussenresultaten uit het
proces leidend tot PPS kunnen worden ingepast in het parallelle proces
van de voorbereiding van de bouw.

Ten tweede zal de nieuw in te richten SPI, waarover wij u separaat
informeren, als expert-groep een adviserende en toetsende functie
vervullen. Tevens is het werk van de projectorganisatie ingebed in een
interdepartementale structuur, waarbij naast V&W en Financién, VROM en
EZ meewerken, zodat afstemming met de verschillende beleids-
raakvlakken tot stand komt. Dit werk wordt begeleid door een interdepar-
tementale stuurgroep op hoog ambitelijk niveau en waar en indien nodig
door de betrokken ministers.

Ten derde zijn internationaal adviseurs aangetrokken, die ruime ervaring
hebben in verschillende landen met de financiéle, juridische, technische
en commerciéle vormgeving van vergelijkbare projecten, zowel werkend
voor de overheid als voor consortia aan de andere kant van de onderhan-
delingstafel. Zodoende is verzekerd, dat lessen uit het buitenland kunnen
worden benut en de «best practice» in de internationale markt kan worden
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gekoppeld aan het maatwerk dat de Nederlandse context en beleids-
doelen verlangen.

De effecten op het beleid

Enerzijds zal het bestaande of in ontwikkeling zijnde beleid en regelgeving
randvoorwaarden opleggen aan (de PPS binnen) het project HSL-Zuid,
anderzijds zal (de PPS binnen) het project HSL-Zuid leiden tot wijzigingen
in het bestaande of voorgenomen beleid en regelgeving. De noodzaak om
te komen tot uitvoering van het besluit private partijen te betrekken in de
HSL-Zuid biedt de gelegenheid om het beleid te concretiseren en te
operationaliseren.

Wij voorzien de volgende beleidsraakvlakken:

— het Kabinet ontwikkelt momenteel beleid op het gebied van private
betrokkenheid bij publieke investeringen, waarover u in de loop van
1998 zal worden geinformeerd. Dit beleid zal mede richting geven aan
de naar verwachting toenemende behoefte om het bedrijfsleven te
betrekken bij definitie, ontwerp, bouw, exploitatie en instandhouding
van infrastructuur.

— Europees beleid en regelgeving ter liberalisering van de spoorweg-
sector, interoperabiliteit

- evaluatie van het verzelfstandigingscontract met NS en wijziging van
de Spoorwegwetgeving (positie taakorganisaties NS, marktordening
spoorvervoer)

— beleid met betrekking tot knooppunten (ontwikkeling terminals,
railinfrastructuur, voor- en natransport)

— beleid met betrekking tot sleutelprojecten/ICES-pilot: VROM trekt op
rijksniveau de zogenoemde sleutelprojecten in nauwe samenwerking
met HSL-Zuid en -Oost. Dit project heeft tot doel te komen tot een
oordeel over het nationale belang van de sleutelprojecten en hun
bijdrage aan de vitaliteit van de stad en tenslotte om de mogelijkheden
voor publiek-private participatie rondom de HST stations te verkennen.
De resultaten zullen in een notitie ten behoeve van de kabinetsformatie
worden neergelegd.

Uiteraard zullen deze opties worden betrokken bij de PPS van de
HSL-Zuid en zal worden bezien op welke wijze deze twee projecten
operationeel gekoppeld worden.

— de privatisering van de Betuweroute, over de voortgang waarover wij
u separaat berichten.

Samenvatting van de kernpunten

— Onder private deelname verstaat het kabinet: het betrekken van private
partijen in een gecommitteerde participerende rol in ontwerp,
realisatie, instandhouding en exploitatie van het vervoerssysteem
HSL-Zuid en van de omgeving van de spoorlijn en de stations.

— In een publiek-private samenwerking (PPS) moeten voorwaarden
worden geschapen zodat enerzijds maatschappelijke doelen van de
overheid zijn gewaarborgd en anderzijds het bedrijfsleven door
deelname bedrijfsdoelen kan realiseren. Dit betekent dat een spanning
gecreéerd kan worden tussen (huidige) beleidsuitgangspunten
enerzijds en wensen en eisen vanuit het bedrijfsleven anderzijds. Het
expliciet maken van deze spanning, en het totstandkomen van
besluitvorming daarover, is in onze ogen dienstig aan het project
omdat de eigen inbreng van het bedrijfsleven voor de overheid een
middel is om de maatschappelijke doelstellingen te behalen.

— Hetis belangrijk dat de overheid laat zien dat het haar ernst is met
deze publiek-private samenwerking. Hiertoe moet de overheid
consistent zijn in haar opstelling, een duidelijke en in alle opzichten
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correcte procedure doorlopen, en zich inzetten voor een snelle en
duidelijke besluitvorming. Tevens aanvaardt de overheid dat het
bedrijfsleven winsten moet kunnen behalen, die corresponderen met
het risico dat marktpartijen van de overheid overnemen.

— Het proces leidend tot private deelname moet operationeel zijn en
moet trechteren. Hiermee bedoelen wij dat gaandeweg het proces
oplossingsrichtingen afvallen en voortschrijdend inzicht leidt tot een
gedetailleerder beeld van het vervolg van het proces en van het
eindresultaat. Politieke beslismomenten maken onderdeel uit van dit
proces. Zodoende leidt dit proces tot een door de markt gedragen en
politiek goedgekeurde publiek-private samenwerking.

— De zogenoemde sleutelprojecten en de ICES pilot zijn afgestemd met
het project.

— Het integrale management van het project HSL-Zuid is en blijft gericht
op ingebruikname in 2005.

Vertrouwend u voldoende te hebben geinformeerd,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van Financién,
G. Zalm
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