
25 000 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en
de ontvangsten van het Ministerie van Defensie
(X) voor het jaar 1997

Nr. 55 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 14 februari 1997

Inleiding

Nadat ik u op 20 december 1996 schriftelijk heb geïnformeerd
(Kamerstuk 25 500 X nr. 43) over de stand van zaken van het project
NH-90 helikopters, heb ik op 24 januari een onderhoud gehad met mijn
Franse collega. Op 29 januari zijn de «Heads of delegation» van het NH-90
Steering Committee bijeen geweest. De stand van zaken is nu als volgt.

Bilateraal overleg

Mijn Franse collega en ik zijn het eens over de noodzaak vast te houden
aan het voornemen de eerste helikopters vanaf het jaar 2003 af te leveren.
Het is daarom van belang tijdig overeenstemming te bereiken over een
gecombineerd Memorandum of Understanding (MOU) voor de
pre-productie- en de productiefase van de NH-90. Mijn Franse ambtgenoot
zal daartoe in juni van dit jaar politiek vierlandenoverleg initiëren, om de
standpunten van de deelnemende landen vast te leggen en zo onnodig
tijdverlies te voorkomen.

Overleg met de industrie

«NATO Helicopter Industries» heeft onder druk van de «Heads of
delegation» toegezegd vóór 29 april 1997 een offerte te zullen indienen.
Deze offerte zal gelden voor de pre-productiefase en een eerste productie-
serie. Het is de bedoeling dat van deze eerste productieserie de Neder-
landse behoefte (20 helikopters) deel uitmaakt. De prijs in de offerte zal
zijn gebaseerd op afname van het thans toegezegde totale aantal
helikopters. Tijdens het «Heads of delegation»-overleg met «NATO
Helicopter Industries» op 29 januari bleken de in mijn brief van 20
december gemelde meningsverschillen over de werkverdeling in de
productiefase grotendeels oplosbaar. Verder hebben, met name
Nederland en Duitsland, onderstreept dat aan het tijdschema van
aflevering zou moeten worden vastgehouden. Dit pleidooi is door overige
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delegaties ondersteund. In de vergadering zijn door de «Heads of
delegation» organisatorische maatregelen genomen die de voorberei-
dingen van het MOU op schema moeten houden.

Risico

Aan een complex en innoverend project zoals de NH-90 kleven altijd
risico’s waar het de ontwikkeling en fasering in tijd betreft. Zo is de
voorgenomen eerste vlucht van het tweede prototype in verband met een
technisch probleem uitgesteld van december 1996 tot maart 1997.

Het grootste technische risico op dit moment betreft de ontwikkeling en
de werking van het missiesysteem van de maritieme versie van de NH-90.
Het missiesysteem is het integrale sensorbedienings- en verwerkings-
systeem van de maritieme versie. De voortgang van dit traject wordt dan
ook met grote aandacht gevolgd.

Hoewel de offerte nog moet worden afgewacht, zijn er tot nu toe geen
tekenen die erop duiden dat de productieprijs zal leiden tot een bijstelling
van de financiële omvang van het project.

Voortgang

Mede op basis van de offerte van «NATO Helicopter Industries» zal
overeenstemming moeten worden bereikt over het MOU in de tweede
helft van 1997. Voorwaarde is dat de industrie kan aantonen dat de
eventuele technische risico’s aanvaardbaar zijn. De precieze inhoud van
het MOU zal bepalen of daarmee de verwervingsvoorbereidingsfase kan
worden afgesloten en tot besluitvorming kan worden overgegaan.

Overigens blijft het tijdschema van het NH-90-project onder druk staan.
Het zal van alle partijen veel vragen om het schema te realiseren.

Overige aspecten

Volgens het huidige afleverschema zullen Nederland en Duitsland
gelijktijdig de NH-90 in gebruik nemen. Nederland zal, zoals voorzien, als
eerste de maritieme versie krijgen en Duitsland de transportversie.

Fokker was onderaannemer van en partner in het consortium dat de
NH-90 ontwikkelt. De NH-90-activiteiten zijn na het faillissement van
Fokker ondergebracht bij Fokker Aerostructures B.V., waarvan DAF en het
Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium onderaannemer zijn. Er zijn
goede garanties dat de Nederlandse industrie een aantrekkelijk
werkpakket krijgt in de productiefase.

Slotopmerkingen

Alvorens het MOU te tekenen zal ik u informeren. Dit wordt thans voor
eind 1997 voorzien.

De Staatssecretaris van Defensie,
J. C. Gmelich Meijling
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