
kst-25928-50
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2011

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2011–2012

25 928 Navo helikopterproject NH-90 

Nr. 50  LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 
Vastgesteld 14 december 2011  

De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd 
aan de minister van Defensie over de brief van 13 oktober 2011 inzake de 
Elfde jaarrapportage van het helikopterproject NH-90 (Kamerstuk 25 928, 
nr. 49). 
De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 14 december 2011. 
Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. 

De voorzitter van de commissie,
Van Beek 

De griffier van de commissie,
Roovers 
 

 

1  Samenstelling:
Leden: Beek, W.I.I. van (VVD), voorzitter, 
Bommel, H. van (SP), Staaij, C.G. van der 
(SGP), Timmermans, F.C.G.M. (PvdA), Eijsink, 
A.M.C. (PvdA), Miltenburg, A. van (VVD), 
Knops, R.W. (CDA), Jacobi, L. (PvdA), 
Brinkman, H. (PVV), Voordewind, J.S. (CU), 
Broeke, J.H. ten (VVD), Dijk, J.J. van (SP), 
Thieme, M.L. (PvdD), Rouwe, S. de (CDA), 
ondervoorzitter, Peters, M. (GL), Berndsen, 
M.A. (D66), Kortenoeven, W.R.F. (PVV), 
Monasch, J.S. (PvdA), Bosman, A. (VVD), El 
Fassed, A. (GL), Hernandez, M.M. (PVV), 
Hachchi, W. (D66), en Holtackers, M.P.M. 
(CDA).
Plv. Leden: Taverne, J. (VVD), Raak, A.A.G.M. 
van (SP), Dijkgraaf, E. (SGP), Smeets, P.E. 
(PvdA), Wolbert, A.G. (PvdA), Dijkhoff, 
K.H.D.M. (VVD), Ferrier, K.G. (CDA), Samsom, 
D.M. (PvdA), Helder, L.M.J.S. (PVV), Wiegman-
van Meppelen Scheppink, E.E. (CU), Caluwé, 
I.S.H. de (VVD), Irrgang, E. (SP), Ouwehand, E. 
(PvdD), Ormel, H.J. (CDA), Braakhuis, B.A.M. 
(GL), Schouw, A.G. (D66), Bontes, L. (PVV), 
Heijnen, P.M.M. (PvdA), Hennis-Plasschaert, 
J.A. (VVD), Grashoff, H.J. (GL), Roon, R. de 
(PVV), Pechtold, A. (D66) en Haverkamp, M.C. 
(CDA).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 25 928, nr. 50 1



1 
Wat hebben alle wijzigingen in het NH-90 project sinds 2000 de Neder-
landse staat gekost? 

Sinds 2000 is het NH-90 budget – afgezien van prijspeilaanpassingen – 
met in totaal € 163 miljoen verhoogd. Ongeveer een kwart van dit bedrag 
heeft betrekking op de samenvoeging van het NH-90 budget met het 
budget voor het project «Tweede tranche Initial In Service Support», 
waarover de Kamer is geïnformeerd op 6 oktober 2009 (Kamerstuk 25 928, 
nr. 37). Verder is het budget verhoogd vanwege de onderstaande 
wijzigingen in de behoefte. Voor een nadere toelichting verwijs ik naar de 
genoemde brieven: 
– de gewijzigde behoefte als gevolg van de Studie Integrale Helikopter-

capaciteit (21 september 2004, Kamerstuk 29 800 X, nr. 3); 
– de gewijzigde bekabeling (17 oktober 2005, Kamerstuk 25 928, nr. 18); 
– aanvullende behoeften waaronder het Missie Planning en Analyse 

Systeem (MPAS) en gronduitrusting (9 juni 2008, Kamerstuk 25 928, 
nr. 28); 

– enkele andere aanvullende behoeften die zijn gefinancierd uit de 
risicovoorziening, zoals vliegerhelmen en een systeem voor elektroni-
sche documentatie (24 november 2010 en 13 oktober jl, Kamerstukken 
25 928, nrs. 46 en 49); 

– de digitale kaart (5 januari 2010, Kamerstuk 25 928, nr. 38). 
Over de afzonderlijke financiële omvang van deze aanpassingen, 
waarover grotendeels nog moet worden onderhandeld met leveranciers, 
wordt u geïnformeerd met een aparte commercieel vertrouwelijke brief 
(kenmerk BS2011041392). De financiële gegevens dienen vertrouwelijk te 
blijven met het oog op de Nederlandse onderhandelingspositie. 

2 en 7 
Waarom was het niet mogelijk tot een akkoord te komen met NHIndustries 
over de gewijzigde order? Hebben andere landen hetzelfde probleem 
gehad? 
Kunt u nader ingaan op de procedure om te komen tot een gewijzigde 
offerte voor de NH-90 en evaluerende conclusies trekken met betrekking 
tot de gang van zaken? 

Nederland heeft in 2007 fabrikant NHIndustries via het agentschap 
NAHEMA (NATO Helicopter Management Agency) verzocht een gewij-
zigde offerte uit te brengen voor de ontwikkeling en levering van acht 
NFH-helikopters in een transportversie. NHIndustries heeft die gewijzigde 
offerte uiteindelijk in 2010 uitgebracht. Het blijkt voor NHIndustries, een 
internationaal samenwerkingsverband van bedrijven, lastig te zijn om 
tijdens een ontwikkelingsprogramma een offerte op te stellen voor een 
dergelijke complexe aanpassing. Hieruit blijkt dat het beter is tijdens de 
ontwikkelingsfase geen offerte te vragen van een dergelijke complexiteit. 
De nieuwe aanpak berust mede daarom op kleine deelmodificaties. 

Uiteindelijk bleek het niet mogelijk met NHIndustries tot een akkoord te 
komen omdat de offerte ruim twee maal zo hoog was als het beschikbare 
budget van Defensie. Andere landen hebben dit probleem niet gehad 
omdat zij geen offerte hebben gevraagd voor een vergelijkbare wijziging.

3 en 8 
Kunt u toelichten hoe het mogelijk is om modificaties door defensiebe-
drijven te laten uitvoeren zonder het projectbudget te verhogen? Wordt dit 
deels door eigen defensiewerkplaatsen uitgevoerd? 
Kunt u toelichten hoe het mogelijk is om modificaties door defensiebe-
drijven te laten uitvoeren zonder het projectbudget te verhogen? Wordt dit 
deels door eigen defensiewerkplaatsen uitgevoerd? 
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Een deel van de werkzaamheden aan de NH-90 zal door Defensie zelf 
worden uitgevoerd, onder meer door het Logistiek Centrum Woensdrecht 
(LCW). Defensie besluit tot uitbesteding als daardoor de prestaties 
verbeteren of de kosten dalen. Ook als Defensie de werkzaamheden zelf 
uitvoert gaat dat met kosten gepaard. Alle kosten van de modificaties 
komen ten laste van het projectbudget. De herijking en de uitvoering 
daarvan kunnen binnen het projectbudget worden uitgevoerd. 

4, 5, 9 en 14 
Zijn de specificaties uit 2000 voldoende voor deze toestellen of moeten de 
specificaties nog worden aangepast aan nieuwe technische inzichten? 
Is de herijking van de behoefte ingegeven uit operationele overwegingen, 
zo ja welke, of uit het feit dat de aanschaf van acht TNHF toestellen niet 
passen zonder het budget fors te overschrijden? 
Zijn de specificaties uit 2000 voldoende voor deze toestellen of moeten de 
specificaties nog worden aangepast aan nieuwe technische inzichten? 
Is de herijking van de behoefte ingegeven uit operationele overwegingen, 
zo ja welke, of uit het feit dat de aanschaf van acht TNHF toestellen niet 
passen zonder het budget fors te overschrijden? 

Bij de herijking speelden verschillende overwegingen een rol. Om 
operationele redenen was er behoefte aan een grotere tactische transport-
capaciteit en moesten boordhelikopters beter geschikt worden voor 
operaties boven het land. Verder brachten de ervaringen in Afgehanistan 
en anti-piraterijoperaties een behoefte aan een digitale datarecorder aan 
het licht. Als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving was er extra 
apparatuur nodig om de vlieger van vluchtinformatie te voorzien bij slecht 
zicht. Budgettaire redenen speelden een rol bij de herijking omdat de 
offerte van NHIndustries ruim tweemaal zo hoog was als het budget van 
Defensie. Vanwege de hoge kosten zijn uiteindelijk het infrarood nacht-
zichtsysteem (Piloting Forward Looking Infra Red) en het Helmet Mounted 
Sight Display systeem geschrapt. Verder was een extra BTW-afdracht 
noodzakelijk als gevolg van gewijzigde Europese wet- en regelgeving. Zie 
ook het antwoord op vraag 10. 

6 
Kunt u de Kamer vertrouwelijk informeren over de opbouw en bestem-
ming van het deelbudget «Aanpassing NH-90 contract» nu de aanpassing 
van het oorspronkelijke contract niet doorgaat en uit dit deelbudget de 
herijkte behoefte wordt gefinancierd? 

Over de opbouw van het deelbudget «aanpassing NH-90 contract» wordt 
u met de afzonderlijke commercieel vertrouwelijke brief geïnformeerd1. 
Deze gegevens dienen vertrouwelijk te blijven met het oog op de 
Nederlandse onderhandelingspositie. 

10 
Welke aanvullende behoeften worden vervuld voor de gehele NH-90 
vloot? 

In het kader van de herijking worden enkele aanvullende behoeften 
vervuld voor de gehele vloot. Het gaat om het volgende: 
– extra apparatuur wordt aangeschaft om de vlieger van vluchtgegevens 

te voorzien bij slecht zicht. Dit is noodzakelijk door wijzigingen in de 
wet- en regelgeving; 

– de NH-90 wordt geschikt gemaakt voor een digitale datarecorder. 
Tijdens de missie in Afghanistan en de antipiraterijoperaties is 
gebleken dat beeldmateriaal van groot belang is voor een operationele 
analyse. Indien nodig kunnen de beelden ook dienen als juridisch 
bewijsmateriaal; 

 

1  Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen 
voor de leden, bij het Centraal Informatie-
punt van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal.
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– alle NH-90’s worden uitgerust met MPAS. Tot nu toe was dit alleen 
voorzien voor de twaalf NFH’s voor maritieme taken. 

11 en 12
Welke consequenties voor de operationele capaciteiten van Defensie heeft 
het afzien van de verwerving van een apart type helikopter voor transport-
taken? Wordt hierdoor de capability gap op het gebied van transportheli-
kopters nog groter? 
In welke militair-technische en operationele opzichten verschilt een voor 
transporttaken te modificeren NHF van een NTTH-versie van de NH-90, als 
het gaat om inzet voor transporttaken? Is de operationele behoeftestelling 
naar beneden bijgesteld? 

Door de herijking kan de NH-90 flexibeler worden ingezet en zijn meer 
helikopters van dit type inzetbaar als transporthelikopter dan vóór de 
herijking was voorzien. Defensie heeft in 2005 eisen geformuleerd voor de 
inzet van de NH-90 ten behoeve van tactische transporttaken vanaf 
schepen en vanaf het land. Zowel de maritieme NFH als de transport-
versie van de NH-90 (Tactical Transport Helicopter, TTH) kan in beginsel na 
modificaties aan deze eisen voldoen. Beide alternatieven hebben 
operationele beperkingen. Een NFH heeft geen laadklep waardoor 
omvangrijke goederen minder gemakkelijk kunnen worden geladen of 
gelost. Dit wordt enigszins gecompenseerd door de ruime zijdeuren van 
de NFH. Een TTH kan alleen landen op een schip in een haven of bij kalme 
zee. Daarnaast heeft de verwerving van de TTH het nadeel dat Defensie 
twee typen NH-90’s zou aanhouden, met hogere exploitatiekosten als 
gevolg. In 2007 heeft Defensie, alles overwegende, gekozen voor een 
gemodificeerde NFH. De Kamer is hierover geïnformeerd met de zevende 
jaarrapportage (Kamerstuk 25 928, nr. 26 van 3 december 2007). 

13 
Hoe is de geluidsuitstoot van de NH-90 vergeleken met de Lynx en andere 
vergelijkbare helikopters? 

Bij een horizontale vlucht op een hoogte van 600 meter is het geluids-
niveau van de NH-90 recht onder het vliegpad vergelijkbaar met dat van 
de Lynx en de AB-412. De Chinook maakt in dit geval wat meer geluid. Bij 
lagere hoogten is het geluidsniveau van de NH-90 nog steeds verge-
lijkbaar met de AB-412 maar is de NH-90 wel stiller dan de Lynx en de 
Chinook, terwijl bij grotere hoogten de NH-90 juist minder stil is dan de 
andere genoemde helikopters. De geluidsproductie van de NH-90 bij het 
huidige en voorziene gebruik past binnen de vastgestelde geluidszonering 
op grond van de luchtvaartwetgeving. 

15 
Welke beperkingen zijn er, op grond van de ervaringen met de geleverde 
toestellen, voor de Nederlandse inzet van de NH-90 zolang er nog geen 
FOC-helikopters zijn? 

De Meaningful Operational Capable (MOC-)helikopter voldoet aan de 
verwachtingen en tijdens het gebruik zijn geen extra beperkingen aan het 
licht gekomen. De MOC-helikopter is in tegenstelling tot de Full Opera-
tional Capable (FOC-)helikopter niet gekwalificeerd en gecertificeerd voor 
de uitvoering van alle operationele taken van de Lynx. Hierdoor kan de 
MOC-helikopter in 2012 wel voor Search and Rescue (SAR-)taken, 
kustwachttaken en patiëntenvervoer worden gebruikt maar kan deze nog 
niet volledig functioneren als een geïntegreerd onderdeel van een schip. 
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16 
Welke aanvullende eisen zijn gesteld aan de radar van de toekomstige 
FOC-toestellen? 

Er zijn geen aanvullende eisen gesteld aan de radar. De radar van de 
MOC-toestellen voldoet nog niet aan de bestaande eisen. Met de fabrikant 
zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de radar wordt verbeterd, 
onder meer door een gedeeltelijke digitalisering.

17 en 18 
Er wordt gesteld dat er bij de acceptatie van de MOC-helikopters enkele 
onvolkomenheden zijn geconstateerd. Kunt u nader toelichten wat de aard 
van de onvolkomenheden is bij de aflevering van de toestellen en of deze 
het veilig vliegen met de toestellen belemmeren? Kunt u een inschatting 
maken wanneer deze problemen zijn opgelost? 
Zijn er voor Defensie extra kosten ontstaan als gevolg van het constateren 
en oplossen van de bij de acceptatie van de MOC-helikopters geconsta-
teerde onvolkomenheden? 

Naar verwachting leveren de onvolkomenheden geen extra kosten op 
voor Defensie. Het betreft onvolkomenheden bij de cockpitapparatuur 
waardoor de helikopterbemanning vaker handmatig moet corrigeren. De 
veiligheid is hierbij niet in het geding. De meeste onvolkomenheden 
zullen zijn opgelost bij de FOC-toestellen die vanaf 2012 worden geleverd. 
De onvolkomenheden moeten worden hersteld in overeenstemming met 
het contract. 

19 
Is het u bekend of bestellingen van andere landen ook verder zijn 
vertraagd als gevolg van de beperkte productiecapaciteit? Zo nee, wordt 
dit in NAHEMO-verband niet gecoördineerd? Zo ja, kunt u daar een 
overzicht van geven? 

Alle NAHEMO-landen kampen met een vertraging bij de levering van de 
helikopters. NHIndustries stemt de leveringsschema’s van de verschil-
lende landen voortdurend op elkaar af en deze schema’s wijzigingen 
daardoor regelmatig. Bovendien verschillen de contracten per land. 
Hierdoor is er geen volledig overzicht van de vertragingen. 

20, 21 en 26 
Kunt u een actueel overzicht geven van de totale meerkosten tot nu toe 
voor het ministerie van Defensie als gevolg van alle vertragingen bij het 
NH-90 project? 
Blijft er voldoende capaciteit over wanneer het aantal Lynx toestellen 
conform planning wordt afgebouwd en er opnieuw vertraging optreedt in 
de levering van NH-90 toestellen? 
Blijft er voldoende capaciteit over wanneer het aantal Lynx toestellen 
conform planning wordt afgebouwd en er opnieuw vertraging optreedt in 
de levering van NH-90 toestellen? 

De totale kosten als gevolg van de vertragingen bij het helikopterproject 
NH-90 worden momenteel geraamd op € 13,5 miljoen. Het betreft: 
– het langer voortbestaan van de Nederlandse projectorganisatie; 
– een verlenging van de deelneming aan het agentschap NAHEMA; 
– de levensduurverlenging van vier extra Lynx-helikopters; 
– de extra softwareontwikkeling van de Full Mission Flight Trainer 

(FMFT); 
– de inhuur van Search and Rescue (SAR-)capaciteit voor de uitvoering 

van nachtvluchten. 
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Het totaalbedrag is € 2 miljoen hoger dan gemeld in de jaarrapportage 
van 13 oktober jl. als gevolg van de behoefte om langer SAR-capaciteit in 
te huren. In de jaarrapportage van 13 oktober jl. is gemeld dat NH-90»s in 
het tweede kwartaal van 2012 zouden beginnen met de uitvoering van 
SAR-taken. Onlangs is echter duidelijk geworden dat dit pas vanaf 
november 2012 mogelijk is. Er is in 2012 meer NH-90 capaciteit nodig voor 
de voorbereiding van de boordtaken die vanaf januari 2013 zullen worden 
uitgevoerd. Als gevolg hiervan zullen de SAR-taken bij nacht worden 
uitbesteed tot naar verwachting april 2013 in plaats van tot midden 2012. 

De laatste Lynx zal vliegen tot en met het derde kwartaal van 2012. 
Gedurende de overgang naar de NH-90 zal voor de boordtaken die de 
Lynx uitvoerde, worden gebruikgemaakt van Cougar-helikopters en een 
Belgische Alouette. Voor SAR-taken overdag blijft gedurende de overgang 
de AB-412 beschikbaar. De Cougar is hiervoor inzetbaar als reservecapa-
citeit. 

22 
Waarom is sprake van inhuur van SAR-capaciteit, nu er acht Cougar-
helikopters aangehouden worden? Is inhuur goedkoper dan inzet van de 
Cougar? 

De Cougar is niet geschikt voor SAR-taken gedurende de nacht en daarom 
moet daarvoor capaciteit worden gehuurd. Een kostenvergelijking is niet 
te maken omdat de inzet van de Cougar en de ingehuurde capaciteit niet 
vergelijkbaar zijn. 

23 
Hoe is het gesteld met de verwerving van reservedelen? Wanneer zal de 
voorraad op peil zijn? 

De verwerving van het initiële pakket aan reservedelen houdt gelijke tred 
met de groei van het aantal helikopters. Naar verwachting ontvangt 
Defensie de twintigste en laatste NH-90 helikopter in 2015. De initiële 
reservedelenvoorraad die nodig is voor alle twintig helikopters zal daarom 
naar verwachting in dat jaar op peil zijn. Gezien de contractuele levertijd 
van twee jaar zijn de laatste bestellingen voor deze initiële voorraad 
voorzien voor 2013. 

24 
Wat is de besparing die samenwerking met de Belgen op het gebied van 
onderhoud oplevert? Worden hierbij ook bedrijven betrokken? Zo nee, 
waarom niet? 

Aangezien de samenwerking met België nog wordt vormgegeven, is het 
te vroeg voor een schatting van mogelijke besparingen. De samenwerking 
heeft betrekking op het onderhoud en op de verwerving en het beheer van 
reservedelen. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van het 
onderhoud zal Defensie dat uitbesteden aan civiele bedrijven. Zie ook het 
antwoord op vraag 28. 

25 
Nu levensverlengend onderhoud voor de Lynx niet nodig is, betekent dit 
dat dan de vertragingskosten afnemen? 

Zoals uiteengezet in het antwoord op vraag 20 zijn de vertragingskosten 
toegenomen vanwege de noodzaak langer SAR-capaciteit in te huren. Het 
gebruik van de Lynx-helikopters staat daar echter los van. Ondanks dat de 
Lynx doorvliegt tot en met het derde kwartaal van 2012 in plaats van tot 
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het tweede kwartaal 2012, is het niet nodig bij meer Lynx-helikopters 
levensverlengend onderhoud uit te voeren. 

27 
Waarom is ondanks de herijking het projectbudget niet gedaald? 

Het doel van de herijking is steeds geweest de benodigde aanpassingen 
binnen het bestaande budget uit te voeren, niet om het budget te 
verlagen. In 2004 is de behoefte aan NH-90 helikopters gewijzigd als 
gevolg van de Studie Integrale Helikoptercapaciteit. Defensie heeft lang 
geprobeerd deze wijziging binnen het bestaande budget tot stand te 
brengen door middel van een contractwijziging. Toen dat niet mogelijk 
bleek, is ervoor gekozen het project te herijken. Daarnaast zijn bij de 
herijking enkele aanvullende behoeften verwerkt. Om dit binnen het 
bestaande budget mogelijk te maken, vervallen het infrarood nachtzicht-
systeem (Piloting Forward Looking Infra Red) en het Helmet Mounted 
Sight Display systeem. Een verlaging van het budget zou ertoe leiden dat 
de NH-90 de taken minder goed kan uitvoeren of zelfs minder taken kan 
uitvoeren. 

28 
In hoeverre wordt het onderhoud van de NH-90 uitbesteed? 

Defensie streeft naar een grotere deelneming van de Nederlandse 
industrie aan de instandhouding van de NH-90. Als onderdeel van het 
internationale NH-90 onderhoudsconcept waarover in NAHEMO-verband 
afspraken worden gemaakt, zal een deel van het hoger onderhoud aan 
componenten van de NH-90 worden uitbesteed aan het bedrijfsleven. 
Daarnaast zal de Nederlandse industrie deskundigheid en ondersteuning 
leveren tijdens de uitvoering van operaties met de NH-90 helikopter. Zie 
ook het antwoord op vraag 42. 

29 
Worden de boetegelden ook gebruikt ter dekking van de modificaties als 
gevolg van de laatste herijking? 

Ja. 

30, 31 en 45 
Waarom kan in het openbare deel van de rapportage wel een toelichting 
gegeven worden op de financiële ontwikkelingen waarvan de cijfers in de 
vertrouwelijke bijlage staan? 
Kunt u in het vervolg bij een toelichting van de vertrouwelijke cijfers in de 
jaarrapportage, om de leesbaarheid te bevorderen, ook de cijfers 
opnemen? 
Waarom is er niet voor gekozen om cijfers over de ontwikkeling van het 
projectbudget (1999–heden) in het openbare deel van de jaarrapportage 
op te nemen? 

Zoals uiteengezet in de brief van 4 november jl. (Kamerstuk 33 000 X, 
nr. 28) is het uitgangspunt dat informatie aan de Kamer zoveel mogelijk 
openbaar wordt verstrekt. Ik streef er dan ook naar zo veel mogelijk 
informatie op te nemen in het openbare deel van de jaarrapportage. De 
publicatie van de omvang van de verschillende deelbudgetten kan echter 
de onderhandelingspositie van Defensie schaden. Om de Kamer zoveel 
mogelijk openbaar te informeren over de ontwikkelingen van de verschil-
lende deelbudgetten is ervoor gekozen de kwalitatieve informatie in het 
openbare deel op te nemen en de kwantitatieve informatie in het 
vertrouwelijke deel.
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32 en 34 
Kunt u toelichten op welke wijze de verhoging van het projectbudget uit 
2005 ten behoeve van de Studie Integrale Helikoptercapaciteit, nu het 
project wordt herijkt, zal worden aangewend? 
Waarom blijft het deelbudget «Aanpassing NH-90 contract» bestaan en 
wordt het zelfs vergroot ter dekking van de herijkte en aanvullende 
behoeften, terwijl het contract juist niet wordt aangepast en de behoefte 
alsnog wordt gewijzigd naar de situatie van voor 2005? 

De verhoging van het budget uit 2005 wordt geheel gebruikt voor de 
verwerving van NH-90 helikopters en de inbouwapparatuur voor de 
tactische transporttaken. Hierover bent u geïnformeerd met de brief van 
20 mei jl. (Kamerstuk 25 928, nr. 48). Dit budget is ondergebracht in het 
deelbudget «Aanpassing NH-90 contract». De stijging van dit deelbudget 
wordt daarnaast veroorzaakt door overhevelingen uit andere deelbud-
getten. Het betreft technische aanpassingen die voortkomen uit de 
herijking. In de volgende jaarrapportage zal voor dit deelbudget de naam 
«Modificaties tactische transporttaken» gebruikt worden.

33 en 39 
Welke verklaring is er voor een nieuwe verhoging van het tekort op het 
Nederlandse werkaandeel, nu € 113 mln.? 
Welke verklaring is er voor een nieuwe verhoging van het tekort op het 
Nederlandse werkaandeel, nu € 113 mln.? Welke stappen gaat u onder-
nemen om het werkaandeel te vergroten? 

In de tiende jaarrapportage van 24 november 2010 is gemeld dat het 
tekort op het Nederlandse werkaandeel € 112,4 miljoen bedroeg. In de 
elfde jaarrapportage van oktober jl. is een bedrag genoemd van € 113 
miljoen. Het verschil is ontstaan door een geringe aanpassing van de 
berekeningsmethodiek. 

De ministeries van Defensie en van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie vragen bij de fabrikant voortdurend aandacht voor de positie 
van het Nederlandse bedrijfsleven. In samenwerking met de stichting 
Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) onderzoekt 
Defensie of de Nederlandse industriële participatie tijdens de instand-
houding kan worden vergroot. Verschillende vormen van samenwerking 
worden hierbij bekeken. 

35 
Kunt u inzicht geven in de budgettaire cijfers die uw collega-ministers in 
de andere deelnemende landen aan hun parlementen verstrekken? Hoe 
vergewist u er zich van dat Nederland niet meer betaalt voor de NH-90 
dan de andere deelnemende landen? 

De ministers van de NAHEMO-landen informeren hun parlementen met 
openbare begrotingsinformatie. Deze informatie is niet geschikt voor een 
vergelijking van aanschafprijzen omdat de helikopterversies en de 
logistieke ondersteuning verschillen. De NAHEMO-landen voeren echter 
prijsonderzoeken uit van de NH-90 contracten en deze onderzoeken 
worden gecoördineerd door een internationale auditwerkgroep. Daarmee 
wordt gewaarborgd dat alle deelnemende landen op eenzelfde manier 
worden behandeld. 

36 
Kunt u uiteenzetten wat de verkoopprijs is van een NH-90 toestel bij 
aflevering voor landen die niet meedoen in het project van ontwikkeling 
maar slechts orders plaatsen? 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 25 928, nr. 50 8



Nee, de prijzen die niet-NAHEMO landen betalen voor de NH-90 zijn 
vertrouwelijk.

37 en 40 
Voor landen die niet behoren tot de NAHEMO-community zijn 192 
toestellen gecontracteerd; is het reëel te verwachten dat er meer dan 300 
toestellen geleverd gaan worden zodat er royalty’s uitgekeerd gaan 
worden? 
Welke verklaring heeft u voor het verschil tussen de voorgenomen afname 
van 605 toestellen en het gecontracteerde aantal van 337 toestellen voor 
de NAHEMO-landen en is het met het oog op de budgettaire ontwikke-
lingen rond Defensie te verwachten dat het aantal van 605 toestellen 
bereikt gaat worden? 

Voor grote landen is het gebruikelijk nieuw defensiematerieel in batches 
te bestellen. Zij kunnen daarmee de in- en uitstroom van materieel beter 
beheersen. Ook stelt dit hen in staat bij nieuwe batches met de leverancier 
afspraken te maken over aanpassingen op grond van de opgedane 
ervaringen en nieuwe operationele omstandigheden. Door de budgettaire 
problematiek in enkele landen zijn aanschafbesluiten uitgesteld of 
aangepast. Het staat niet vast dat de vijf oorspronkelijke partnerlanden 
(Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Portugal) uiteindelijk in totaal 
605 toestellen zullen bestellen, al zijn verdere bestellingen bovenop de 
huidige 337 toestellen wel mogelijk. Of het huidige aantal van 192 
exporttoestellen zal toenemen tot meer dan 300 is nog niet te zeggen.

38 en 41 
Hoe komt besluitvorming over de werkaandelen tot stand? En welke 
invloed heeft u daar nog op? 
Welke maatregelen heeft u genomen om te zorgen dat Nederland conform 
de afspraken zijn werkaandeel kan uitvoeren? 

In 2000 hebben de NAHEMO-landen afspraken over het werkaandeel 
gemaakt in de «Production & Production Investment (PI/P)» overeen-
komst. Die afspraken betreffen zowel de productie van de helikopters als 
de benodigde investeringen voor de logistieke ondersteuning. In de 
overeenkomst is de werkverdeling vastgelegd tussen de vier belangrijkste 
industriële partners: Eurocopter Frankrijk, Eurocopter Deutschland, 
Agusta, en het Nederlandse Fokker Aerostructures. Deze bedrijven 
schakelen voor veel werk onderaannemers in. Dat kunnen Nederlandse 
maar ook buitenlandse onderaannemers zijn. De bedrijven zijn niet 
verplicht Nederlandse bedrijven in te schakelen. Nederland blijft aandacht 
vragen voor de positie van het Nederlandse bedrijfsleven opdat werkre-
laties tussen het Nederlandse MKB en de genoemde bedrijven worden 
opgebouwd en kansen worden gecreëerd. 

42 
Wat heeft deelname aan het programma Nederlandse bedrijven tot nog 
toe opgeleverd? 

Stork Fokker is een van de vier partners van NHIndustries en heeft 
onderdelen ontwikkeld van de romp, de schuifdeuren en de intermediate 
gearbox die de staartmotor aandrijft. Het bedrijf voert de productieop-
drachten uit samen met een aantal dochterondernemingen en schakelt 
bovendien een aantal binnen- en buitenlandse toeleveranciers in. 
Daarnaast profiteren Fokker en andere Nederlandse bedrijven, zoals 
NedAero, van de exportorders die al zijn geboekt of nog zullen volgen. 
Verder halen Nederlandse bedrijven opdrachten binnen die verband 
houden met de NH-90, maar buiten het gedefinieerde werkaandeel vallen. 
Zo heeft het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) een 
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opdracht verworven voor de ontwikkeling en productie van de haakarm 
van het systeem dat op schepen wordt gebruikt om de helikopter naar de 
hangar te verplaatsen. Ook heeft het NLR een opdracht ontvangen voor de 
ontwikkeling en bouw van een database waarin alle vluchtinformatie van 
de NH-90 vloot wordt verzameld voor analyse. 

43 
Hoe beoordeelt u de situatie dat het deelnemende land Frankrijk die de 
voorgenomen aantallen af te nemen toestellen niet contracteert wel een 
stijging kent van het werkaandeel met meer dan 7%? 

De Franse procentuele bijdrage aan de ontwikkelingskosten van de NH-90 
was groter (43,4 procent) dan het Franse percentage «voorgenomen 
afname van helikopters» (26,5 procent). Dit heeft de Franse industrie een 
voorsprong gegeven bij de verdeling van het werk. Doordat een groot 
deel van de werkverdeling werd vastgelegd in de beginfase van het 
project, heeft Frankrijk de hoge investeringen kunnen verzilveren in een 
hoog werkaandeel. Zie ook het antwoord op de vragen 38 en 41. 

44 
Kunt u de Kamer niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief (vertrou-
welijk) informeren over risico’s en risicoreservering, ofwel inzicht geven in 
de omvang van de bandbreedtes van de verwachte risico’s in relatie tot de 
omvang van de risicoreservering? 

De risicoanalyse wordt momenteel uitgevoerd op grond van de ontwikke-
lingen ten aanzien van tijd, geld en product. In het kader van de jaarrap-
portage worden de risico’s integraal door Defensie beoordeeld en 
afgewogen tegen de risicovoorziening van het project. Het is onwenselijk 
de risicomanagementmethode en de rapportage hierover gedurende de 
uitvoering van een project te veranderen.
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