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De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd 
aan de minister van Defensie over de brief van 3 april 2013 over de 
veertiende jaarrapportage «Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR» 
(Kamerstuk 26 396, nr. 96) 

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 24 mei 2013. 
Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. 

De voorzitter van de commissie,
Ten Broeke 

De adjunct-griffier van de commissie,
Dekker 
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1 Maakt het project Vervanging Pantservoertuigen M577 en 
YPR onderdeel uit van de afwegingen die gemaakt worden 
ten aanzien van de visie op de toekomst van de krijgsmacht? 
Zo ja, welke onzekerheden brengt dit met zich mee? 

2 Welke rol speelt de nieuwe visie op de toekomst van de 
krijgsmacht bij het project vervanging pantservoertuigen? 

3 Kunt u toelichten welke pantser- en gevechtsvoertuigen die 
Defensie reeds in bezit heeft de landmacht de komende jaren 
in gebruik wil houden? 

De besluitvorming over de visie voor de krijgsmacht van de toekomst is 
nog niet voltooid. 

4 Van de 200 Infanteriegevechtsvoertuigen (IGV’n) zijn er 184 
geleverd. Wanneer zullen naar verwachting de overige 16 
IGV’n geleverd worden? 

De overige zestien IGV-voertuigen waren voorzien als bergingsvoertuigen. 
Door gebruik te maken van de Leopard 2-bergingsvoertuigen is de 
ontwikkeling van deze zestien voertuigen niet meer nodig. 

5 In hoeverre is het budget dat was bestemd voor de verwer-
ving van de 16 IGV-bergingsvoertuigen voldoende voor het 
levensduurverlengend onderhoud van de Leopard-2 bergings-
tanks? 

6 Om hoeveel overtollige Leopard-bergingstanks gaat het? Wat 
zijn de kosten van het levensduurverlengend onderhoud? Hoe 
lang gaan deze tanks na het onderhoud nog mee? Wat zouden 
de kosten geweest zijn van de aanschaf van nieuwe bergings-
voertuigen? 

11 Kunt u een raming geven van de exploitatielasten van de 
aangepaste Leopard-2 bergingstanks? 

Voor de berging van het IGV wordt het Leopard 2-bergingsvoertuig 
gebruikt. Dit voertuig is voorhanden en is ook geschikt voor de berging 
van zwaardere voertuigen dan het IGV. In totaal betreft het vijfentwintig 
Leopard 2-bergingsvoertuigen. Hiervan zullen er vier of vijf als urgente 
behoefte op korte termijn worden gemodificeerd, waarbij vooral de 
bescherming tegen Improvised Explosive Devices (IED’s) en de nieuwe 
generatie Rocket Propelled Grenades (RPG’s) verbeterd wordt. De overige 
voertuigen worden van 2021 tot en met 2023 gemodificeerd. De End Life 
of Type (ELOT) van de Leopard 2-bergingsvoertuigen wordt tot 2040 
verlengd en is gekoppeld aan de ELOT van de CV-90. Dit wordt in het 
Defensie Materieel Proces (DMP) verder uitgewerkt. 
Zoals in beantwoording van de schriftelijke vragen op de dertiende 
jaarrapportage (Kamerstuk 26 396 nr.93) is beschreven, is het budget voor 
de verwerving van de (zestien) IGV-bergingsvoertuigen voldoende voor de 
levensduurverlenging van vijfentwintig Leopard 2-bergingsvoertuigen. 
Het project bevindt zich in de DMP-A fase. De toekomstige exploita-
tielasten worden op dit moment nader onderzocht en daarvan kan nu nog 
geen raming worden gegeven. 
De resultaten zullen met een DMP A-Brief worden gemeld aan de Kamer. 

7 Wat is de inzetbaarheidsnorm en waarom voldoet de CV-90 
hier nog niet aan? 

16 Wat is het norm percentage CV-90 voertuigen dat beschikbaar 
moet zijn voor de operationele gebruiker? 

19 Zijn er andere alternatieven om de beschikbaarheid van de 
CV-90 voor de operationele gebruiker te vergroten? Zo ja, 
welke? Zo nee, waarom niet? 

De inzetbaarheidsnorm is 70 procent. De lagere inzetbaarheid wordt 
veroorzaakt door een tekort aan reservedelen, trage afhandeling van 
garantieclaims en onverwachte schade tijdens het gebruik. Defensie doet 
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er alles aan om de voorraad reservedelen op het vereiste niveau te 
krijgen. De achterstanden worden geleidelijk ingelopen. Er zijn op korte 
termijn geen alternatieven om de beschikbaarheid te vergroten. 
Binnen het kader van het Project Instandhouding Landsystemen (PIL), 
waartoe ook de CV-90 behoort, is een Request For Information naar 
geselecteerde Nederlandse bedrijven gestuurd. De samenwerking met 
Nederlandse bedrijven moet op langere termijn bijdragen tot een beter 
voorraadbeheer. 

8 Hoe denkt u het tekort aan operationele inzetbaarheid van de 
CV-90 te ondervangen? 

De CV-90 is vanwege een combinatie van mobiliteit, vuurkracht en 
bescherming een uniek wapensysteem. Het tekort is als zodanig niet op te 
vangen, dus moeten de doelstellingen worden verlaagd. 

9 Wanneer verwacht u aan de norm van 70% inzetbaarheid voor 
de CV-90 te zullen voldoen? Kunt u voorts in percentages 
aangeven wat de gemiddelde inzetbaarheid was in 2012 en 
de verwachte inzetbaarheid in 2013? 

15 Wat is het percentage CV-90 voertuigen dat momenteel 
beschikbaar is voor de operationele gebruiker? 

De gemiddelde inzetbaarheid is geen grootheid die wordt gemeten. Er 
wordt eenmaal per kwartaal gerapporteerd over de inzetbaarheid van 
wapensystemen. Dat zijn steeds momentopnamen aan het einde van de 
rapportageperiode. Voor 2012 is over de inzetbaarheid van de CV-90 als 
volgt gerapporteerd: eerste kwartaal 47 procent, tweede kwartaal 48 
procent, derde kwartaal 32 procent en vierde kwartaal 40 procent. Over 
het eerste kwartaal 2013 is een inzetbaarheid van 49 procent gemeld. 
Verwacht wordt dat de inzetbaarheid begin 2014 de norm van 70 procent 
haalt. 

10 Waarom werkt de methode voorraadvorming op basis van de 
verbruikcijfers nog niet bij de CV-90? Is dit doordat de CV-90 
bij/na gebruik sneller defecten vertoond dan verwacht? Wat is 
hieraan te doen? 

De verbruikscijfers geven nog geen stabiel en daarmee betrouwbaar 
beeld. Dit komt onder andere doordat in de jaren 2009 tot en met 2012 de 
CV-90 in steeds hogere aantallen in gebruik is genomen. De analyse van 
de verbruikscijfers berust op een periode waarin een lager aantal CV-90 in 
gebruik was. Na enige tijd is de analyse herhaald op basis van een groter 
aantal voertuigen. Dit geeft een andere uitkomst. Gedurende de hele 
levenscyclus van het materieel gaat dit in principe door, omdat het 
verbruik van reservedelen in de levenscyclus kan wijzigen. 
Daarnaast worden reservedelen die nodig zijn voor de afhandeling van 
garantieclaims door de leverancier niet als verbruik geregistreerd. Bij de 
CV-90 treden defecten niet sneller op dan verwacht. 
In het licht van het voorgaande worden verbruiksvoorspellingen voorlopig 
samen met de leverancier gedaan. 

12 Wat zijn de gevolgen van de levering van de beschermingspak-
ketten tegen Chemische Energie (CE-)wapens voor de CV-90 in 
2017 voor de operationele inzetbaarheid van de CV-90 tot 
2017? 

De CV-90 is inzetbaar in het volledige operationele spectrum. Bij een 
besluit tot deelneming aan een missie maakt een dreigingsanalyse deel 
uit van de uiteindelijke afweging. Als er sprake is van een hoge dreiging 
met CE-wapens terwijl CE-beschermingspakketten nog niet beschikbaar 
zijn, behoort versnelde verwerving van (delen van) het beschermings-
pakket voor de in te zetten voertuigen tot de mogelijkheden. 
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13 In hoeverre bent u verantwoordelijk voor de oorzaken (ontoe-
reikende voorraad reservedelen, trage afhandeling van 
garantieclaims en schade tijdens het gebruik) van het lage 
inzetbaarheidspercentage van de CV-90, en in hoeverre is de 
producent verantwoordelijk? 

De producent is verantwoordelijk voor de afhandeling van garantieclaims. 
Defensie is verantwoordelijk voor de voorradigheid van reservedelen en 
het voorkómen van schade tijdens het gebruik. 

14 In hoeverre waren de lange levertijden voor de reservedelen 
van de CV-90 door Defensie voorzien? En in hoeverre waren ze 
voorzien door de producent? 

De levertijden van de reservedelen zijn bekend bij Defensie en de 
producent. Wat niet was voorzien is het aantal schades dat is ontstaan in 
de eerste jaren dat de CV-90 in gebruik was. Omdat schades niet zijn te 
voorspellen, hebben de reservedelen die hiervoor besteld moeten worden 
veelal langere levertijden. 
Door de opzet van gezamenlijke verbruiksvoorspellingen door Defensie en 
de producent worden de levertijden dusdanig aangepast dat hierover 
direct kan worden beschikt. Deze situatie zal voor de meeste reservedelen 
eind 2013 zijn bereikt. 

17 Welke concrete stappen heeft u sinds 1 oktober 2012 gezet 
om invulling te geven aan de Letter of Intent voor samenwer-
king bij de instandhouding van de CV-90? 

De bestaande overeenkomsten met de industrie zijn uitgebreid om de 
materiële gereedheid bij het Commando Landstrijdkrachten te verbeteren. 
Naar verwachting zullen de eerste resultaten daarvan op korte termijn 
zichtbaar worden. 

18 Wat waren in 2012 de gevolgen van de lagere beschikbaarheid 
van de CV-90 voertuigen voor de operationele gebruiker? 

Voor 2012 zijn de gereedstellingseisen verlaagd. Het Commando 
Landstrijdkrachten heeft mede vanwege de lage beschikbaarheid van de 
CV-90 het oefen- en opwerkprogramma aangepast. De lage beschik-
baarheid heeft invloed op de motivatie van het personeel dat het systeem 
gebruikt en dat verantwoordelijk is voor de instandhouding. 

20 Hoe lang verwacht u dat de lagere beschikbaarheid van de 
CV-90 zal aanhouden? 

De inzetbaarheid zal gedurende het jaar langzaam verbeteren maar onder 
de norm van 70 procent blijven. Begin 2014 zal de norm van 70 procent 
worden gehaald. 

21 Hoe staat het met het onderzoek naar de mogelijkheden van 
verkleining van het aantal voertuigen dat nodig is voor de 
initiële opleiding van nieuw personeel? 

Het Commando Landstrijdkrachten heeft 184 CV-90. Er zijn minimaal 
zestien voertuigen voor de opleidingen nodig. Daar zijn geen separate 
voertuigen voor. De voor de opleiding bestemde voertuigen worden 
betrokken uit de operationele eenheden. Verkleining van het aantal 
opleidingsvoertuigen is niet mogelijk omdat dan het vereiste opleidings-
niveau van personeel niet bereikt wordt. 

22 Heeft het oplossen van het gewichtsprobleem van de Boxer 
door het vervangen van een deel van de bepantsering door een 
hoogwaardig composiet financiële gevolgen? Zo ja, welke 
financiële gevolgen? Zo nee, waarom is in eerste instantie niet 
gekozen voor dit ontwerp? 
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Deze wijziging heeft voor Defensie geen financiële gevolgen. Aanvankelijk 
kon de leverancier aan de eisen voldoen met de oorspronkelijke 
oplossing. Vanwege de overschrijding van het maximale gewicht heeft de 
leverancier een technisch meer geavanceerde oplossing moeten kiezen. 

23 In hoeverre zijn de geconstateerde gewichtsproblemen een 
gevolg van het pakket van wijzigingen van 2011 waarbij het 
groeipotentieel gewijzigd werd? 

De gewichtsproblemen hebben geen directe relatie met het in 2011 
overeengekomen pakket van wijzigingen. 

24 Wat zijn de gevolgen van de vertraging in het leveringsschema 
van de Boxer voor de operationele gebruiker? 

De invoering bij de operationele gebruikers zal volgens het huidige 
schema in 2014 beginnen en in 2018 worden voltooid. Er zijn geen 
gevolgen voor de toekomstig operationele gebruiker omdat deze de 
beschikking heeft over het pantserrupsvoertuig YPR. 

25 Kunt u een overzicht geven van de leveringsschema’s van de 
verschillende versies van de Boxer? 

Volgens het leveringsschema worden de rijlesvoertuigen in 2013 geleverd, 
de ambulancevoertuigen in 2014 en de overige typen in de periode 2015 
tot en met 2017. Het project wordt volledig voltooid in 2018. 

26 Wat is opgevallen bij het gebruik van de Boxer door de 
Duitsers in Afghanistan? Zijn er problemen bij de inzet aan het 
licht gekomen? 

Tijdens het gebruik van Duitse voertuigen in Afghanistan zijn geen 
onverklaarbare technische problemen gerapporteerd. 

27 Welke voordelen zijn er voor Nederland en Duitsland om de 
gezamenlijke verwerving van de Boxer reservedelen via het 
Nato Supply Agency (NSPA) te doen? 

Bij een gezamenlijke verwerving van reservedelen via het NSPA kunnen 
schaalvoordelen worden bereikt, omdat zowel Duitsland als Nederland het 
basisvoertuig gebruikt. Piekverbruik kan beter worden opgevangen en 
wellicht is een lagere prijs mogelijk. Daarnaast kan met een gemeen-
schappelijke basisvoorraad bij het NSPA de nationale voorraad van 
bijvoorbeeld fast movers aanzienlijk worden teruggebracht 

28 Is er al eerder gezamenlijk met Duitsland sprake geweest van 
verwerving van reservedelen via het NSPA? Zo ja, zijn dat 
positieve ervaringen geweest? 

De betrokken landen (Duitsland, Griekenland, Italië en Nederland) hebben 
de bevoorrading van reservedelen voor de Pantserhouwitser 2000 bij het 
Land Combat Vehicles Support Partnership van het NSPA ondergebracht. 
De ervaringen zijn positief. 

29 Hoe verhouden de samenwerking tussen Duitsland en 
Nederland enerzijds, zoals vastgelegd in de Memorandum of 
Understanding (MoU) voor de instandhouding van de Boxer, 
en de samenwerking tussen Nederland en het Nederlandse 
bedrijfsleven anderzijds, zoals vastgelegd in het Land 
Maintenance Initiative, zich tot elkaar? 

30 Hoe verhouden de samenwerking tussen Duitsland en 
Nederland enerzijds (vastgelegd in het Memorandum of 
Understanding) en de samenwerking tussen Defensie en een 
aantal Nederlandse bedrijven anderzijds (vastgelegd in het 
Land Maintenance Initiative) zich tot elkaar? 
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In het MoU hebben Duitsland en Nederland de intentie vastgelegd om 
mogelijkheden tot samenwerking op basis van synergie te onderzoeken. 
Voor elke logistieke taak zal een afweging worden gemaakt tussen 
uitvoering in eigen beheer, samenwerking met Duitsland via het NSPA en 
nationale contracten met Nederlandse bedrijven. 

31 Welke concrete stappen zijn er sinds de ondertekening van het 
Land Maintenance Initiative op 15 november 2012 gezet om de 
samenwerking en het partnerschap tussen Nederlandse 
bedrijven en Defensie te verdiepen? 

In de afgelopen periode zijn de mogelijkheden tot samenwerking met 
Duitsland uitgewerkt en nu wordt besluitvorming voorbereid. Ook zijn 
voor het Project Instandhouding Landsystemen (PIL) Requests for 
Information naar geselecteerde Nederlandse bedrijven. Zie ook het 
antwoord op de vragen 9, 16 en 17. 

32 Wat is de doorslaggevende factor bij de beslissing of het 
mogelijk is voor Nederland om aan te sluiten bij het contract 
dat Duitsland heeft getekend met het Armoured vehicle 
technology consortium (ARTEC)? 

Duitsland heeft besloten de nationale onderhandelingen van een aantal 
ondersteunende taken niet voort te zetten en in plaats daarvan samen te 
werken met Nederland. Met ondersteuning van het NSPA wordt voor deze 
specifieke taken een overeenkomst met het ARTEC-consortium 
voorbereid. 

33 Kunt u toelichten waarom het opportuun is van een variabele 
naar een vaste voertuigprijs over te gaan en de daarmee 
gepaard gaande eenmalige verhoging van 28,1 miljoen euro 
toelichten? 

34 Waarom is het in deze fase verantwoord om een vaste 
voertuigprijs voor de Boxer overeen te komen waarbij op de 
prijsescalatie wordt geanticipeerd? 

35 Kunt u een nadere onderbouwing geven van de eenmalige 
verhoging van 28,1 miljoen euro als gevolg van de omzetting 
van een variabele naar een vaste voertuigprijs? 

36 Op basis van welke veronderstellingen heeft u geconcludeerd 
dat het in deze fase doelmatig is om van een variabele naar 
een vaste voertuigprijs over te gaan? 

Door over te gaan naar vaste prijzen worden de administratieve hande-
lingen beperkt. Dit is doelmatig voor Defensie. De beperking van 
administratieve handelingen strookt met de vermindering van de 
ondersteunende en administratieve personele capaciteit. Met de 
eenmalige betaling van € 28,1 miljoen is de leverancier gecompenseerd 
voor het variabele prijsaspect. Dit bedrag is een deel van het voorschot 
dat aan de fabrikant is betaald. Dit voorschot was een eis van de fabrikant. 
Het bedrag van € 28,1 miljoen is de verwachte inflatie tot en met 2016. 
Over de periode 2005 tot en met 2012 zijn de inflatiecijfers bekend. Naar 
de verwachte inflatie van 2013 tot en met 2016 heeft de Auditdienst 
Defensie onderzoek gedaan. Het risico is klein dat de feitelijke inflatie-
cijfers van de schatting zullen afwijken. 

37 Kunt u het aanvullende bedrag van 25,6 miljoen euro ter 
compensatie van het Nederlandse bedrijfsleven nader 
onderbouwen? 

38 Wanneer verwacht u nadere afspraken te kunnen maken over 
de verdeling van het aanvullende bedrag van 25,6 miljoen 
euro ter compensatie van het Nederlandse bedrijfsleven en 
kunt u dit bedrag nader onderbouwen? 
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39 Kunt u de uitspraak in de jaarrapportage, dat de bedrijven 
Rheinmetall en Krauss Maffei Wegmann beiden goede 
vooruitgang maken met de compensatie, nader toelichten en 
onderbouwen? 

40 Opm: wordt niet beantwoord. 
Eind 2011 is met het consortium overeenstemming bereikt over een 
package deal voor een pakket van technische wijzigingen en een aantal 
logistieke wijzigingen. Zoals gerapporteerd in de dertiende jaarrapportage 
(Kamerstuk 26 396 nr. 91 van 29 maart 2012) heeft Defensie daarbij onder 
meer de kwalitatieve behoefte aan voertuigen gewijzigd. In afwachting 
van een oplossing voor het gewichtsprobleem is de bekrachtiging van 
deze overeenkomst echter vertraagd tot eind 2012. Nadat de package deal 
in december 2012 alsnog is bekrachtigd, zijn de verplichtingen betreffende 
werk voor het Nederlandse bedrijfsleven dienovereenkomstig verhoogd. 
De compensatieafspraken zijn gemaakt door het ministerie van Econo-
mische Zaken en de industriepartners. De afspraken gelden gedurende de 
gehele looptijd van de overeenkomst van 2006 tot 2016. Het ministerie 
van Economische Zaken rapporteert tweejaarlijks over compensatieaf-
spraken. De eerstvolgende rapportage komt midden dit jaar. 

41 Waarom wordt de Principle Toolbox (PTB) door de projectleider 
Groot Pantserwielvoertuig nog hoofdzakelijk gebruikt voor 
projectrapportages, maar worden de overige functionaliteiten, 
zoals planning en risicobeheersing, nog niet benut? 

Bij de invoering van de Principle Toolbox (PTB) was de verbetering van de 
rapportages het hoofddoel. De PTB vervangt vanaf november 2009 
systemen die al zijn uitgefaseerd. De overige functionaliteiten van de PTB, 
zoals planning en risicobeheersing, worden voor de interne project-
voering beperkt gebruikt, omdat de PTB in dit project niet het meest 
aangewezen instrument voor planning- en risicobeheersing is. 

42 Waarom is het deelproject Groot Pantserwielvoertuig in 2012 
niet onderworpen aan een jaarlijkse (deel-) projectreview? 

Een interne project review is vooral gericht op de inrichting van de 
projectorganisatie en minder op de uitvoering van het project zelf. Omdat 
in 2012 de projectorganisatie stabiel was en de leiding al intensiever bij 
het project betrokken was, is mede met het oog op andere prioriteiten 
afgezien van een project review van het project Groot Pantserwiel-
voertuig. 

43 Waarom is er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
een onafhankelijke toets op de projecten te laten uitvoeren 
(bijv. door de afdeling Onderzoeken Interne Beheersing (OIB) 
van de Defensie Materieel Organisatie (DMO))? 

Een onafhankelijke toets door DMO/OIB was minder opportuun omdat 
daarvoor een directe aanleiding ontbrak en omdat de afdeling OIB in 2012 
werd opgeheven en ondergebracht bij de Auditdienst Defensie. Hierdoor 
was er slechts zeer beperkte capaciteit beschikbaar. 
Bij iedere jaarrapportage is wel een assurancerapport van de Auditdienst 
Defensie gevoegd.
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