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GENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 juni 2008

In de brief van 17 juni 2008 (SZW-08-B-050) vraagt u mij in aanvulling op
mijn brief van 17 juni 2008 (Kamerstuk 26 448, nr. 369) nader in te gaan op
de invoering en stopzetting van de Definitieve voorziening Wia. Ik voldoe
hier graag aan. Ik wijs u er echter op dat het nader onderzoek door UWV
naar de oorzaken van de problemen die tot deze stopzetting hebben
geleid, nog niet afgerond is. Na ontvangst van de uitkomsten van dit
onderzoek en dat van de inspectie, zal ik u in de loop van september infor-
meren over de gang van zaken rond de Definitieve voorziening Wia en de
maatregelen die ik heb getroffen. Hierbij betrek ik de door de Raad van
Bestuur UWV genomen beslissingen, het onderzoeksrapport van de Task-
force WIA, het onafhankelijk oordeel van Het Expertise Centrum en de
uitkomsten van het onderzoek van de inspectie. Ik kan hierop nu niet
vooruitlopen.

Hieronder ga ik nader op uw vragen in.

Redenen voor ontwikkelen van de Definitieve voorziening Wia

UWV had hier de volgende redenen voor.
• Volledige uitvoering van de wet was feitelijk niet mogelijk binnen het

op dat moment reeds technologisch verouderde WAO-systeem.
• Doorvoeren van de ambities van het programma Vernieuwing was op

basis daarvan niet mogelijk, wat zou betekenen dat zonder nieuwbouw
de verlaging van de uitvoeringskosten in het gedrang zou komen.

• Het was gewenst gebruik te gaan maken van generieke softwarepro-
ducten omdat zonder die producten geen herbruikbare componenten
ontstaan.

• Sturings- en verantwoordingsinformatie zou zonder nieuwbouw zeer
beperkt blijven, ondersteuning van de keten van werk en inkomen zou
gehinderd worden, en daarmee de re-integratie.
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Redenen voor stopzetten van de Definitieve voorziening Wia

UWV blijkt onvoldoende in staat te zijn geweest om een grootschalig
ICT-programma als dit te sturen en te beheersen. Hierdoor heeft het
programma vertraging opgelopen en zijn vergeleken met de productie te
hoge kosten gemaakt. Doorgaan is volgens UWV geen optie. Als er dan
alsnog een functionerend systeem zou komen, zou dit veel te complex en
te duur zijn. Extern adviseur Het Expertise Centrum (HEC) onderschrijft de
beslissing tot stopzetting. Ik heb de inspectie om een oordeel gevraagd.
Volgens IWI is het stoppen van het programma een onvermijdelijke keuze.

Welke kosten zijn gemaakt voor de ontwikkeling van de Definitieve
voorziening Wia?

UWV geeft aan dat de Definitieve voorziening Wia € 87 miljoen heeft
gekost. De cijfers worden verder onderzocht. Ook wordt onderzocht in
hoeverre de voor de Definitieve voorziening Wia ontwikkelde producten in
de toekomst bruikbaar zijn.

Welke gevolgen zijn gegeven aan de waarschuwingen uit het rapport
«Invoering WIA» van de inspectie en welke maatregelen zijn getroffen?

In het rapport «Invoering WIA» oordeelt de inspectie onder andere het
volgende.
• De hoge ambities van UWV zijn extra onder druk gezet door ontwikke-

lingen inzake de polisadministratie en besluiten rond de Vernieuwing.
• Als het nieuwe systeem niet bruikbaar blijkt voor de uitvoering van

verschillende wetten is er sprake van een zeer duur systeem.
• Er is sprake van een groot afbreukrisico.
UWV heeft de eerste helft van dit jaar de Definitieve voorziening Wia
onderzocht. Hiertoe is onder directe verantwoordelijkheid van de Raad
van Bestuur onder andere een Taskforce opgericht, en een onafhankelijk
bureau ingeschakeld. Uit de beslissing van UWV tot stopzetting blijkt dat
de waarschuwingen van IWI terecht waren. Op mijn verzoek doet de
inspectie onderzoek. Uiteraard volg ook ik nauwlettend de ontwikkelingen.

Of, en in welke mate, zijn er gevolgen te verwachten voor de tijdigheid en
de rechtmatigheid van de te verstrekken uitkeringen?

De Wia wordt sinds de invoering op 29 december 2005 met behulp van
een voorlopige voorziening naar behoren uitgevoerd. De uitvoering van
sommige onderdelen van de wet vindt voorlopig handmatig plaats. Uiter-
aard is het op termijn niet wenselijk handmatig uit te blijven voeren,
vanwege de hogere uitvoeringskosten, de lagere snelheid, en de grotere
foutgevoeligheid. Het onderzoek dat nu uitgevoerd wordt zal ook moeten
uitwijzen op welke wijze alsnog een structurele oplossing kan worden
gevonden.

Uit de rapportages van UWV blijkt dat UWV voldoet aan de gestelde
normen inzake tijdigheid en dat het rechtmatigheidspercentage voor de
WIA voor 2007 95,8% is. De inspectie is in het rapport «Invoering WIA»
positief over het verwerken van aanvragen en het verstrekken van uitke-
ringen Wia door UWV. Hoewel de Definitieve voorziening Wia nog
ontbreekt, zorgt UWV er volgens de inspectie wel voor dat de uitvoering
geen gevaar loopt.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. P. H. Donner
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