Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004-2005

26 488

Nr. 26

' Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-

tiepunt Tweede Kamer.

KST83283
0405tkkst26488-26
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
's-Gravenhage 2005

Behoeftestelling vervanging F-16

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN DEFENSIE EN VAN
ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 14 januari 2005
1. Inleiding

In aanvulling op de jaarrapportage 2003 bent u op 25 juni jongstleden
geinformeerd over de laatste stand van zaken in het JSF-programma en
over de gevolgen van de laatste ontwikkelingen voor de «business case»
(Kamerstuk 26 488, nr. 21). In het daaropvolgende algemeen overleg van
30 juni is op uw verzoek een analyse van de parameters van de «business
case» toegezegd, nadat van Lockheed Martin een schriftelijke onderbou-
wing van de omzetverwachtingen voor de Nederlandse industrie zou zijn
ontvangen. Inmiddels is een brief van Lockheed Martin ontvangen (zie
bijlage)! en is de analyse uitgevoerd.

Met de brief van 25 juni bent u geinformeerd over de wijzigingen in het
Amerikaanse JSF-programma. Deze zijn nodig omdat de extra ontwerp-
inspanning in verband met de noodzakelijke gewichtsreducties voor met
name de «Short Take Off and Vertical Landing» (STOVL) variant meer tijd
vergde. De gewichtsproblemen bij de STOVL zijn inmiddels - rekening
houdend met een onzekerheidsmarge — bijna opgelost. Dit zal ook leiden
tot een gewichtsreductie voor de «Conventional Take Off and Landing»
(CTOL) variant, het type waarin Nederland geinteresseerd is. De planning
van het herontwerp tot nu toe is op 14 oktober 2004 goedgekeurd door de
Amerikaanse «Defense Acquisition Board».

2. De essentie van de «business case»

Voor de deelname aan de ontwikkelingsfase (SDD) is in 2002, ten tijde van
het SDD-besluit, een «business case» uitgewerkt waarin alle uitgaven en
inkomsten voor participatie en kopen «van de plank» door middel van
discontering in de tijd vergelijkbaar zijn gemaakt. In de berekening van de
«business case» is het uitgangspunt gehanteerd dat meedoen aan de
SDD-fase de belastingbetaler niet meer mag kosten dan wanneer de JSF
«van de plank» zou worden gekocht. De berekening leverde een financieel
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1 Trade Secrets Act.

tekort op, dat met een toezegging van de Nederlandse industrie is gedicht.
Deze toezegging behelst de afdracht aan de Staat van een nader te bere-
kenen percentage van de uiteindelijke JSF-gerelateerde productieomzet.
Deze toezegging is vastgelegd in de medefinancieringsovereenkomst van
5 juni 2002. In 2002 is het afdrachtpercentage tot 1 juli 2008 vastgelegd op
3,5. Afgesproken is het afdrachtpercentage voor de periode 1 juli 2008 tot
en met 31 december 2052 opnieuw vast te stellen door de «business
case» in 2008 opnieuw te berekenen. Op basis van de dan beschikbare
informatie zullen het uiteindelijke financiéle tekort en een geactualiseerde
omzetbasis, waarover wordt afgedragen, worden berekend. Het dan bere-
kende, nieuwe afdrachtpercentage zal vanaf dat moment gelden «for
better and for worse».

Zowel voor de overheid als voor de industrie zijn de uitgangspunten in de
«business case» nog met allerlei onzekerheden omgeven. Toch is het wel
mogelijk om, abstraherend van andere variabelen, aan te geven in welke
richting het afdrachtpercentage beweegt indien één bepaalde variabele
wijzigt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het om een exercitie gaat
op basis van de kennis van nu. In de loop der tijd kunnen zich nog allerlei
wijzigingen voordoen die het beeld kunnen beinvioeden. Aan deze
analyses kan daarom geen voorspellende waarde worden toegekend.

In de brief van 25 juni jongstleden hebben we de recente ontwikkelingen
in het JSF-programma in beschouwing genomen, waarbij in kwalitatieve
zin de effecten op het afdrachtpercentage zijn gepresenteerd. Tegen de
achtergrond van de kanttekening in de voorgaande alinea worden die
effecten in deze brief gekwantificeerd. In hoofdstuk 3 wordt het in 2002
berekende tekort in de «business case» gepresenteerd. In hoofdstuk 4
wordt op grond van recente ontwikkelingen het effect op het door de
industrie te dichten tekort herberekend. Daarna wordt in hoofdstuk 5
bezien of er aanleiding is de omzetprognoses van de Nederlandse indu-
strie aan te passen, mede op basis van de recente brief van Lockheed
Martin. De brief van Lockheed Martin bevat twee bijlagen met commer-
cieel vertrouwelijke informatie, die niet bekend mag worden bij derden, in
het bijzonder de industrie in Nederland en in het buitenland. Dit heeft alles
te maken met de Amerikaanse wetgeving” die industriéle partijen uitsluit
van deelname in gevallen dat zij een kennisvoorsprong hebben verkregen.
Indien u behoefte heeft aan de onderliggende stukken bij de brief, kunnen
wij u in een vertrouwelijk overleg een toelichting op deze informatie
geven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 het effect op het afdracht-
percentage gepresenteerd. In hoofdstuk 7 volgt een aanvulling op de
gevoeligheidsanalyse, waarvan de resultaten u eerder op 8 en 9 april 2002
(kamerstukken 26 488, nr. 13 en nr. 14) werden toegestuurd. In de
gevoeligheidsanalyse zijn enkele aanvullende «upward» en «downward»
onzekerheden voor de «business case» doorgerekend. De brief wordt in
hoofdstuk 8 afgesloten met conclusies.

3. Het «gat» in de «business case» ten tijde van het SDD besluit

In de brief van 8 april 2002 zijn de parameters voor de «business case» als
volgt gedefinieerd.

Parameter Waarde
Dollarkoers voor de SDD bijdrage (in €) 1,15
Dollarkoers voor de inkomsten van de overheid (in €) 1,15
Dollarkoers voor de inkomsten van de industrie (in €) 1,00
Nederlandse SDD bijdrage (M$ in lopende prijzen) 800
CDP* kosten (M$ prijspeil 2001) 4008
SDD kosten (M$ in lopende prijzen) 30 200
SDD kosten (M$ prijspeil 2001) 27 540
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Parameter Waarde

Totaal aantal te produceren JSF's 4500
Totaal aantal JSF’s voor exportlanden 1390
Aantal toestellen door Nederland te verwerven 85
Vervangingsperiode 2012-2025
Kans op vrijstelling ontwikkelingskosten voor «plankkopers» 50%
Toeslag organisatiekosten voor «plankkopers» 5%

* Concept Demonstration Phase

Op basis van deze waarden is in de bijlage van de brief van 8 april 2002
het saldo van de «business case», uitgedrukt in netto contante waarden,
destijds als volgt gepresenteerd:

Bedrag in M€,
Omschrijving netto contant
Nederlandse SDD bijdrage - 663
Vrijstelling ontwikkelingskosten 171
Royalty’s 115
Organisatiekosten 148
Berekende «gat» in de «business case» -229
Bijdrage Nederlandse industrie 191
Voorlopige bijdrage EZ 42
Saldo’ 4

' Er ontstaat een saldo ten opzichte van de eerste berekening van de «business case» die van
11 februari 2002 dateert.

4. De effecten van recente ontwikkelingen op het «gat» in de
«business case»

Bij onderstaande berekeningen is eerst het effect van de lagere dollar-
koers becijferd, waarbij de overige effecten als gevolg van de recente
programmawijzigingen buiten beschouwing zijn gelaten. Vervolgens zijn
op basis van de lagere dollarkoers de effecten van de programma-
wijzigingen berekend.

Dollarkoers. In 2002 is de «business case» berekend met een dollarkoers
van $ 1 =€ 1,15, zowel voor de SDD-bijdrage als voor de overheidsinkom-
sten en -voordelen. In de brief van 25 juni jl. is bij de bepaling van de
effecten op de «case» uitgegaan van de toenmalige plandollarkoers van

$ 1 =€ 1. Dit geldt echter niet voor de SDD-bijdrage omdat deze reeds bij
de ondertekening van de SDD MoU in 2002 is afgedekt met termijndollars
van $ 1 =€ 1,05587. Ten opzichte van de situatie in 2002 is de
SDD-bijdrage afgenomen (vanwege de termijndollarkoers). De inkomsten
en voordelen (ontwikkelingskostenvoordeel, royalty’s en organisatie-
kosten) zijn met de in de brief van 25 juni jl. gebruikte plandollarkoers van
$ 1 =€ 1 eveneens afgenomen. Per saldo heeft deze dollarkoers een nega-
tief effect van € 2 miljoen netto contant op het door de industrie te
dichten tekort (zie onderstaande tabel).

Het effect van een dollarkoers $1 = €1 op het tekort in de «business case»

Bedrag in M€,
Omschrijving netto contant
Nederlandse SDD bijdrage - 608
Vrijstelling ontwikkelingskosten 149
Royalty’s 100
Organisatiekosten 128
Berekende tekort in de «business case» -231
Bijdrage Nederlandse industrie (3,5%) 191
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Bedrag in M€,

Omschrijving netto contant
Voorlopige bijdrage EZ 42
Huidig saldo 2
Saldo in brief van 8 april 2002 4
Verschil in saldo -2

De koers van de dollar is inmiddels echter verder gezakt. De dagkoers is
op dit moment $ 1 =€ 0,76 en in de miljoenennota is een nieuwe dollar-
koers van $ 1 = € 0,83 gehanteerd. Omdat we de huidige stand van zaken
van de «business case» willen weergeven, gaan we thans voor de basis-
berekening uit van de dagkoers van $ 1 = € 0,76. Met deze dollarkoers is
sprake van een negatief effect van € 91 miljoen netto contant op het door
de industrie te dichten tekort (zie onderstaande tabel).

Het effect van een dollarkoers $1 = €0,76 op het tekort in de «business case»

Bedrag in M€,
Omschrijving netto contant
Nederlandse SDD bijdrage - 608
Vrijstelling ontwikkelingskosten 114
Royalty’s 76
Organisatiekosten 98
Berekende tekort in de «business case» -320
Bijdrage Nederlandse industrie (3,5%) 191
Voorlopige bijdrage EZ 42
Huidig saldo -87
Saldo in brief van 8 april 2002 4
Verschil in saldo -91

Verhoging van de ontwikkelingskosten. Als gevolg van de recente
ontwikkelingen zijn de ontwikkelingskosten voor de JSF gestegen van

$ 30,2 naar $ 40,5 miljard in lopende prijzen (van $ 27 540 naar $ 36 933
miljard in prijspeil 2001). Zoals gemeld in onze brief van 25 juni jongst-
leden (Kamerstuk 26 488 nr. 21) betaalt Nederland niet mee aan deze
hogere kosten. In de jaarrapportage over het jaar 2002 (Kamerstuk 26 488
nr. 17) is u gemeld dat de eindafrekening voor de «Concept Demonstra-
tion Phase» (CDP-fase: de fase die vooraf is gegaan aan de SDD fase) $ 4,2
miljard bedraagt (prijspeil 2001). De in de stuksprijs te verwerken ontwik-
kelingskosten (de «Non Recurring Costs»: CDP + SDD) zullen hierdoor
stijgen. Omdat Nederland niet zal meebetalen aan de hogere kosten van
de SDD-fase en omdat ons land bij aankoop van de JSF geen ontwikke-
lingskosten hoeft te betalen, wordt het voordeel voor Nederland in verge-
lijking met kopen «van de plank» in deze rekenexercitie € 33 miljoen netto
contant groter bij een dollarkoers van $ 1 =€ 0,76.

De verhoging van het SDD-budget heeft, bij een gelijk blijvend aantal
vliegtuigen voor export, geen gevolgen voor de door Nederland te
ontvangen royalty’s. De hogere SDD-kosten hebben bij een gelijkblijvende
Nederlandse bijdrage weliswaar tot gevolg dat het Nederlandse aandeel
in de ontwikkeling van de JSF afneemt, maar dit heeft geen effect op het
door Nederland te ontvangen bedrag aan royalty’s per geéxporteerd vlieg-
tuig, omdat de ontwikkelingskosten op de kale stuksprijs navenant
toenemen.

Toeslag voor organisatiekosten. Bij kopen «van de plank» via de
Amerikaanse overheid worden organisatiekosten in rekening gebracht, de
zogenoemde toeslag voor «Foreign Military Sales». Deze toeslag wordt
berekend over de kale stuksprijs en de in de stuksprijs verrekende toeslag
voor de gemaakte ontwikkelingskosten («Non Recurring Costs»). Als
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gevolg van algemene kostenstijgingen en de recente programma-
wijzigingen is de kale stukprijs gestegen naar $ 45,2 miljoen (zie kamer-
stuk 26 488 nr. 21, d.d. 25 juni 2004). Ook is sprake van een stijging van de
«Non Recurring Costs» als gevolg van de recente programmawijzingen.
Dit heeft een verhogend effect op de organisatiekosten van € 20 miljoen
netto contant.

Het effect van de lagere dollarkoers, de hoger geworden ontwik-
kelingskosten en de hogere kale stuksprijs op het tekort in de
«business case». De genoemde ontwikkelingen hebben per saldo een
negatief effect van (€ 91 miljoen — € 33 miljoen - € 20 miljoen =) € 38
miljoen (netto contant) op het berekende tekort in de «business case». In
de onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat.

Het effect van de lagere dollarkoers ($ 1 = € 0,76) de hogere ontwikkelingskosten en
de hogere kale stuksprijs op het tekort in de «business case»

Bedrag in M€,
Omschrijving netto contant
Nederlandse SDD bijdrage - 608
Vrijstelling ontwikkelingskosten 147
Royalty’s 76
Organisatiekosten 118
Berekende tekort in de «business case» - 267
Bijdrage Nederlandse industrie 191
Voorlopige bijdrage EZ 42
Huidig saldo -34
Saldo in brief van 8 april 2002 4
Verschil in saldo -38

Voor de overige in de «business case» gepresenteerde parameters geldt
dat zij geen werkelijke veranderingen hebben ondergaan, zodat andere
aannames dan in de oorspronkelijke «business case» nu niet aan de orde
zijn. Hieronder worden de redenen hiervoor uiteengezet.

Totaal aantal te produceren vliegtuigen. In de medefinancierings-
overeenkomst is afgesproken dat de aanname over het totaal aantal te
produceren vliegtuigen zal worden bepaald aan de hand van de prog-
noses van de Amerikaanse overheid. De Amerikaanse overheid heeft op
5 maart 2004 verklaard dat de prognoses voor het totaal aantal te produ-
ceren vliegtuigen niet zijn aangepast naar aanleiding van de huidige
programmawijzigingen. Ook het geschatte aantal vliegtuigen voor export
is gelijk gebleven (1390 stuks). Daarom wordt het in de «business case»
gehanteerde totaal aantal te produceren toestellen niet veranderd (4500
stuks).

Aantal door Nederland te verwerven vliegtuigen. Vanwege alge-
mene kostenstijgingen en programmawijzigingen is de kale stuksprijs van
de JSF van 2002 tot nu gestegen van $ 38,1 miljoen naar $ 45,2 miljoen;
een stijging van bijna 19% (prijspeil 2002). De verhoogde kale stuksprijs
zal een belangrijke rol spelen bij de vaststelling van het aantal vliegtuigen
dat Nederland zal afnemen. Daarentegen is nu ook sprake van een dollar-
koers die gunstiger is dan die waarvan in 2002 in de berekening is uitge-
gaan ($ 1 =€ 1,15); een daling ten opzichte van de gehanteerde dagkoers
($ 1 =€ 0,76) van bijna 34%. De invloed van de kale stukprijs en de dollar-
koers op het verwervingsbesluit kunnen pas worden overzien nadat de
kwantitatieve behoefte van Nederland en, op basis hiervan, het taak-
stellende budget voor de verwerving is vastgesteld. Het verwervings-
besluit, inclusief de bepaling van de kwantitatieve behoefte, is thans in
voorbereiding. Er is op basis van de kennis van nu geen reden om, voor-
uitlopend op dit besluit, het rekenvoorbeeld van 85 toestellen te wijzigen.
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Vervangingsperiode. Als gevolg van de programmawijzigingen zal de
levering van JSF's aan Nederland naar verwachting vanaf 2011 mogelijk
zijn. Bij de berekening van de «business case» in 2002 is reeds voorzich-
tigheidshalve uitgegaan van een vervanging vanaf 2012. De nadere bepa-
ling van de gewenste vervangingsperiode maakt deel uit van de
verwervingsvoorbereiding en is thans onderwerp van studie. Na afron-
ding van deze studie en besluitvorming hierover kan een uitspraak
worden gedaan over de gewenste vervangingsperiode. Afhankelijk
hiervan zal worden bezien of aanpassing van de vervangingsperiode in de
berekening van de «business case» noodzakelijk is. Vooralsnog hoeft de
vervangingsperiode echter niet te worden aangepast naar aanleiding van
de recente ontwikkelingen in het JSF programma.

Kans op vrijstelling ontwikkelingskosten voor «plankkopers». In
de basisberekening van 2002 is als uitgangspunt gehanteerd dat landen
die de JSF «van de plank» kopen, een kans van 50% hebben om een vrij-
stelling te krijgen voor de betaling van ontwikkelingskosten op de stuks-
prijs. Er zijn thans geen ontwikkelingen te melden die het noodzakelijk
zouden maken om dit uitgangspunt te wijzigen.

Conclusie. Resumerend leveren de recente ontwikkelingen — naar de
huidige inzichten en onder de gegeven aannames — per saldo een negatief
effect op van € 38 miljoen (netto contant) op het door de Nederlandse
industrie te dekken tekort. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen van
de parameters en de gevolgen voor de «business case» samengevat.

Parameter Kamerbrief van Huidige waarde
8-4-2002

Dollarkoers voor de SDD bijdrage 1,15 1,05 587*%
Dollarkoers voor de inkomsten van de overheid (in

€) 1,15 0,76
Dollarkoers voor de inkomsten van de industrie (in

€) 1,00 0,76
Nederlandse SDD bijdrage (M$ in lopende prijzen)* 800 800
CDP kosten (M$ prijspeil 2001) 4008 4 200*
SDD kosten (M$ in lopende prijzen) 30 200 40 500
SDD kosten (M$ prijspeil 2001) 27 540 36 933
Totaal aantal te produceren JSF's 4500 4500
Totaal aantal JSF’s voor exportlanden 1390 1390
Aantal toestellen door Nederland te verwerven 85 85
Vervangingsperiode 2012-2025 2012-2025
Kans op vrijstelling ontwikkelingskosten voor

«plankkopers» 50% 50%

Toeslag organisatiekosten voor «plankkopers»

5%

5%

Het effect van de gewijzigde parameters op het tekort in de «business case In M€,

netto contant

Nederlandse SDD bijdrage

Vrijstelling ontwikkelingskosten
Royalty’s

Organisatiekosten

Berekende tekort in de «business case»
Bijdrage Nederlandse industrie
Voorlopige bijdrage EZ*

Saldo

Verschil in saldo

- 663
171
115
148

-229
191
42

- 608*
147
76
118

- 267
191
42*
-34
-38

* Deze getallen in de «business case» liggen vast; de overige parameters en uitkomsten kunnen

aan veranderingen onderhevig zijn.
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1 Lockheed Martin gaat uit van een aantal te
produceren vliegtuigen van 6000, waaronder
+ 500 LRIP. De Nederlandse «business case»

berust op 4500 toestellen.

5. Omzetprognoses voor de Nederlandse industrie

Met onze brief van 25 juni jongstleden hebben wij geconcludeerd dat er
op grond van het resultaat tot dan toe en de omzetprognoses van Lock-
heed Martin (brief van 20 mei 2004 die u 4 juni 2004 is toegezonden)
onvoldoende aanwijzingen waren om het volume van de omzet-
verwachtingen in de «business case» te herzien. Voorts stelden we vast
dat de productie als gevolg van de programmawijzigingen een jaar later
aanvangt, waardoor de omzetafdracht van de Nederlandse industrie aan
de Nederlandse overheid langer op zich laat wachten. De brief van Lock-
heed Martin van 20 mei liet nog een aantal vragen onbeantwoord. Deze
vragen hadden onder meer betrekking op de totale productieomzetver-
wachting en de concrete onderbouwing daarvan.

Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft op 22 juni 2004, vooraf-
gaand aan het algemeen overleg op 30 juni, de staatssecretaris van
Economische Zaken gesproken met de heer Burbage, Executive Vice
President and General Manager JSF Program Integration van Lockheed
Martin. De heer Burbage sprak toen zijn volste vertrouwen uit in het
realiteitsgehalte van de $ 8 miljard aan productieomzetverwachting voor
de Nederlandse industrie in het JSF-programma. Hij zegde toe na de
zomer met een nadere schriftelijke onderbouwing te zullen komen.

Op 8 september heeft de staatssecretaris van Economische Zaken Lock-
heed Martin bezocht. Zij stelde zich op de hoogte van de voortgang in het
programma en bracht het belang van de Nederlandse industriéle partici-
patie nogmaals nadrukkelijk over het voetlicht.

Op 29 september jongstleden heeft de staatssecretaris van Economische
Zaken een brief van Lockheed Martin ontvangen. Deze brief gaf echter niet
op alle gestelde vragen antwoord, waarna Lockheed Martin haar brief
heeft ingetrokken. Een hoge ambtelijke delegatie (Economische Zaken,
Defensie en Financién) bezocht vervolgens begin november Lockheed
Martin om de omzetverwachtingen voor de Nederlandse industrie in
detail te bespreken. In deze gesprekken heeft Lockheed Martin veel — en
vaak vertrouwelijke — informatie verstrekt die aan de behoefte aan infor-
matie van de Nederlandse delegatie tegemoet kwam.

In een gesprek op 19 november 2004 heeft de heer Burbage de staatsse-
cretaris van Economische Zaken nogmaals verzekerd dat Lockheed Martin
vertrouwen heeft in de omzetverwachtingen voor de Nederlandse indu-
strie. Dit is bevestigd in de brief van 6 december aan de staatssecretaris
van Economische Zaken. In deze brief heeft Lockheed Martin het in mei
jongstleden geschetste beeld van de omzetverwachtingen uitgewerkt.

¢ De door Lockheed Martin gegeven indicatie voor de omzetverwachting
van de Nederlandse industrie in ontwikkelingswerk en «Low Rate
Initial Production» (LRIP) bedraagt $ 800 miljoen.

e De mogelijkheden voor inschakeling in de productiefase zijn gebaseerd
op 5500 vliegtuigen® (6000 vliegtuigen min + 500 vliegtuigen uit de
LRIP). Lockheed Martin deelt deze mogelijkheden in drie categorieén
in.

¢ De eerste categorie betreft mogelijke productiecontracten, voort-
vloeiend uit contracten die Nederlandse bedrijven reeds in de
SDD-fase hebben verworven. Op basis van deze SDD-contracten
maken deze bedrijven goede kans op de productiecontracten. De
waarde hiervan wordt door Lockheed Martin geschat op $ 2,3 miljard.
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e De tweede categorie betreft productiecontracten die ook voortvloeien
uit de SDD-fase, maar waarvoor tot nu toe nog geen SDD-contract is
verworven. Over deze SDD-contracten is Lockheed Martin nu in onder-
handeling met Nederlandse en buitenlandse bedrijven of zijn er
offertegesprekken gaande. Lockheed Martin schat dat Nederlandse
bedrijven in deze categorie voorshands een potentiéle productieomzet
van $ 4,9 miljard zouden kunnen halen.

e De derde categorie betreft contracten die nu nog niet in de detail-
planning van het programma zijn opgenomen. De waarde van deze
mogelijkheden bedraagt volgens Lockheed Martin tussen $ 2 miljard
en $ 4 miljard.

Zowel voor de tweede als de derde categorie geldt dat aan de Neder-
landse delegatie op vertrouwelijke basis inzicht is verschaft in de laatste
stand van de mogelijke werkpakketten. Voortschrijdend inzicht, de voort-
gang in het programma en de wijzigingen in het ontwerp waren voor
Lockheed Martin aanleiding ons op nadrukkelijk verzoek nu een gedetail-
leerd beeld te schetsen van de totale productieverwachting en de daarin
opgenomen werkpakketten. Voor alle categorieén geldt voorts dat de
Nederlandse industrie volgens het principe van «best value» moet blijven
werken om in aanmerking te komen voor contracten.

Appreciatie van de door Lockheed Martin geindiceerde
omzetverwachting voor de Nederlandse industrie. Wij hebben de
door Lockheed Martin geindiceerde omzetverwachting geanalyseerd.
Vervolgens is deze omzetverwachting voorgelegd aan de Nederlandse
industrie om te beoordelen of zij de door Lockheed Martin geschetste
mogelijkheden en de daaraan gekoppelde omzetverwachtingen realistisch
acht. Beide analyses (overheid en industrie) leiden tot de verwachting dat
de door Lockheed Martin in februari 2002 geschetste
productieomzetverwachting van $ 8 miljard haalbaar is. Er is dus thans
geen reden om de productieomzetverwachting te veranderen. De
omzetprognose van Lockheed Martin is uiteraard geen garantie dat deze
omzetten metterdaad zullen worden gerealiseerd. Dit zal zowel van de
industrie als van de overheid in de komende tijd aanzienlijke
inspanningen blijven vergen. De industrie zal in ieder geval competitieve
aanbiedingen moeten (blijven) doen. Wij zullen de ontwikkeling van de
totale omzetverwachting en van de individuele werkpakketten nauwgezet
blijven volgen.

6. Effect op het afdrachtpercentage

In 2002 (brief 8 april 2002) bedroeg het tekort in de «business case» € 229
miljoen. De bijdrage van de Nederlandse industrie berustte oorspronkelijk
op een bedrag van € 191 miljoen; het resterende deel van het toen bere-
kende tekort is afgedekt met een voorlopige bijdrage van het ministerie
van Economische Zaken. In 2008 wordt het «gat» in de «business case»
herberekend en zal het definitieve afdrachtpercentage voor de industrie
worden vastgesteld. Zoals al is geconcludeerd, vergroot de huidige dollar-
dagkoers van € 0,76 op dit moment het «gat» in de «business case» met
€ 91 miljoen. Rekening houdend met deze dollarkoers wordt het «gat» als
gevolg van de hogere ontwikkelingskosten en de hogere kale stuksprijs
weer € 53 miljoen kleiner. Per saldo wordt het tekort in de «case» dus
vergroot met € 38 miljoen van € 229 tot € 267 miljoen. Het door de
Nederlandse industrie te dichten tekort is dus als gevolg van de recente
ontwikkelingen € 76 miljoen (€ 267—€ 191 miljoen) groter geworden.
Voorts stellen wij nu vast dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn om het
volume van de omzetverwachting aan te passen. Door de verschuiving
van de «Full Rate Production» (FRP) van 2012 naar 2014 zal de omzet-
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afdracht echter wel later beginnen, waardoor de omzet in netto contante
waarde afneemt met € 7 miljoen. Met deze ontwikkelingen is het afdracht-
percentage op dit moment berekend op 6,74%.

De industrie is expliciet op deze effecten gewezen om geen misverstanden
te laten bestaan over de risico’s van dit traject voor het bedrijfsleven,
vooral als het gaat om de ontwikkeling van de dollarkoers. De Neder-
landse industrie heeft te kennen gegeven zich bewust te zijn van de
risico’s van de dollarkoers (dus ook een lage) voor het afdrachtpercentage.
Het NIFARP gaat ervan uit dat naast de invloed van de dollarkoers er ook
andere factoren van belang zijn, die in 2008 op basis van de dan bekende
feiten en prognoses worden vastgesteld. Het NIFARP heeft de staatssecre-
taris van Economische Zaken medegedeeld dat zij er vertrouwen in heeft
het JSF project en de «business case» met succes te kunnen voltooien.

Conclusie. Op basis van de thans beschikbare informatie, dat wil zeggen
de dagkoers voor de Amerikaanse dollar, de recente ontwikkelingen in het
JSF-programma en de momentopname van de omzetprognoses, conclu-
deren wij dat een tussentijdse berekening van de business case leidt tot
een toename van het eerder berekende «tekort» met (€ 267—€ 229=) € 38
miljoen en tot een toename van het afdrachtpercentage voor de Neder-
landse industrie van (6,74-3,5=) 3,24 procentpunt. De toename van het
tekort en van het afdrachtpercentage wordt niet veroorzaakt door de wijzi-
gingen in het JSF-programma (deze wijzigingen hebben zelfs een verla-
gend effect van € 53 miljoen netto contact), maar door de fors gedaalde
dollarkoers. Of de thans beschikbare informatie ook een goed beeld geeft
van de omstandigheden in 2008 kan niet worden voorspeld. Diverse para-
meters kunnen tot die tijd nog significant veranderen. In het volgende
hoofdstuk wordt aan de hand van een gevoeligheidsanalyse van de
belangrijkste variabelen een beeld gegeven van de richting waarin het
tekort en het afdrachtpercentage zich de komende jaren zouden kunnen
bewegen.

7. Gevoeligheidsanalyse

De uitgangspunten in de «business case» zijn zowel voor de overheid als
voor de industrie nog met allerlei onzekerheden omgeven. Met de brief
van 8 april 2002, aangevuld met de brief van 9 april 2002, is voor de
onderkende «downward» en «upward» onzekerheden een gevoeligheids-
analyse uitgevoerd, waarbij de effecten op het afdrachtpercentage van
deze onzekerheden zijn gepresenteerd. In deze brief geven wij de resul-
taten van een gevoeligheidsanalyse voor drie parameters, te weten de
dollarkoers, de omzetverwachting voor de Nederlandse industrie en het
aantal te produceren vliegtuigen.

Hogere en lagere dollarkoers. In de basisberekening wordt uitgegaan
van de huidige dagkoers van $ 1 =€ 0,76 in plaats van de in 2002 gehan-
teerde koers van $ 1 = € 1,15. In de brief van 25 juni jongstleden zijn we
uitgegaan van de toen voorgeschreven plandollarkoers van $ 1 =€ 1. De
recente ontwikkelingen in het programma hebben bij deze koerspariteit
een positief effect van 0,49 procentpunt op het in 2002 vastgestelde
afdrachtpercentage van 3,5%. Daarom concludeerden we in juni jl. zeer
behoudend dat de ontwikkelingen in het JSF-programma naar verwach-
ting geen verhogend effect zouden hebben op het afdrachtpercentage.

In de miljoenennota figureert thans een dollarkoers van € 1 =$ 1,20 ofwel
$ 1 =€ 0,83. Tot 2008 kan de dollarkoers nog door allerlei omstandig-
heden wijzigen. Om de gevoeligheid van de «case» voor zowel de
«upward» als «downward» onzekerheden van de dollarkoers in beeld te
brengen, is in aanvulling op de in 2002 uitgevoerde gevoeligheidsanalyse
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de «business case» ook doorgerekend met een dollarkoers van € 0,7 en
€ 0,6 («downward» onzekerheid), alsmede een dollarkoers van € 0,83,
€ 0,9 en € 1,0 (cupward» onzekerheid). De resultaten zijn opgenomen in
de onderstaande tabel.

Dollarkoers in € Tekort in de «case» Verandering t.o.v. het afdracht-
In M€ percentage van 6,74% (percentage
Netto contant op basis van de huidige dagkoers

van de dollar)

1,0 - 159 -3,73
0,9 -204 -2,43
0,83 - 235 -1,34
0,76 - 267 -
0,7 -294 +1,31
0,6 -339 +4,11

Hogere en lagere omzetverwachting voor de Nederlandse indu-
strie. Een onzekere factor bij de verwerving van (ontwikkelings-)
contracten voor de Nederlandse industrie zou de strenge Amerikaanse
exportregelgeving kunnen zijn. Door deze regelgeving zouden de Neder-
landse bedrijven wellicht minder contracten kunnen verwerven dan thans
wordt verwacht. De ontwikkelingscontracten maken geen deel uit van de
productiegerelateerde omzet waarover de industrie moet afdragen. Echter,
vanwege de met deze contracten verkregen kennis en ervaring vormen zij
wel de basis voor een goede kans op de verwerving van productiecon-
tracten. Mocht het aantal ontwikkelingscontracten tegenvallen, dan zou dit
er toe kunnen leiden dat de productieomzetverwachting moet worden
verlaagd. Een andere reden voor een verlaging van de productieomzetver-
wachting zou kunnen zijn dat de Nederlandse industrie minder competitief
blijkt te zijn dan thans wordt aangenomen. De Nederlandse concurrentie-
positie zou bijvoorbeeld kunnen worden verzwakt door een aanhoudend
lage dollarkoers. Tijdens recente besprekingen met Lockheed Martin is
echter ook aan de orde gekomen dat er sprake zou kunnen zijn van hogere
omzetverwachtingen omdat door de extra ontwerpinspanning voor de
JSF nieuwe mogelijkheden ontstaan voor de Nederlandse industrie en
omdat de Nederlandse industrie in de afgelopen twee jaren op een aantal
gebieden competitief is gebleken. Daarom is, in aanvulling op de in 2002
uitgevoerde gevoeligheidsanalyse, de «business case» doorgerekend voor
een kleinere en een grotere dan thans verwachte productieomzet van de
Nederlandse industrie bij een gelijkblijvend aantal van 4500 toestellen. In
de onderstaande tabel wordt het effect van deze onzekerheid op het
afdrachtpercentage weergegeven bij zowel een hogere als een lagere
productieomzetverwachting van respectievelijk € 1 miljard, € 2 miljard en
€ 3 miljard.

Stijging/Daling productieomzet- Verandering t.o.v. het afdrachtpercentage van
verwachtingin M$ t.o.v. $ 8 mrd 6,74 (percentage op basis van de huidige
dagkoers van de dollar)

+3 000 -1,54
+2 000 -1,11
+1 000 -0,62

o o
-1 000 +0,71
-2 000 + 1,63
-3 000 +2,76

In dit scenario is sprake van een stijging van het afdrachtpercentage bij
een dalende omzet en een daling van het afdrachtpercentage bij een stij-
gende omzet. Een daling van de productieomzet van 37,5% heeft een
effect op het afdrachtpercentage van plus 2,76 procentpunt, terwijl een
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even grote stijging van de productieomzet leidt tot een verlaging van het
afdrachtpercentage met 1,54 procentpunt.

Verlaging van de Amerikaanse behoefte. In de in 2002 uitgevoerde
gevoeligheidsanalyse werd het totaal aantal vliegtuigen voor de export
zowel als een «downward» als een «upward» onzekerheid onderkend. Als
aanvulling hierop is nu de «business case» doorgerekend indien sprake
zou zijn van een vermindering van het totaal aantal te produceren
vliegtuigen bij een gelijkblijvend aantal toestellen voor de export (1390
stuks). Zo’n scenario voltrekt zich als de behoefte van de Verenigde Staten
zou afnemen. Inmiddels zijn er berichten in de media verschenen over een
mogelijke verlaging van de Amerikaanse behoefte. In deze berichten
wordt gerefereerd aan voorstellen van de Amerikaanse krijgsmachtdelen
voor de Amerikaanse defensiebegroting 2006-2011. Op vragen van het
leden Karimi en Van Velzen (ingezonden op 20 en 23 december 2004, uw
kenmerken 2040505270 en 2040505500) is erop gewezen dat over de
planvoorstellen van de Amerikaanse luchtmacht nog niet het laatste
woord is gezegd. Het presidentiéle begrotingsvoorstel dat begin februari
2005 aan het Congres wordt aangeboden is de eerste formele stap in het
politieke proces dat in september 2005 moet resulteren in de vaststelling
van de Amerikaanse (defensie) begroting 2006 en de lijn voor de
meerjarenplanning tot en met 2011.

Er is thans geen reden om het totaal aantal te produceren vliegtuigen te
veranderen. Een mogelijke aanpassing van de Amerikaanse behoefte blijft
echter voor de komende jaren wel een onzekerheid voor de «business
case». In de onderstaande tabel zijn de effecten op het afdrachtpercentage
voor deze onzekerheid gepresenteerd, waarbij het totale aantal te produ-
ceren vliegtuigen wordt verminderd met respectievelijk 250, 500, 750,
1000 en 1500 toestellen bij een gelijkblijvend aantal toestellen voor de
export.

Totaal aantal te Verandering t.o.v. het
produceren afdrachtpercentage
vliegtuigen van 6,74 (percentage
(waarvan 1390 Tekort in de «case» Omzetvermindering op basis van de
vliegtuigen voor in M€ voor NL industrie huidige dagkoers van
export) Netto contant In M€ de dollar)
4500 267 - -
4250 253 411 -0,02
4000 239 822 -0,02
3750 222 1233 -0,12
3500 203 1645 -0,29
3000 155 2 467 -1,10

Bij een kleiner aantal te produceren vliegtuigen moeten de ontwikkelings-
kosten worden terugverdiend over een kleiner aantal vliegtuigen. Voor
«plankkopers» wordt het vliegtuig hierdoor duurder vanwege een hoger
ontwikkelingskostendeel in de stuksprijs. Nederland is als partner in de
SDD-fase echter vrijgesteld van de betaling van ontwikkelingskosten,
waardoor het ontwikkelingskostenvoordeel toeneemt. Dit verklaart
waarom het tekort in de «case» bij een kleiner aantal te produceren vlieg-
tuigen kleiner wordt. Dit heeft een verlagend effect op het afdracht-
percentage. Daar staat tegenover dat een vermindering van het totaal
aantal te produceren vliegtuigen ook een vermindering van de omzet van
de Nederlandse industrie betekent, wat een verhogend effect heeft op het
afdrachtpercentage. Per saldo daalt het afdrachtpercentage licht met 0,02
procentpunt bij 4250 en 4000 vliegtuigen. Bij een lager aantal neemt het
afdrachtpercentage verder af. Uit de analyse blijkt dus dat een lagere
Amerikaanse behoefte maar een beperkte invioed heeft op het afdracht-
percentage.
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8. Conclusies

e Per saldo leveren de recente ontwikkelingen in het JSF-programma bij
een dollarkoers van $ 1 = € 0,76 naar de huidige inzichten en onder de
gegeven aannames een rekenkundig negatief effect op van € 38
miljoen (netto contant) op het door de Nederlandse industrie te dekken
tekort. De toename van het tekort wordt niet veroorzaakt door de wijzi-
gingen in het JSF-programma (deze wijzigingen hebben bij een dollar-
koers van $ 1 =€ 0,76 zelfs een verlagend effect van € 53 miljoen),
maar omdat de dollarkoers fors is gedaald.

e Lockheed Martin bevestigt in de brief van 6 december jongstleden dat
zij een productieomzetverwachting van $ 8 miljard voor de Neder-
landse industrie haalbaar acht.

e De omzetverwachting van Lockheed Martin is onderworpen aan een
nadere analyse. Deze analyse leidt tot de verwachting dat de door
Lockheed Martin in februari 2002 geschetste productieomzetverwach-
ting van $ 8 miljard haalbaar is. Er is dus thans geen reden om de
productieomzetverwachting te wijzigen. De omzetprognose van Lock-
heed Martin is uiteraard geen garantie dat deze omzetten metterdaad
zullen worden gerealiseerd. Dit zal zowel van de industrie als van de
overheid de nodige inspanningen blijven vergen.

e Op grond van de thans beschikbare informatie, dat wil zeggen de
dagkoers voor de Amerikaanse dollar, de recente ontwikkelingen in het
JSF-programma en de momentopname van de omzetprognoses,
concluderen wij dat een tussentijdse berekening van de «business
case» leidt tot een toename van het afdrachtpercentage voor de Neder-
landse industrie met 3,24 procentpunt tot 6,74. Deze tussentijdse
rekenexercitie heeft geen voorspellende waarde. In 2008 wordt het
definitieve afdrachtpercentage berekend. Diverse parameters kunnen
tot die tijd nog significant veranderen.

e De industrie is expliciet op deze effecten gewezen om geen misver-
standen te laten bestaan over de risico’s van dit traject voor het
bedrijfsleven, vooral als het gaat om de ontwikkeling van de dollar-
koers. De Nederlandse industrie heeft te kennen gegeven zich bewust
te zijn van de risico’s van de dollarkoers (dus ook een lage) voor het
afdrachtpercentage. Het NIFARP gaat ervan uit dat naast de invloed
van de dollarkoers er ook andere factoren van belang zijn, die in 2008
op basis van de dan bekende feiten en prognoses worden vastgesteld.
Het NIFARP heeft de staatssecretaris van Economische Zaken medege-
deeld dat zij er vertrouwen in heeft het JSF project en de «business
case» met succes te kunnen voltooien.

e Uit de gevoeligheidsanalyse concluderen we het volgende.

¢ Een daling respectievelijk verhoging van de dollarkoers ten opzichte
van een koers € 0,76 heeft een omgekeerd effect op het afdracht-
percentage. Er is sprake van een stijging van het afdrachtpercentage
van 1,31 procentpunt en 4,11 procentpunt bij een dollarkoers van
respectievelijk € 0,7 en € 0,6. Het afdrachtpercentage daalt met 1,34,
2,43 en 3,73 procentpunt bij een dollarkoers van respectievelijk € 0,83,
€09en€1,0.

e Een verlaging of een verhoging van de productieomzetverwachting

voor de Nederlandse industrie heeft bij een ongewijzigde totale
productie van 4500 toestellen een omgekeerd effect op het afdracht-
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percentage: 2,76 procentpunt hoger bij 37,5% daling en 1,54 procent-
punt lager bij 37,5% verhoging van de omzet.

e Bij een lagere Amerikaanse behoefte daalt het afdrachtpercentage licht
met 0,02 procentpunt bij 4250 en 4000 vliegtuigen. Bij een lager aantal
neemt het afdrachtpercentage verder af. Uit de analyse blijkt dat een
lagere Amerikaanse behoefte maar een beperkte invioed heeft op het
afdrachtpercentage.
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