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Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 16 mei 2011 

Ik ben verheugd u hierbij de evaluatie Programma Spoedaanpak Wegen 
aan te bieden1. Vandaag wil ik u informeren over de belangrijkste 
behaalde resultaten van de Spoedaanpak. Tevens maak ik van de 
gelegenheid gebruik om u de gebruikelijke Voortgangsrapportage over 
Tracéwetplichtige projecten aan te bieden1. 

1. Resultaten Spoedaanpak  

Vandaag, 16 mei 2011 zijn de laatste 3 schoppen in de grond gezet, 3 
lintjes geknipt en zijn 3 trajecten aangekondigd die nog in mei worden 
geopend. Het eindresultaat komt daarmee op 28 schoppen en 16 lintjes. 
De weggebruiker profiteert maximaal van de extra wegcapaciteit op deze 
16 trajecten. Hieronder vindt u een overzicht van de mijlpalen die op dit 
moment zijn gerealiseerd. Het totaaloverzicht is opgenomen in de bijlage. 

• Ontwerpbesluiten 30 
• Besluiten 28 
• Onherroepelijke besluiten 23 
• Aanbesteding gestart 30 
• Gegund 30 
• Schop in de grond 28 
• Officiële openstelling (lintjes) 16

 

De weggebruikers profiteren van de positieve effecten van de versnelde 
aanpak van de dertig fileknelpunten. De versnelde aanpak heeft er voor 
gezorgd dat de weggebruikers eind mei op 16 trajecten gebruik kunnen 
maken van extra gerealiseerde wegcapaciteit. De winst van de 
Spoedaanpak voor de weggebruiker zit in: 
• versnelling in oplevering: gemiddeld een jaar per project 
• vermindering in filedruk: 65% gedaald 
• economische besparing: ongeveer € 60 miljoen. 

 

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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Terugblik 

In oktober 2008 is gestart met het programma Spoedaanpak Wegen. 
30 hardnekkige fileknelpunten op de weg worden versneld aangepakt. 
Daarmee wordt de doorstroming verbeterd en de reistijd betrouwbaarder, 
door aanleg van extra rijstroken of spitsstroken. 
Het programma Spoedaanpak Wegen maakt gebruik van eenvoudigere en 
snellere besluitvormingsprocedures uit de Wet versnelling besluitvorming 
wegprojecten en de Crisis- en herstelwet. 

De Spoedaanpak had een uitdagend doel: bij 30 projecten gaat uiterlijk in 
mei 2011 de schop in de grond en 10 projecten worden uiterlijk in mei 
2011 voor het verkeer opengesteld. In de achterliggende 2½ jaar zijn wij er 
in geslaagd het uitdagende doel van het programma Spoedaanpak Wegen 
te realiseren. Met 28 schoppen in de grond hebben we de 30 weliswaar 
nog net niet gehaald, maar met 16 openstellingen ligt het resultaat voor 
de weggebruiker ruim boven de doelstelling. 

Met de Spoedaanpak Wegen is een totale investering gemoeid van € 2,6 
miljard. Het programma wordt nagenoeg binnen het beschikbare budget 
gerealiseerd. 

In bijlage 1 vindt u de gehele evaluatie van de Spoedaanpak Wegen. 

2. Voortgangsrapportage  

Op grond van de Tracéwet wordt u twee keer per jaar geïnformeerd over 
de voortgang van de Tracéwetplichtige projecten. Op dit moment zijn er in 
totaal 64 Tracéwetplichtige projecten. Van de 64 projecten lopen er 50 
volgens planning. Voor veertien projecten is een wijziging in de 
oplevering nodig. De reden hiervoor is vooral gelegen in het aanbrengen 
van noodzakelijke verbeteringen om te voldoen aan de vereisten voor 
geluid. 

Sinds mijn aantreden heb ik voor 16 projecten een besluit genomen. 
Hieronder vallen enkele grote projecten, zoals het Tracébesluit A2 Passage 
Maastricht en het Tracébesluit A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere 
(SAA). Deze besluiten zullen de komende periode tot uitvoering komen en 
grote invloed hebben op de verbetering van de doorstroming en van de 
leefbaarheid van deze gebieden. 
Ook is o.a. het Tracébesluit A74 Venlo onherroepelijk geworden. Dat is van 
groot belang voor de Floriade 2012. 

In de komende periode zal het aantal Tracéwetplichtige projecten 
afnemen. Toch heb ik nog een aantal belangrijke besluiten te nemen, zoals 
voor de ViA15 en A27/A1 Ring Utrecht. 

In bijlage 2 (de Voortgangsrapportage) vindt u een totaaloverzicht van de 
Spoedwetprojectena en Tracéwetprojecten. 

De minister van Infrastructuur en Milieu, 
M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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