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Den Haag, 1 april 2016 

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische 
Zaken, de zevenentwintigste voortgangsrapportage aan over het 
programma Ruimte voor de Rivier1. De rapportage bestrijkt de periode 
van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015. Samen met de voortgangs-
rapportages HWBP2 en Maaswerken geeft dit inzicht in de goede 
voortgang die we maken met hoogwater-beschermingsmaatregelen in het 
hele land. 

2015 was een oogstjaar voor het programma Ruimte voor de Rivier: een 
blauwe loper is letterlijk en figuurlijk uitgerold voor het vieren van diverse 
waterveiligheidsmijlpalen. Samen met alle betrokken overheden en 
initiatiefnemers is in de tweede helft van 2015 bij vijftien projecten de 
mijlpaal waterveiligheid bereikt, wat het totaal op 25 projecten brengt. Dit 
is één mijlpaal waterveiligheid extra ten opzichte van de verwachting in 
VGR26 (Kamerstuk 30 080, nr. 77). In 2016 volgt de mijlpaal watervei-
ligheid bij zes projecten en na 2016 volgen nog drie projecten. 
De gerealiseerde ruimtelijke kwaliteit van de opgeleverde projecten wordt 
positief beoordeeld, waarmee ook voldaan wordt aan het behalen van de 
dubbeldoelstelling van het programma. 

In de afgelopen maanden hebben diverse Ruimte voor de Rivier-
maatregelen ook daadwerkelijk succesvol gefunctioneerd. Zo kwam in de 
Noordwaard het water zo hoog dat de overstroombare kades inderdaad 
overstroomden en het gebied bijdroeg aan een hogere waterafvoer – 
zoals het bedoeld is door de ontpoldering van dit gebied. Bij Lent 
stroomde de nevengeul van de Waal voor het eerst mee als gevolg van 
hoogwater. Dit laat de beoogde werking van Ruimte voor de Rivier-
maatregelen zien. Een programma dat bijdraagt aan de waterveiligheid 
van Nederland, waar waterschappen, gemeenten, provincies en Rijkswa-
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terstaat continu aan werken – nu en in de toekomst. Want werken aan 
waterveiligheid is in Nederland nooit klaar. 

Ontwikkelingen na de verslagperiode 

Na de verslagperiode is de scope vastgesteld van Kadeverlaging 
Scherpekamp (alternatief voor particulier initiatief uiterwaardvergraving 
Huissensche Waarden) en de Kribverlaging op het Pannerdensch Kanaal 
(alternatief voor NURG-project Oevergeul Bovenrijn). 

Op 11 februari 2016 is het middeleeuwse Koggeschip bij Kampen gelicht, 
wat gebeurde onder grote belangstelling van pers en publiek. Het unieke 
scheepswrak is naar Batavialand in Lelystad gebracht ter conservering. Na 
het lichten van de Kogge kon de geul in de IJssel op diepte worden 
gebracht. 

Hoewel het formeel niet tot de scope van de PKB behoort, wil ik u melden 
dat ik akkoord ben gegaan om de voorbereiding te starten om fase 2 van 
IJsseldelta (Bypass Kampen) versneld uit te voeren in de periode tot en 
met 2022. Hiermee wordt eerder invulling gegeven aan de deltabeslissing 
om extra waterstandsdaling te realiseren en worden tijdelijke investe-
ringskosten in fase 1 vermeden. Door het niet aanleggen van de tijdelijke 
voorzieningen in fase 1 en het versnellen van fase 2 wordt (meer dan) de 
volledige PKB-waterstandsdaling per 31 december 2022 bereikt. De 
bijdrage aan waterveiligheid van de zomerbedverdieping (het andere deel 
van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta fase 1), die ongeveer de helft van de 
PKB waterstandsdaling levert, wordt binnen de bestaande planning 
gerealiseerd. 

Zoals aangekondigd in mijn brief aan de Kamer op 23 oktober 2012 
(Kamerstuk 31 710, nr. 27) wordt met een inhaalslag, die wordt gepleegd 
met het project Stroomlijn, de vegetatie in het rivierbed aangepakt. 
Hierdoor wordt het waterafvoerend vermogen van de grote rivieren 
hersteld. In combinatie met de projecten van Ruimte voor de Rivier en 
Maaswerken wordt er voor gezorgd dat de geldende hoogwaterveilig-
heidsdoelstelling daadwerkelijk wordt bereikt. Ik heb in 2015 een 
tussenevaluatie uitgevoerd om de effectiviteit van de aanpak te toetsen. 
Uit deze tussenevaluatie blijkt dat de doelstelling van Stroomlijn bij 
voortzetting van de uitvoering gehaald zal worden en het kader voor de 
uitvoering voldoet. 

In overleg met de ADR is, vooral vanuit efficiency overwegingen, besloten 
om voor de Grote Projecten Ruimte voor de Rivier en het Tweede 
Hoogwaterbeschermings-programma die nog werkten met een zogeheten 
gebroken boekjaar, over te gaan tot harmonisatie van de jaarcontrole/
verantwoording. Dat betekent dat bij VGR27 een extra accountantscon-
trole heeft plaatsgevonden over de tweede helft van 2015. De volgende 
accountantscontrole vindt plaats bij VGR29, en loopt dan parallel aan het 
kalenderjaar 2016. 

Het gevolg van deze harmonisatie is dat de door de ADR in de eerste helft 
van 2015 geconstateerde onrechtmatigheden, die gemeld zijn bij VGR 26 
(Kamerstuk 30 080, nr. 77) en de bijbehorende accountantsrapportage, 
opnieuw meetellen in de lopende accountantscontrole. Voor het 
aanpakken van de oorzaken van de bij VGR 26 geconstateerde onrechtma-
tigheden is in deze verslagperiode een verbeterplan in uitvoering 
genomen. Deze verbeteractiviteiten resulteren daardoor nog niet in een 
verbeterd controleresultaat. Het oordeel van de ADR bij VGR 27 leidt 
hierdoor waarschijnlijk tot een afkeurende controleverklaring. 
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Ik constateer dat de jaren 2015 en 2016 wezenlijke oogstjaren zijn voor het 
programma Ruimte voor de Rivier en dat bovendien in praktijk ook 
gaandeweg wordt aangetoond dat de maatregelen werken. Van een 
succesvolle aanpak, die ook belangrijk is voor toekomstige projecten en 
programma’s, is in mijn optiek sprake. Ik kijk uit naar de volgende 
opleveringen waarmee we het rivierengebied blijvend veiliger en mooier 
maken. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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