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De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd 
aan de minister van Defensie over de brief van 20 mei 2010 inzake de 
voortgang van het project Vervanging brugleggende tank (Kamerstuk 
32 123 X, nr. 127). 
De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 9 augustus 2010. 
Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. 

De fungerend voorzitter van de commissie,
Van Miltenburg 

Adjunct-griffier van de commissie,
Bontje 
 

 

1 Samenstelling:
Leden: Bommel, H. van (SP), Staaij, C.G. van 
der (SGP), Ormel, H.J. (CDA), Ferrier, K.G. 
(CDA), Eijsink, A.M.C. (PvdA), Miltenburg, A. 
van (VVD), Fng voorzitter, Dam, M.H.P. van 
(PvdA), Schippers, E.I. (VVD), Jacobi, L. 
(PvdA), Brinkman, H. (PVV), Voordewind, J.S. 
(CU), Broeke, J.H. ten (VVD), Dijk, J.J. van 
(SP), Thieme, M.L. (PvdD), Peters, M. (GL), 
Berndsen, M.A. (D66), Monasch, J.S. (PvdA), 
Bosman, A. (VVD), El Fassed, A. (GL), 
Hernandez, M.M. (PVV), Lucassen, E. (PVV), 
Bruins Slot, H.G.J. (CDA) en Hachchi, W. (D66)
Plv. leden: Raak, A.A.G.M. van (SP), Dijkgraaf, 
E. (SGP), Uitslag, A.S. (CDA), Blanksma-van 
den Heuvel, P.J.M.G. (CDA), Wolbert, A.G. 
(PvdA), Beek, W.I.I. van (VVD), Smeets, P.E. 
(PvdA), Nicolaï, A (VVD), Samsom, D.M. 
(PvdA), Helder, L.M.J.S. (PVV), Wiegman-van 
Meppelen Scheppink, E.E. (CU), Teeven, F. 
(VVD), Irrgang, E. (SP), Ouwehand, E. (PvdD), 
Braakhuis, B.A.M. (GL), Vacature, (D66), Arib, 
K. (PvdA), Blok, S.A. (VVD), Halsema, F. (GL), 
Kortenoeven, W.R.F. (PVV), Bontes, L. (PVV), 
Çörüz, C. (CDA) en Vacature, (D66).
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1 
Op welke wijze wordt de Nederlandse industrie betrokken bij het project 
Vervanging brugleggende tank? 

Ten behoeve van de Nederlandse industrie worden afspraken gemaakt 
over compensatieopdrachten. Voor het ontwikkelingstraject heeft het 
Ministerie van Economische Zaken met de firma Krauss-Maffei Wegmann 
(KMW) een compensatieovereenkomst gesloten. Voor de resterende delen 
van het project moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. 

2 
Welke compensatieverplichtingen heeft Krauss-Maffei Wegmann (KMW) 
nog in Nederland in algemene zin? 

KMW heeft nog verplichtingen in verband met de programma’s Verbe-
tering Vuurmond Leopard 2, Pantserhouwitser 2000 en het Groot 
Pantserwielvoertuig Boxer. 

3 en 13 
Hoeveel extra kosten zijn er gemaakt door de vertraging in het project van 
het vervangen van de brugleggende tank? 
Hoeveel hoger (in euro’s) worden de kosten van het project Vervanging 
brugleggende tank vanwege het feit dat de leverancier niet in staat was 
binnen de tijd en binnen de financiële randvoorwaarden en PSB2 te 
kunnen leveren die voldoet aan de producteisen? 

De vertraging van het project heeft niet geleid tot extra kosten. 

4 
Hoe vaak zijn de huidige brugleggende tanks vanaf het moment van 
ingebruikneming door het Commando Landstrijdkrachten daadwerkelijk 
ingezet in het kader van militaire oefeningen en militaire missies? Welke 
militaire missies betrof dit? 

Bij grotere oefeningen gericht op het manoeuvreoptreden worden de 
brugleggende tanks ingedeeld bij manoeuvre-eenheden en samen 
ingezet. 
De brugleggende tanks zijn ingezet tijdens de vredesoperaties in Bosnië 
en Kosovo. In 2006 is de bruglegger ingezet bij de ontruiming van Fort 
Pannerden. 

5, 6 en 11 
Vallen de kosten voor het project Vervanging brugleggende tank hoger uit 
ten gevolge van de eerste herijking en de splitsing van het project in twee 
deelprojecten in 2006? Zo ja, hoeveel hoger? Zo nee, waarom niet? 
Met welk bedrag worden de kosten voor het project verlaagd vanwege het 
feit dat het aantal brugleggende tanks dat zal worden aangeschaft is 
verlaagd van 14 nieuwe tanks naar 10 gebruikte tanks? 
Met welk bedrag zal het projectbudget naar beneden worden bijgesteld 
ten gevolge van de tweede herijking, toen de behoeftestelling werd 
aangepast en werd besloten tot de aanschaf van tien gebruikte 
Leopard-2A4 onderstellen van Duitsland? 

Nee. De eerste herijking en de splitsing van het project hebben niet geleid 
tot hogere projectkosten. Het oorspronkelijke budget, dat uitging van het 
prijsniveau 2006, was niet toereikend voor de verwerving van veertien 
PSB2-systemen maar wel voor de verwerving van tien PSB2-systemen en 
vier systemen Leguaanbrug op wielvoertuig. 
Het projectbudget zal evenmin worden aangepast naar aanleiding van de 
tweede herijking. Het huidige projectbudget komt overeen met het in 2006 
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vastgestelde budget en is sindsdien niet aangepast aan de prijsontwik-
keling. Beide deelprojecten, de Leopard-2 onderstellen met Leguaan en 
wielvoertuigen van het type MAN met Leguaan, kunnen met het 
oorspronkelijke budget worden uitgevoerd. 

7 
Eerder werd besloten de brugleggende tanks niet van de plank te kopen 
vanwege de eisen die in 1997 aan de behoeftestelling zijn gesteld. Kan 
worden gesteld dat deze eisen zijn aangepast gezien het feit dat er 
gebruikte toestellen uit Duitsland zullen worden aangeschaft? Zo ja, op 
welke wijze? Zo nee, waarom werd eerder gesteld dat van de plank kopen 
niet mogelijk is? 

Nee. Er is slechts één eis losgelaten en die betrof de optie afzonderlijke 
brugdelen te kunnen koppelen. De overige eisen zijn niet aangepast. De 
tanks die zijn gekocht van Duitsland zijn nog niet klaar voor gebruik als 
brugleggende tanks. Van de Leopard-2A4 gevechtstanks worden eerst de 
geschutskoepels verwijderd en de onderstellen geschikt gemaakt voor de 
integratie met de Leguaanbrug. Het onderstel en de Leguaanbrug vormen 
samen de nieuwe brugleggende tank. 

8 
Wat zijn de gevolgen van de vertraagde levering van de brugleggende 
tanks voor de Koninklijke Landmacht? Zijn er bijvoorbeeld oefeningen 
afgelast ten gevolge van de verminderde mobiliteit? 

Het vermogen snel tijdelijke bruggen te leggen voor zware voertuigen is 
verminderd. Daardoor kunnen enige trainingsdoelen niet worden gehaald. 
Er zijn geen oefeningen afgelast. 

9 
Welke projectrisico’s zijn er ten aanzien van het project «Vervanging 
brugleggende tank» met betrekking tot de kosten voor personeel, 
opleidingen, ontwikkeling en reservedelen? 

De nieuwe brugleggende tank is de vervanging van een bestaand 
systeem. Hogere personeelskosten zijn hierbij niet aan de orde. De 
opleidingen worden aangepast aan de nieuwe brugleggende tank. De 
kosten hiervan maken deel uit van het projectbudget. De ontwikkeling van 
de brugleggende tank verloopt volgens plan en nadert haar voltooiing. De 
kosten van reservedelen en speciale gereedschappen worden met behulp 
van een life cycle cost berekening en een logistieke systeemanalyse 
vastgesteld. 

10 
Wat zijn de gedane uitgaven aangaande het project Vervanging brugleg-
gende tank van 1997 tot op heden, gespecificeerd per jaar naar onder 
andere de kosten voor onderzoek, ontwikkeling en personeel? 

Ontwikkelingskosten 
PSB2 

€ 13 
miljoen 

1999–2004 

Correctief onderhoud 
Leguaanbrug € 0,3 

miljoen 
2008 

Modificatie 
Leguaanbrug € 3,1 

miljoen 
€ 1,3 
miljoen 

2009 

2010 
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Onderzoek wegenver-
keerswet en 
CE-markering 

€ 0,2 
miljoen 

2010 

Overname van de Duitse 
Leopard 2 A4 tanks 

€ 2,5 
miljoen 

2010

 

12 
Hoeveel hoger (in euro’s) zullen de kosten voor het project Vervanging 
brugleggende tank zijn ten gevolge van de beslissing in 2009 deze met 
een jaar te vertragen? 

De kosten zullen niet hoger worden als gevolg van deze vertraging. 

14 
Hebben de twee herijkingen van het project een grotere behoefte aan 
personeel en hogere kosten voor hun opleiding tot gevolg? 

Nee. 

15 
Wat is het actuele begrote bedrag aan ontwikkelingskosten en met welk 
bedrag werden deze kosten bijgesteld ten gevolgen van de herijking in 
2006, en de herijking in 2008? 

De ontwikkelingskosten zijn in 1999 voor Nederland vastgesteld op € 13 
miljoen. Dit bedrag is sindsdien niet gewijzigd. 

16 
Aan welk project wordt prioriteit gegeven boven het project Vervanging 
brugleggende tank met het besluit dit project met een jaar te vertragen? 
Waar wordt het gereserveerde geld aan uitgegeven? 

De vertraging van voorgenomen investeringsprojecten is een methode 
om de begroting sluitend te maken. Het gaat daarbij om een samenstel 
van maatregelen waarbij het niet mogelijk is de vertraging van een 
afzonderlijk project rechtstreeks te koppelen aan de voortgang van een 
ander project. 

17 
Zijn de vier systemen voor de Leguaanbrug op een wielvoertuig inmiddels 
volgens schema gemodificeerd en bij de eenheden ingevoerd? Zo nee, 
waarom niet en wanneer zal dit gebeuren? 

De vier systemen zijn gemodificeerd en worden nu ingevoerd. 

18 
Heeft de aanpassing in de behoeftestelling gevolgen voor de kwaliteit van 
de brugleggende tanks? Zo nee, waarop baseert u dat? 

Nee. De eis om afzonderlijke brugdelen te kunnen koppelen is losgelaten. 
De gewenste flexibiliteit in bruglengte wordt nu op een andere wijze 
bereikt. 

19 
Hebben de Leguaanbruggen, die van Noorwegen zijn overgenomen, 
bepaalde operationele beperkingen ten opzichte van de brugleggende 
tank PSB2, mede in het licht van de plaatsing van een Leguaan op een 
Leopard 2A4 onderstel? Zo ja, welke? 
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De vier brugleggende systemen die van Noorwegen zijn overgenomen 
bestaan uit een wielvoertuig met daarop een brug. 

Personeel in de cabine van een wielvoertuig of een vrachtauto geniet 
minder bescherming dan personeel in het onderstel van een Leopard. 
Tevens zijn voor een wielvoertuig minder terreinen begaanbaar dan voor 
een Leopard-onderstel. Ook is de inzet van het brugleggende systeem op 
een wielvoertuig arbeidsintensiever dan bij de brugleggende tank. Nog 
een verschil tussen de twee brugleggende systemen is dat de Noorse 
systemen bruggen van één lengte kunnen leggen. Dat kunnen zij in twee 
varianten, te weten een van 60 ton en een van 70 ton. De brugleggende 
tank kan wel verschillende lengtes aan. Defensie zal dus beschikken over 
twee brugleggende systemen met uiteenlopende kenmerken. De 
combinatie van capaciteiten vergroot de operationele toepassingsmoge-
lijkheden. 

20 
Is de mogelijkheid aanwezig dat het project Vervanging brugleggende 
tank nog meer vertraging oploopt als gevolg van een herschikking van de 
prioriteiten bij de investeringen van Defensie? 

Ja.
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