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Nr. 90  BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE  

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 23 maart 2011 

Hierbij informeer ik u over de voortgang van het project Tactical Indoor 
Simulation (TACTIS). Het project TACTIS zorgt voor een belangrijke 
kwaliteitsverbetering van de opleidingen en trainingen van de gemechani-
seerde eenheden van het Commando landstrijdkrachten. 

Met de brieven van 22 december 2009 en 19 februari 2010 (Kamerstukken 
32 123 X, nrs. 90 en 100) is de Kamer geïnformeerd over de vertraging van 
de oplevering van 2009 naar midden 2010. In het Materieelprojectenover-
zicht van september 2010 is gemeld dat het systeem naar verwachting 
eind 2010 opgeleverd zou worden. De belangrijkste reden voor de 
vertraging was de onvoldoende stabiliteit van het systeem. 

Tijdens de opleveringstest in november 2010 is gebleken dat het systeem 
stabiel is en dat de problemen op dit gebied zijn opgelost. Verder kwam 
naar voren dat een aantal functionaliteiten nog niet geheel voldeed aan de 
gestelde eisen. Met de leverancier zijn inmiddels afspraken gemaakt over 
de te nemen maatregelen en de voorwaarden die daarvoor gelden. 

Het systeem is inmiddels voldoende ontwikkeld. Defensie zal het systeem 
binnen enkele weken accepteren en operationeel in gebruik nemen. De 
resterende werkzaamheden zullen naar verwachting in het vierde kwartaal 
van 2011 worden voltooid. Zodra deze werkzaamheden zijn voltooid, zal 
Defensie de laatste betaling doen. Het projectbudget blijft ongewijzigd. 

De minister van Defensie,
J. S. J. Hillen
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