
  

Projectplan Pilot gegevens na 

inbeslagneming  
ketenbreed 

 

Versie 1.0 
 

 

 

 

 
 

Datum  18 juni 2021 

Status  Definitief  





Projectplan 29 juni 2021  

   Pagina 3 van 24 

 

Colofon 
Afzendgegevens  Programmateam J&V: VIS (voorbereiding implementatie 

Wetboek van Strafvordering). 

 

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH  Den Haag 

www.rijksoverheid.nl/jenv 

 

Projectnaam  Project Pilot gegevens na in beslagneming  

 

   

 

Auteurs  Werkgroep Pilot gegevens na in beslagneming 
 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/jenv




Projectplan 29 juni 2021  

   Pagina 5 van 24 

 

Inhoud 

Inleiding 7 
1.1 Versie geschiedenis 7 
1.2 Goedkeuring 7 

2 Inleiding 8 
2.1 Doel van het document 8 
2.2 De Innovatiewet Strafvordering 8 

3 Projectkader 10 
3.1 Doelstelling pilot gegevens na inbeslagneming 10 
3.2 Scope en afbakening 10 
3.2.1 Wetsartikelen 10 
3.2.2 In scope 10 
3.2.3 Buiten scope 11 
3.3 Relaties met andere projecten 12 
3.4 Risico’s 12 

4 Organisatie 13 
4.1 Opdrachtgeverschap 13 
4.2 Landelijke projectorganisatie 13 
4.3 Rol WODC 14 

5 Aanpak 15 
5.1 De pilot op hoofdlijnen 15 
5.2 Fasering 16 
5.3 Voorbereidingsfase 16 
5.3.1 Voorbereiding IV 16 
5.3.2 Voorbereiding werk- en procesafspraken 17 
5.3.3 Opleiding 17 
5.4 Uitvoeringsfase 17 
5.5 Afrondingsfase 18 
5.6 WODC onderzoek 18 
Opzet evaluatie & keuze indicatoren 19 

6 Communicatie 22 

7 Financiën 23 
7.1 Begroting totaaloverzicht 23 
7.1 Toelichting op de kosten 24 

 

 

 

 





Projectplan 29 juni 2021  

   Pagina 7 van 24 

 

Inleiding 

1.1 Versie geschiedenis 

 

 

Versiedatum Veranderingen Markering/wijzigingen 

0.15 Wijzigingen zoals besproken doorgevoerd, 

AEF indicatoren ingevoegd, begroting 

ingevoegd 

 

   

   

 

 

1.2 Goedkeuring 

Dit document is geldig indien goedgekeurd en ondertekend door: 

 

Naam Functie  Datum Versie  

Stuurgroep   29-6-2021 1.0 

    

 

 

  



2 Inleiding 

2.1 Doel van het document  

 

In dit document wordt op hoofdlijnen uitgewerkt hoe de pilot met betrekking tot gegevens 

na inbeslagneming zal worden voorbereid en uitgevoerd, wat de doelstellingen zijn van de 

pilot en welke kosten ermee gemoeid zijn. 

 

Dit document is opgesteld door een keten brede werkgroep, bestaande uit medewerkers 

van de organisaties die deelnemen aan de pilot, te weten de politie, het Openbaar 

Ministerie (OM), de rechtspraak, de Koninklijke Marechaussee (KMar), en de bijzondere 

opsporingsdiensten (BOD-en). Ook Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) van 

het ministerie van J&V is hierbij betrokken. De werkgroep wordt voorgezeten door een lid 

van het programmateam J&V: voorbereiding implementatie Wetboek van Strafvordering 

(VIS). 

 

De basis voor dit document wordt gevormd door de zogenaamde Raad van State versie 

van de Innovatiewet Sv (de versie die voor advies is voorgelegd aan de Raad van State in 

juli 2020).  

 

2.2 De Innovatiewet Strafvordering 
 

Sinds 2014 worden in het kader van het programma modernisering Wetboek van 

Strafvordering de voorbereidingen getroffen voor een modernisering van het Wetboek van 

Strafvordering. Het bestaande wetboek is bijna honderd jaar oud en is toe aan een 

modernisering.  

 

Organisaties werkzaam in de strafrechtspraktijk – in het bijzonder de politie en de 

rechtspraak – hebben in hun advisering over de inhoud van het nieuwe Wetboek van 

Strafvordering aangegeven dat het nuttig zou zijn, om onderdelen van het nieuwe 

Wetboek van Strafvordering al voor inwerkingtreding van het wetboek in de praktijk te 

beproeven. Op deze wijze kan worden bezien of die onderdelen slagen in hun streven 

naar verbetering, of de ontworpen regeling aanpassing behoeft en wat de exacte 

uitvoeringsconsequenties zijn. Tevens kan worden beoordeeld of er flankerend beleid 

nodig is om de nieuwe regeling doeltreffend te doen zijn. De resultaten van deze proeven 

kunnen dan worden betrokken in de verdere voorbereiding van (de implementatie van) 

het nieuwe Wetboek van Strafvordering.  Om dit te realiseren is de Innovatiewet Sv 

opgesteld. 

 

De Innovatiewet Sv maakt mogelijk dat in een aantal pilots ervaring wordt opgedaan met 

enkele voor de strafrechtspraktijk relevante onderwerpen, die - met uitzondering van de 

uitbreiding van de bevoegdheden van de hovj - in het nieuwe Wetboek van Strafvordering 

zijn opgenomen. De pilot hovj heeft een meer verkennend karakter, in die zin dat door 

middel van het resultaat van de pilot kan worden bezien of een uitbreiding van 

bevoegdheden van de hovj wenselijk is.  

 

Op basis van de Innovatiewet Sv zullen de volgende pilots plaatsvinden: 

- Prejudiciële procedure bij de Hoge Raad (Eerste afdeling, artikelen 553 t/m 

555); 

- Vastleggen en kennisnemen van gegevens na inbeslagneming (Tweede 

afdeling, artikelen 556 t/m 558); 

- Opnamen van beeld, geluid of beeld en geluid als onderdeel van de 
verslaglegging (Derde afdeling, artikelen 559 t/m 569). Deze pilot valt 
uiteen in drie onderdelen: camerabeelden, opnamen van de terechtzitting 
en opnamen verdachtenverhoren door opsporingsambtenaren; 
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- Toekennen enkele extra bevoegdheden aan de hulpofficier van justitie 

(Vierde afdeling, artikel 570) en 

- Mediation na aanvang van het onderzoek op de terechtzitting (Vijfde 

afdeling, artikelen 571 t/m 574) 

 

De pilotprojecten hebben een looptijd van twee jaar en zullen naar 

verwachting starten in 2022. Het WODC is opdrachtgever van het 

evaluatieonderzoek, dat gedurende de looptijd van de pilots zal 

plaatsvinden.  

 

 
  



3 Projectkader 

3.1 Doelstelling pilot gegevens na inbeslagneming 
Doelstelling van de pilot gegevens na inbeslagneming is het beproeven van de in de 
Innovatiewet Sv voorgestelde opsporingsbevoegdheden (zie paragraaf 3.2). Bezien zal 

worden hoe op effectieve en werkbare wijze invulling gegeven kan worden aan die 
bevoegdheden en wat er in de praktijk nodig is aan aanpassingen in werkprocessen, 
voorzieningen en dergelijke. Daarnaast wordt onderzocht welke personele en financiële 
gevolgen de uitoefening van deze nieuwe bevoegdheden heeft. 

In aanvulling hierop zal de pilot ook gericht zijn op het beantwoorden van de volgende 

meer specifieke vagen:   

 

a. Is de wettelijke regeling/normering van deze bevoegdheden in de praktijk werkbaar en 

effectief?  

Dit geldt met name rondom: 

a. de in de Innovatiewet Sv bij deze bevoegdheden opgenomen termijnen;  

b. de afbakening van deze bevoegdheden ten opzichte van andere 

opsporingsbevoegdheden; 

c. het aantal aangevraagde verlengingen (en dus ook machtigingen van de rechter-

commissaris (R-C) althans een beoordeling van de aangevraagde verlenging); 

d. de wenselijkheid tot het opnemen van een getrapte bevoegdheid (OvJ en bij dringende 

noodzaak de HOVJ of anders de OA) in geval van de bevoegdheid in art. 558 (doorbreking 

versleuteling).   

 

b. Worden deze nieuwe bevoegdheden proportioneel toegepast?  

In de wet is vastgelegd onder welke omstandigheden de inzet van deze bevoegdheden, 

waarmee een inbreuk wordt gemaakt op de privacy van personen, in het belang van het 

onderzoek, gerechtvaardigd wordt geacht. Tevens is vastgelegd gedurende welke termijn 

de bevoegdheden mogen worden ingezet en welke functionarissen bevoegd zijn hierover 

te beslissen. Bij de toetsing hiervan heeft de RC een belangrijke rol. Met de pilot kan 

worden bezien of deze nieuwe bevoegdheden proportioneel worden toegepast en of de 

inzet daarvan met voldoende rechtswaarborgen is omgeven.  

 

c. Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering?  

Welke IV-aanpassingen zijn nodig, welke opleidingen zijn nodig en welke facilitaire 

randvoorwaarden moeten ingevuld worden voor een zo goed mogelijke uitoefening van de 

nieuwe bevoegdheden? 

 

3.2 Scope en afbakening 

3.2.1 Wetsartikelen  
De pilot gegevens na inbeslagneming heeft betrekking op de volgende drie 

bevoegdheden: 
 

 Artikel 556: na inbeslagneming kennisnemen van gegevens of gegevens 
vastleggen die ten tijde van de inbeslagneming nog niet waren opgeslagen op 

het geautomatiseerd werk; 
 Artikel 557: de netwerkzoeking (het onderzoek in een geautomatiseerd werk dat 

zich elders bevindt) na inbeslagneming; 
 Artikel 558: het tegen de wil van een gebruiker in doorbreken van de eventuele 

biometrische beveiliging van een inbeslaggenomen geautomatiseerd werk. 
 

3.2.2 In scope 

 

Met betrekking tot het doorbreken van de biometrische beveiliging heeft de Hoge Raad in 

zijn arrest van 9 februari 2021  uitgesproken over deze opsporingsmethode naar 

aanleiding van een vordering tot cassatie in het belang van de wet van A-G Bleichrodt van 
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13 oktober 2020 (ECLI:NL:PHR:2020:927). De rechtbank was in deze zaak van oordeel 

dat het samenstel van onder meer de artikelen 94, 95 en 96 Sv voldoende wettelijke 

grondslag biedt voor het zich toegang verschaffen tot het inbeslaggenomen voorwerp 

door dit tegen de wil van verdachte met gebruikmaking van diens vingerafdruk 

biometrisch te ontgrendelen. Dit oordeel van de rechtbank getuigt niet van een onjuiste 

rechtsopvatting, aldus de Hoge Raad. Daarmee vormt de bevoegdheid in artikel 558 voor 

wat betreft de vingerafdruk in ieder geval een codificatie van deze recente jurisprudentie 

en wordt zo een expliciete wettelijke grondslag geboden voor deze vorm van toegang 

verschaffen. 

 

In de Innovatiewet Sv is, in tegenstelling tot in het concept van het nieuwe wetboek, 

gekozen voor een beperkt aantal biometrische kenmerken, namelijk een vingerafdruk of 

een opname van de iris of het gezicht. De pilot zal ook bijdragen aan het inzicht of deze 

drie mogelijkheden volstaan, of dat met het oog op effectieve opsporing (dan) inmiddels 

op de markt beschikbaar gekomen andere varianten van biometrische ontsleuteling ook in 

de nieuwe algemene maatregel van bestuur onder het nieuwe wetboek moeten worden 

opgenomen. 

 

Politie en OM geven aan dat zij menen dat de redenering van de Hoge Raad in het arrest 

van 9 februari 2021 ten aanzien van vingerafdrukken ook geldt voor de irisscan en 

gezichtsherkenning. Daarmee is het reeds mogelijk om deze bevoegdheid uit te oefenen. 

Desalniettemin wordt er vanuit zowel politie als OM een voorkeur uitgesproken om artikel 

558 wel in de Innovatiewet Sv te behouden. Zij zien een meerwaarde in een wettelijke 

grondslag en het bijbehorende wettelijk kader.  

 

Er is wel aanleiding om in het kader van de evaluatie een onderscheid te maken tussen 

deze steunbevoegdheid uit artikel 558 en de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 556 

en 557. Het voorstel is dan ook om de steunbevoegdheid, bedoeld in artikel 558, iets 

minder diepgaand te evalueren.  

 

In het kader van de evaluatie zou kunnen worden gekeken naar hoe vaak de bevoegdheid 

wordt toegepast, of de betrokkenheid van de officier van justitie gewenst is en of het 

opgestelde handelingskader nog verbeterd kan worden. Voor nu ziet iedereen de 

meerwaarde van de betrokkenheid van de officier van justitie, ook omdat het 

handelingskader nog niet duidelijk is. De politie/KMar/BOD’n zijn van mening dat het 

arrest van de Hoge Raad echter ook ruimte biedt om de bevoegdheid te laten uitoefenen 

door opsporingsambtenaren zonder betrokkenheid van de officier van justitie. In de pilot 

zou bezien kunnen worden of een getrapte bevoegdheid ingeregeld zou moeten worden 

om tegemoet te kunnen komen aan de volgens de opsporingsdiensten geboden snelheid 

ter voorkoming van het wegmaken van bewijs. 

 

3.2.3 Buiten scope 

 

- Er zijn geen beperkingen met betrekking tot type zaken. De enige ‘beperking’ is  

dat alleen diegenen die de opleiding hebben gevolgd, gebruik mogen maken van deze 

bevoegdheden.  

- Het juridische vraagstuk met betrekking tot het soevereiniteitsbeginsel bij het uitvoeren 

van een netwerkzoeking waarbij niet bekend is waar het apparaat (dat doorzocht wordt) 

en/of de gegevens zich bevinden, valt buiten de scope van dit project. Wel zal inzicht 

worden gekregen in hoeverre dit vraagstuk invloed heeft op de uitvoering van de 

bevoegdheden. 

- Het vraagstuk rondom de dataopslagcapaciteit. Onderkend wordt dat de tendens van 

toename van de hoeveelheid inbeslaggenomen data door de nieuwe bevoegdheden in een 

versnelling gaat komen. Hiervoor zal voldoende dataopslagcapaciteit beschikbaar moeten 

zijn. Dit wordt in reguliere processen ondervangen.  

 

 



3.3 Relaties met andere projecten 

Vooralsnog geen relatie dan wel een directe afhankelijkheid van andere programma’s en 

projecten. 

 

3.4 Risico’s 

 

 Omschrijving risico Impact 

Groot, 

middel, 

klein 

Kans  

Groot, 

middel, 

klein 

Maatregel 

1 De Innovatiewet Sv treedt begin 2022 

niet in werking, waardoor de pilot dan 

niet van start kan gaan. 

Middel  Klein  Hierop kan moeilijk invloed 

worden uitgeoefend. 

Consequentie is dat de pilot later 

start.  

2 Nieuwe formulieren zijn niet tijdig 

beschikbaar in Summ It. 

 

middel 

 

groot  

Vanuit het project wordt dit door 

iedere organisatie gemonitord en 

zo nodig geëscaleerd. 

3 Niet tijdig beschikbaar zijn van 

instructies/opleiding 

Groot  Klein  De politieacademie is bezig met 

het ontwikkelen van een 

opleidingsmodule. Daarnaast 

wordt per organisatie bezien wat 

nodig is ten aanzien van 

instructies en een vraagbaak-

functie. 

4 De lijnorganisatie moet voldoende 

capaciteit ter beschikking stellen om de 

pilot uit te voeren. Het gaat hierbij om 

leden van de TDO ‘s van de politie, Team 

DIGI van de KMar, digitale rechercheurs 

etc.  

Groot Klein Tijdig projectcapaciteit 

aanvragen 

5 Tooling is niet tijdig beschikbaar 

 

Klein Middel Organisaties dragen zorg voor 

het tijdig indienen van de 

wijzigingen en de realisatie 
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4 Organisatie 

4.1 Opdrachtgeverschap 

Het Bestuurlijk ketenberaad uitgebreid (BKB+) is formeel opdrachtgever voor de pilot. 

Omdat het BKB+ slechts enkele malen per jaar bijeenkomt en op hoofdlijnen zal sturen is 

het Projectleidersoverleg (PLO) gemandateerd opdrachtgever. Alle betrokken organisaties 

zijn in het PLO vertegenwoordigd door middel van een afgevaardigde die in de eigen 

organisatie belast is met het de (voorbereiding van de implementatie van) het nieuwe 

Wetboek van Strafvordering.  

 

Het Projectleidersoverleg geeft invulling aan de rol van gemandateerd opdrachtgever door 

middel van een aparte stuurgroep voor de pilots waarin de PLO-leden van de meest 

betrokken organisaties (politie, OM, rechtspraak en Bijzondere Opsporingsdiensten BOD-

en) zijn vertegenwoordigd. Het programmateam VIS ondersteunt ook deze stuurgroep.  
 

Het BKB+ heeft een portefeuillehouder aangewezen voor de pilots, die het PLO met raad 

en daad zal bijstaan in zijn rol van gemandateerd opdrachtgever. 

 

4.2 Landelijke projectorganisatie 

Bij de pilot gegevens na inbeslagneming zijn politie, OM, rechtspraak, de bijzondere 

opsporingsdiensten (FIOD en ISZW-DO) en de KMar betrokken. De organisaties hebben 

een eigen (landelijke) projectorganisatie ingericht voor de voorbereiding en uitvoering van 

de pilot. 

Iedere organisatie draagt zelf zorg voor een eigen plan van aanpak, waarin minimaal de 

planning (waaronder mijlpalen), wijze van monitoring/ afstemming en communicatie-

aanpak staat beschreven. De landelijke projectleiders faciliteren in ondersteunende 

middelen en het creëren van randvoorwaarden en zijn eindverantwoordelijk voor het hele 

project.  

 

Periodiek wordt in een landelijke werkgroep afgestemd. De werkgroep bestaat uit 

landelijke projectleiders en inhoudsdeskundigen, onder voorzitterschap van de werkgroep 

J&V (VIS). De werkgroep bespreekt de voortgang van de (voorbereiding van de) pilot en 

draagt zorg voor gezamenlijke rapportage aan de gemandateerd opdrachtgever, het 

Projectleidersoverleg. Zo nodig zal bij afwijkingen op dit plan tussentijds aan de 

gemandateerd opdrachtgever worden gerapporteerd. 

 

 
  



4.3 Rol WODC 

 

Het WODC is opdrachtgever van het evaluatieonderzoek, dat gedurende de looptijd van 

de pilots zal plaatsvinden. 

 

Het WODC evalueert de pilot en schrijft de evaluatierapportage. De evaluatierapportage 

levert de inzichten als genoemd onder de algemene en specifieke doelstellingen. Op basis 

van deze inzichten kunnen betrokken organisaties een keuze maken over de 

wenselijkheid van voortzetting (eventueel op aangepaste wijze in praktische, 

beleidsmatige of wet- en of regelgevende zin).  

Daarnaast hebben onderzoekers van AEF in opdracht van het WODC onderzoek gedaan 

naar de benodigde indicatoren ten behoeve van de evaluatie, in overleg met de 

pilotwerkgroepen. Deze indicatoren zijn in dit plan van aanpak verwerkt.  
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5 Aanpak 

In dit hoofdstuk wordt de fasering, de resultaten en de planning beschreven die door de 

landelijke projectorganisatie is opgesteld. Dit is op hoofdlijnen beschreven en in de 

projectplannen van eigen organisaties zal een gedetailleerde uitwerking komen.  

 

5.1 De pilot op hoofdlijnen 

Gekozen is voor de vorm van een landelijke pilot. Door de pilot kan in de praktijk (op 

beperkte schaal) beproefd worden hoe de nieuwe bevoegdheden het best in de praktijk 

ingevuld kunnen worden. Dat betekent dat gedurende de looptijd aanpassingen kunnen 

worden gedaan, uiteraard binnen de kaders van de wet, als blijkt dat dit noodzakelijk is 

om de gewenste doelstellingen te kunnen behalen. De bevindingen van de betrokken 

organisaties maar ook de tussentijdse resultaten van het evaluatieonderzoek kunnen daar 

aanleiding voor geven. Dit betekent dat de nodige flexibiliteit van alle betrokkenen wordt 

gevraagd. 

 

De pilot heeft een looptijd van maximaal 2 jaar en zal naar verwachting starten in februari 

2022. Gedurende de looptijd van de pilot zal het WODC een evaluatieonderzoek doen.  

 

Politie: 
De pilot beperkt zich bij de politie voor wat betreft de eerste twee nieuwe bevoegdheden 

(artikelen 556 en 557) tot twee leden van de Teams Digitale Ondersteuning (TDO’ers) en 

drie digitaal rechercheurs per eenheid. 

 

BOD’n 

De FIOD heeft 14 Digi-teams verdeeld over heel Nederland, verschillend van grootte. Per 

Digi-team zullen, afhankelijk van de grootte een of maximaal twee medewerkers worden 

ingezet (in totaal maximaal 20 personen)  

De ISZW-DO heeft 5 Digi-teams verdeeld over heel Nederland. Per team zal er 1 

medewerkers worden ingezet.  

 

Kmar: 

De KMar heeft binnen de Brigade Recherche één Team Digi verdeeld over vier locaties. 

Per locatie zullen in principe twee leden worden ingezet voor deze pilot (v.w.b. de art. 

556 en 557), met een maximum van acht leden in totaal. 

 

NFI: 

Het NFI zal de resultaten uit de tooling in enkele onderzoeken binnen de pilot evalueren 

op technische en praktische eigenschappen zoals waarborgen rond de chain of evidence 

en geschiktheid voor onderzoek in meerdere forensische onderzoekssystemen. Hiervoor 

zal minstens tweemaal gegevens die zijn verkregen door toepassing van de 

bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 556 en 557, vanuit de pilot worden aangeboden 

bij het NFI. 

 

OM:  

Vanuit het OM zal er per parket een coördinerend officier van justitie aansluiten. Alle 

zaaksofficieren die te maken krijgen met de bevoegdheden van deze pilot kunnen terecht 

bij hun coördinerend officier van justitie per parket.  

 

Rechtspraak: 

De beslissingen op de vorderingen van het OM (wel of niet verlenen van de machtiging) 

worden genomen door alle RC’s in alle kabinetten. Er zullen een of meer cyber-RC’s 

worden aangewezen als vraagbaak. 



 

 

 

 

 

5.2 Fasering 

Ten behoeve van de pilot onderkennen we deze fases: 

 

Fase Periode 

Voorbereiding 2020 en 2021 

 Start uitvoering Q1 2022 

Afronding  Q3/Q4 2023 

Evaluatie Gedurende hele loop tijd 

pilot 

 

5.3 Voorbereidingsfase 

De voorbereidingsfase is in 2020 gestart en loopt door tot de start van de pilots en hier 

vinden de volgende onderwerpen/activiteiten plaats:  

 

Onderwerpen Toelichting  Planning 

Werkprocessen 

 

- Werk- en procesafspraken maken tussen de aan 

de pilot deelnemende organisaties 

- Beschrijving van het vernieuwde werkproces   

- Ontwikkeling/ aanpassing van formulieren (er is 

reeds een ‘Handreiking gedwongen 

ontgrendeling van een smartphone’ ontwikkeld) 

Gereed 

 

Q3 

Q3/Q4 of Q1 

2022 

IV/ICT* 

 

- In kaart brengen van voor de pilot benodigde 

IV/ICT voorzieningen  

- Aangepaste formulieren beschikbaar maken in 

systemen (van politie, OM en Rechtspraak)  

Gereed 

Q2 

 

Q3/Q4  

Opleiding - Ontwikkeling van opleiding 

- Werkinstructies/voorlichtingsmateriaal voor 

personeel 

- Opleiden van personeel 

- Instrueren van personeel 

Q3/Q4 

Q3/Q4 

 

Q4/Q1 2022 

Q1 2022 

Evaluatie 

 

- Voorbereiden van de evaluatie. Afstemming met  

WODC/AEF over (de nulmeting en) de opzet van 

de evaluatie van de pilots   

Q1/Q2  

Privacy  

 

- Op basis van uitgewerkte werkprocessen wordt 

noodzaak bezien van Data Protection Impact 

Assessment (DPIA)  

NB: persoonsgegevens verwerking is een 

onderdeel van de reguliere opsporing  

 

Q3/Q4 

5.3.1 Voorbereiding IV 

Op het gebied van de IV kent het project twee deelgebieden. Inclusief de globale 

activiteiten zijn deze de navolgende: 
 Formulieren in Summ-IT  

o Bepalen welke formulieren aangepast moeten worden 

o Bepalen hoe deze aanpassing eruit gaat zien 

o Bepalen wie, wanneer de aanpassingen doorvoert 

o Communiceren naar eindgebruikers 

 Benodigde additionele tooling. Hiervoor zullen de gebruikelijke processen  binnen de 

deelnemende diensten worden gevolgd.  

De formulieren in Summ-IT (die gebruikt worden door zowel de politie als de BOD’en) en 

BVH moeten aangepast worden op het juiste artikelnummer. De verwachting is dat dit 
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een negental formulieren betreft waarbij de benodigde inzet om deze aanpassingen door 

te voeren beperkt van omvang is. 

 

Voor het OM geldt dat er per artikel 2-4 formulieren moeten worden gewijzigd. Er worden 

standaard formulieren ontwikkeld (waarin mogelijk gebruik kan worden gemaakt van 

keuzevelden en eventuele aanvullende voorwaarden). Deze formulieren moeten in de 

Module Onderzoeken worden gehangen en vervolgens in het modellenboek worden 

bijgewerkt. Hierover is afstemming tussen het OM en het kabinet RC.  

 

Ook voor de Rechtspraak geldt dat er voor de nieuwe machtigingen (artikel 556, tweede 

lid, en artikel 557, tweede lid) twee nieuwe standaardformulieren moeten worden 

aangemaakt in ARC/GPS. Dit kan waarschijnlijk via de landelijke bouwstenencommissie 

RC worden uitgezet. Deze standaardformulieren zijn in lijn met de gestandaardiseerde 

vorderingen van het OM, waarbij de verwachting wel is dat de formulieren mogelijk 

uitgebreider zijn dan gebruikelijk vanwege keuzevelden en eventuele aanvullende 

voorwaarden. 

5.3.2 Voorbereiding werk- en procesafspraken 
Aangezien de pilot voor een groot deel bestaat uit een uitbreiding van bestaande 

opsporingsbevoegdheden (netwerkzoeking tijdens een doorzoeking en de inbeslagneming 

van en het onderzoek aan geautomatiseerde werken, zoals smartphones bestaan reeds) 

kan aansluiting worden gezocht bij bestaande werkprocessen.  

 

Deze werk- en procesafspraken worden in de voorbereidingsfase beschreven. In de 

pilotfase zullen deze afspraken zo nodig, afhankelijk van de bevindingen, aangepast 

worden. 

5.3.3 Opleiding 

Artikelen 556 en 557: In eerste instantie zullen 22 leden van de TDO’en,  8 van het Team 

DIGI van de brigade Recherche van de KMar en 25 van de BOD-en worden opgeleid. De 

opleiding bestaat uit medewerkers zowel juridisch als technisch toe te rusten met alle 

kennis en bekwaamheid die ze nodig hebben om het werk uit te voeren. Er zal een keten 

brede werkgroep worden opgericht die regelmatig bijeen zal komen om kennis, 

ervaringen, reacties en wetenswaardigheden uit te wisselen en een bijdrage zal leveren 

aan de nader op te zetten opleidingen. Later in de pilot zal dit worden uitgebreid naar 

digitaal rechercheurs binnen de platformen in de eenheden van de KMar en BOD’en. De 

behoeftestelling is reeds gedeeld met de Politie Academie.  

 

Voor de toepassing van artikel 558 wordt geen specifieke opleiding noodzakelijk geacht 

maar volstaat een werkinstructie.  

 

Voor de rechtspraak zal een schriftelijke instructie voor rechters-commissarissen en 

juridisch (administratief) medewerkers worden opgesteld die via de gebruikelijke kanalen 

landelijk zal worden verspreid. Ook kunnen deze bevoegdheden aan de orde komen bij de 

cursus voor beginnend rechters-commissarissen.  

 

Voor het OM is geen opleiding noodzakelijk en is communicatie over deze bevoegdheden 

voldoende. De coördinerende officieren per parket zullen goed geïnformeerd moeten zijn 

om vragen van collega’s te kunnen beantwoorden.  

5.4 Uitvoeringsfase 

De uitvoeringsfase is de gehele fase van begin tot eind van de pilot en gedurende de 2 

jaar van de pilot vinden de volgende onderwerpen/activiteiten plaats: 

 

Onderwerpen Toelichting  



Monitoring 

 

Bij te houden gegevens en indicatoren 

Opleiding & Intervisie Uitbreiding opleiding aan digitaal-rechercheurs 

Begeleiding Landelijke coördinatie op de pilots 

Gedurende deze uitvoeringsfase vindt ook de evaluatie van de pilot plaats. 
 

Werkwijze uitvoering 

Het voorstel is dat in de uitvoeringsfase zal worden gestart met twee TDO’ers per eenheid 

van de Nationale Politie en vergelijkbare functionarissen van KMar en BOD’en. Zij zullen, 

gezien hun specifieke kennis, nauw betrokken zijn bij de aanvragen tot de bevelen van 

het OM en de machtigingen van de R-C. Afhankelijk van de werkprocessen binnen de 

deelnemende organisaties kan dat bestaan uit adviseren, toetsen, eventueel afstemmen 

met juristen, opstellen en de aanvragen doorgeleiden aan het bevoegde OM. Ieder parket 

zal een coördinerend OvJ belasten met de coördinatie van de aanvragen.  

Vorderingen van de officier van justitie kunnen bij iedere rechter-commissaris binnen alle 

kabinetten R-C worden aangebracht. Deze vorderingen worden volgens de 

standaardprocedure afgehandeld binnen de kabinetten, dat wil zeggen: in beginsel 

schriftelijk (hoe groter het keuzemenu en de randvoorwaarden zijn, hoe noodzakelijker 

dat is) en alleen in spoedgevallen en bij dringende noodzaak mondeling (waarbij binnen 

drie dagen een schriftelijke bevestiging moet volgen). Machtigingen afgegeven door de 

rechter-commissaris zullen worden toegezonden aan het OM.  

 

Na toestemming van het OM zullen de betrokken TDO’ers en vergelijkbare functionarissen 

van de KMar en BOD’en de uitvoering van de bevelen verzorgen, en daadwerkelijk de 

handelingen die nodig zijn uitvoeren en de inbeslaggenomen data ter analyse en verdere 

verwerking ter beschikking stellen aan de betrokken opsporingsambtenaar teams en zo 

nodig het NFI. Tijdens dit proces zal een nader in te vullen evaluatieproces parallel lopen. 

Na verloop van tijd zullen zo nodig meerdere digitaal rechercheurs betrokken worden bij 

de uitvoering. Iedere deelnemende dienst zal er voor zorgdragen dat deze digitaal 

rechercheurs over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. 

 

5.5 Afrondingsfase 

Het laatste deel van de pilot zal bestaan uit een afrondende fase, waarin de hieronder 

beschreven activiteiten plaatsvinden. De start van deze fase zal nog per onderdeel 

worden bezien. 

 

Onderwerpen Toelichting  

Overdracht 

 

- Overdrachts-documentatie 

- Afsluitende bijeenkomst 

- Communicatie  

Communicatie - Delen resultaten en vervolg richting verschillende 

doelgroepen  

Werkprocessen - Maatregelen om de werkwijze van de pilot al dan niet 

voort te zetten  

Evaluatie 

 

- Eindrapport 

 

5.6 WODC onderzoek  

Gedurende de pilot zal in opdracht van het WODC een evaluatieproces lopen. De 

voorbereidingen voor dit evaluatieproces worden uitgevoerd door Andersson Elffers Felix 

(AEF). In Q1 en Q2 van 2021 heeft AEF samen met de pilotwerkgroep gewerkt aan het 

identificeren van indicatoren per pilot.  en het bepalen hoe deze gemeten zullen worden. 

Dit vormt  de basis voor de evaluatie van de pilots.  
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In onderstaande tabel staan de indicatoren voor de pilot Gegevens na inbeslagname 

opgesomd. De indicatoren met de blauwe achtergrond zijn daarbij noodzakelijk om het de 

pilot goed te kunnen evalueren. De overige indicatoren zijn “nice to have”. 

 

 

 

 Indicator Bron 

1 Efficiënter maken van het opsporingsonderzoek Verzoek van werkgroepleden 

2 Waardering van de rechtswaarborgen Memorie van Toelichting 

3 Effectiviteit & werkbaarheid van termijnen Memorie van Toelichting 

4 Afbakening van bevoegdheden t.o.v. andere 

bevoegdheden 

Memorie van Toelichting 

5 Waardering van de procedure Memorie van Toelichting 

6 Waardering van de rol van de RC Memorie van Toelichting 

7 Werklast SCOPAFIJTH, i.o. met werkgroep 

8 Kosten SCOPAFIJTH, i.o. met werkgroep 

 

Opzet evaluatie & keuze indicatoren 

We verwachten dat gedurende de pilotperiode van twee jaar de bevoegdheden op te 

grote schaal worden toegepast om voor alle zaken handmatige registraties bij te 

houden. Tegelijk is het niet mogelijk om alle gegevens via registraties in systemen 

bij te houden, omdat de systemen er niet op ingericht zijn. Daarom wordt  met 

steekproeven van zaken gewerkt  , waarin enkele basisgegevens handmatig worden 

bijgehouden. Dit wordt aangevuld met groepsgesprekken waarin pilotdeelnemers 

kwalitatief hun (waarde)oordeel over de verschillende indicatoren kunnen uitspreken. 

 

Een steekproef van zaken waarin de bevoegdheden worden toegepast wordt gevolgd. Het 

gaat om 5 zaken per maand, aselect, dus 60 zaken binnen de pilotperiode , waarvoor 

registraties handmatig worden bijgehouden (zie tabel ‘wie houdt wat bij’). Het is 

belangrijk om hierover werkafspraken te maken vóór begin van de pilot. 

 Per type pilotdeelnemer (OA, TDO’er/DIGI, hOvJ, OvJ, RC, advocatuur) een 

evaluatiegesprek te organiseren voor de kwalitatieve beoordeling van indicatoren. 

Er wordt dus niet per indicator één gesprek georganiseerd, maar alle indicatoren 

worden gezamenlijk in de individuele evaluatiegesprekken besproken. Afsluitend 

vindt een groepsevaluatiegesprek met vertegenwoordigers van alle 

pilotdeelnemers plaats om ervaringen uit te wisselen en op de verschillende 

bevindingen in te gaan. 

 (Delphi-)werksessies te organiseren met betrokken partijen voor het in kaart 

brengen van 

werklasteffecten, waar dit niet via normtijden of handmatige registraties 

(steekproefzaken) mogelijk/werkbaar is. 

 Bijsturingsmomenten te organiseren om evt. nodige aanpassingen aan de pilot te 

organiseren. Eventuele wijzigingen dienen geregistreerd te worden, zodat dit in 



de evaluatie te achterhalen is. Daarbij kan ook onderzocht worden of in de 

meting van indicatoren aanpassingen nodig zijn. Voor input van politie/BOD’n kan 

mogelijk gebruik gemaakt worden van de intervisiebijeenkomsten. 

 

 

 

   Meting: wie houdt wat bij? 

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke variabelen door wie en op welke 
manier worden bijgehouden. Ook wordt aangegeven voor welke indicator de 
variabele relevant is. Registratie van bevoegdheden vindt plaats per bevoegdheid 
(art. 556, 557, 558 Sv). 

 

Variabele en meting Indicato
r 

Meting door 

Registratie: aantal keren bevoegdheden ingezet 1 Politie/BOD’n 

Registratie: aantal keren dat inzet 
bevoegdheden is toegewezen vs gedeeltelijk 
toegewezen vs afgewezen en redenen voor 
beslissing 

(alternatief: steekproef) 

2 GPS onderzoek (OM) 

Registratie: toegekende termijn initiële aanvraag 
(alternatief: steekproef) 

3 GPS onderzoek (OM) 

Registratie: aantal keren dat aanvraag 

verlenging inzet bevoegdheden is toegewezen/ 

gedeeltelijk toegewezen/afgewezen en redenen 

voor beslissing (alternatief: steekproef) 

3 GPS onderzoek (ZM) 

Registratie: toegekende periode van 

verlenging bij (gedeeltelijk) toegewezen inzet 

bevoegdheid (alternatief: steekproef) 

3 GPS onderzoek (ZM) 

Registratie (steekproef): termijn waarbinnen 

inzet bevoegdheid heeft geleid tot in het 

onderzoek gebruikte (=’relevante’) gegevens 

3 Politie/BOD’n 

Registratie (steekproef): soort gegevens die 
zijn opgehaald 

3 Politie/BOD’n 

Registratie (steekproef): type/mate van 
beveiliging 

3 Politie/BOD’n 

Registratie (steekproef): doorlooptijd benodigd 

voor doorbreken beveiliging 

3 Politie/BOD’n 

Registratie (steekproef): tijd besteed aan 

processtappen rondom aanvraag/inzet 

bevoegdheid (voor zover afwijkend van 

normtijden) 

7,8 Betrokkenen 
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(Delphi-)bijeenkomsten: werklast 7, 8 Betrokkenen 

Evaluatiegesprekken na afloop pilot 1 t/m 6 Betrokkenen 

Evaluatiegesprekken (halfjaarlijks)gedurende de 
pilot 

1 t/m 6 Betrokkenen 

 

 

 
Uiteindelijk leveren de kwalitatieve en kwantitatieve uitkomsten van de pilots inzicht in 
hoeverre de bepalingen in de in te voeren Innovatiewet volstaan of aanpassing behoeven, 

welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden, welke lessen uit de pilots 

getrokken kunnen worden en hoe deze lessen optimaal in het Wetboek van Strafvordering 
vormgegeven kunnen worden.  
 
In een aparte notitie heeft AEF uitgebreid geadviseerd over de opzet en uitvoering van de 
evaluatie. Op dit moment is nog niet bekend welke partij het evaluatieonderzoek namens 
het WODC zal uitvoeren.  



6 Communicatie 

Het uitgangspunt is dat de interne communicatie door de ketenpartners zelf wordt 

vormgegeven. Goede en tijdige communicatie richting medewerkers is van belang om hen 

mee te nemen in de verandering die de pilot met zich meebrengt. Iedere aan de pilot 

deelnemende organisatie is verantwoordelijk voor de interne communicatie. Deze mag 

naar eigen inzicht worden verzorgd, mits passend binnen de afgesproken landelijke 

kaders. 

 

De externe communicatie wordt gecoördineerd door JenV en wordt afgestemd met het 

programma Modernisering Wetboek van Strafvordering. De communicatie vindt plaats in 

afstemming met de ketenpartners en de pilotwerkgroep. 
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7 Financiën 

7.1 Begroting totaaloverzicht 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving

Voorbereiding

(2020/2021) 2022 2023 Totaal

Politie

Opleiding materiaal/ voorbereiding/ evaluatie 15.750€            15.750€       31.500€       31.500€    

Opleiding training en intervisie (externe docenten) 28.536€            58.638€       20.358€       107.532€     107.532€  

leeropgaven politiemedewerkers 152.520€           313.410€      108.810€      574.740€     -€         

ICT analyse/ coördinatie/ BVH + SummIT aanpassingen/ middelen 129.276€           18.396€       26.208€       173.880€     173.880€  

communicatie 2.000€              4.000€         4.000€         10.000€       10.000€    

projectorganisatie 65.000€            65.000€       65.000€       195.000€     195.000€  

dataverzameling 10.000€            10.000€       10.000€       30.000€       30.000€    

Subtotaal met externe doc 403.082€           485.194€      234.376€      1.122.652€  547.912€  

BOD'en 2020-2021 Pilotjaar 2022 Pilotjaar 2023 Totaal

Opleidingen door Jurist -€                  

Software licenties 19x 142.500€           77.000€       77.000€       296.500€     43.500€    

Opleiding software 25 x 82.800€            82.800€       6.900€     

Opleiding art 557 in eigen Beheer 20.000€            20.000€       20.000€    

Aanpassingen IV/Formulieren deels politie

1.000€              1.000€        -€         

Intervisie/projectorganisatie  12.100€       12.100€       24.200€       24.200€    

Communicatiekosten 1.000€              1.000€        -€         

Aanpassingen/werkzaamheden tbv WODC/evaluatie 5.000€              5.000€        -€         

totaal 252.300€           89.100€       89.100€       430.500€     94.600€    

OM 2021 2022 2023 Totaal

voorbereiding pilot jaar 1 pilot jaar 2

Landelijke coördinatie € 71.000 € 46.000 € 46.000 € 163.000 163.000€  

Lokale coördinatie € 31.000 € 31.000 € 62.000 62.000€    

IV/IT  aapassingen € 50.000 € 50.000 50.000€    

Middelen € 0

Communicatie € 0

Opleidingen/ instructie € 8.000 € 8.000 8.000€     

Evaluatie en nulmeting eigen begroting eigen begroting -€         

Totaal € 71.000 € 135.000 € 77.000 283.000€     283.000€  

KMAR

instructie  (inclusief voorbereiding) 23.833€            23.833€       23.833€    

projectleiding: eigen begroting -€                  103.300€      103.300€      206.600€     

IV hardware 10.000€            10.000€       10.000€    

inzet staf  (eigen begroting) 8.962€              -€             -€             8.962€        

subtotaal 42.795€            103.300€      103.300€      249.395€     33.833€    

Rechtspraak 

Programmateam -€            

IT/IV 25.000€            25.000€       25.000€    

lokale coordinatie, inzet RC 6.000€        6.000€     

totaal 31.000€       31.000€    

totaal 2.116.547€  990.345€  

Bijdrage vanuit pilot 

budget



7.1 Toelichting op de kosten 

 

Voor de pilot wordt tooling aangeschaft, maar dit wordt voor een belangrijk deel binnen 

bestaande processen per ketenorganisatie gerealiseerd, inclusief de financiering daarvan. 

Het uitgangspunt is om bestaande tools en procedures te gebruiken waardoor IT 

aanpassingen beperkt blijven en weinig tijd kosten.  

 

Voor de BOD’en geldt dat in totaal 19 licenties nodig zijn a €7.500,-. De FIOD heeft 14 

licenties nodig. De ISZW-DO heeft er 5 nodig. De FIOD zal alle licenties uit eigen 

begroting bekostigen. De ISZW-DO kan dat met 2 licenties. In bovenstaande begroting 

staan de 3 licenties die de ISZW-DO  niet uit eigen begroting kan bekostigen. 
Voor de opleidingen geldt iets dergelijks. De FIOD zal 20 opleidingsmodules zelf 

bekostigen. De ISZW-DO zal 2 opleidingsmodules zelf bekostigen. In dit geval zijn 3 
opleidingsmodules à €2.300,- voor de ISZW-DO in de begroting opgenomen.  
 

 

 


